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CAPITOLO | - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto le opere per la realizzazione dei lavori, delle
provviste e degli interventi tecnici necessari alla realizzazione delle opere di restauro e messa in sicurezza
del tamburo e della cupola dell’aula della Basilica magistrale di san Maurizio e Lazzaro, sita in Torino, via
Milano angolo via della Basilica, come descritti negli elaborati del progetto esecutivo allegato e parte
integrante del presente capitolato.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi de degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori e
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2. FORMA DELL’APPALTO

Il contratto e stipulato interamente “a corpo”.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui al progetto esecutivo, ai quali si applichera il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari di contratto.

| prezzi unitari di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.Igs. n. 36/2023.

L'importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori di cui all’art. 4, al netto dello sconto offerto in
fase di gara, a cui si sommeranno I'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e I'importo
della manodopera netta.

L’appaltatore dovra tenere presente che operera su un bene vincolato ai sensi del D.Igs 42/2004 e pertanto
dovra garantire tutte le cautele necessarie richieste dal caso per evitare di arrecare danni all’edificio e alle
aree circostanti.

ART. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di

offerta e d’ogni altra circostanza che interessi lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col

responsabile del progetto, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore

anche in conformita a quanto espressamente dichiarato in sede di offerta da atto:

a. di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, dei relativi calcoli giustificativi, e della
sua integrale attuabilita;
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b. di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla
tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

c. di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adempimenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita.

ART. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI
Gli importi delle lavorazioni sono riportati nel prospetto riportato di seguito:

A SOMME A BASE D’APPALTO

OPERE DI RESTAURO DELL’APPARATO DECORATIVO
DEGLI INTERNI — OS2A

A.0 Operazioni preliminari conoscitive e documentali € 8.525,46
A.1 dipinti murali cupola e lanternino €177.803,10
A.2 dipinti murali tamburo €113.018,95
A.3 stucchi tamburo €42.946,88
A.4 Serramenti €6.439,52
A.6 TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA € 348.733,91
A.7 DI CUI COSTI MANODOPERA LORDA € 316.565,49
A.8 DI CUI COSTI MANODOPERA NETTA €242.172,60
A.9 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €5.627,73
A TOTALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 354.361,64

L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta quindi a:
€ 354.361,64 (diconsi Euro trecentocinquantaquattromilatrecentosessantuno/64).
Tale valore € composto dall'importo totale dei lavori pari a:
€ 348.733,91 (diconsi Euro trecentoquarantottomilasettecentotrentatré/91),
di cui importo della manodopera netta pari a:
€ 242.172,60 (diconsi Euro duecentoquarantaduemilacentosettantadue/60),
e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i., pari a:
5.627,73 (diconsi Euro cinquemilaseicentoventisette/73)

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati
nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle singole
categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
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compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei
prezzi si intendono compresi e compensati:

1) ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo;
2) ogni fornitura;
3) ogni consumo;
4
5
6) gli oneri provvisionali per I'esecuzione in fasi;

i noli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);
gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;

)
)
)
)
)
)
7) gli oneri dovuti al fermo lavori per l'inizio delle varie fasi;
8) l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle
migliori regole d'arte e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di

elenco prezzi o nel presente Capitolato.

ART. 5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

| lavori che costituiscono oggetto di appalto sono ampiamente descritti negli elaborati di progetto, relazioni
tecniche e tavole grafiche, che sono parte integrante dei documenti di gara.

Il progetto prevede il restauro degli apparati decorativi interni, costituiti principalmente da dipinti murali e
stucchi, della cupola dell’aula della basilica, del tamburo e del lanternino e dei relativi serramenti.
Sinteticamente si prevedono le seguenti tipologie opere:

- opere di preconsolidamento e consolidamento della pellicola pittorica

- opere di preconsolidamento e consolidamento di intonaci e stucchi

- opere di pulitura e rimozione depositi superficiali

- stuccature, microstuccature e reintegrazione plastica

- opere di presentazione estetica

- restauro e ripristino di infissi in legno ed in ferro

La Committenza ha provveduto preliminarmente ad affidare e far realizzare il ponteggio a servizio del
cantiere, dotato di scala e montacarichi. L'impresa dovra provvedere all'impianto elettrico di cantiere.

Si rimanda al Piano di sicurezza e coordinamento, che e parte integrante del progetto esecutivo e del
presente contratto per le modalita di passaggio consegne del ponteggio

CAPITOLO Ii - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu favorevole al Committente e
comungue quella piu aderente alle finalita del presente progetto e meglio rispondente ai criteri di buona
tecnica costruttiva.

Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

In caso di norme del CSA tra di loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
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maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto compreso le
tabelle allegate allo stesso, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per la parte ancora in
vigore, e la seguente documentazione:

1) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

2) Il contratto generale;

3) Il Cronoprogramma;

4) Le polizze di garanzia;

5) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

6) Gli elaborati del progetto esecutivo di cui all’elenco allegato;
Sono inoltre contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

¢ il Codice dei contratti pubbilci(d.lgs. n.36/2023 );

¢ il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

e |le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonche le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui
si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢ le delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I,, C.E.I.

* DM n.49/2018 per la normativa sulla Direzione Lavori;

¢ CAM (Criteri Ambientali Minimi per interventi edilizi) approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256.

| documenti e gli elaborati di progetto indicati al precedente punto 6 possono anche non essere
materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché
conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori e riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore
nell'ordine che credera pil opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. In caso di discordanza
tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu favorevole alla stazione appaltante e comunque meglio
rispondente ai criteri di buona tecnica costruttiva.

ART. 8. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato
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conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in

possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

a. Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

b. Sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito
di legittimita degli stessi e allinterno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi
problema;

c. Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatore non
potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della
Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

d. Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto
quella dell’Appaltatore;

e. Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei
Lavori.

f. Tale rappresentante pu0 essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal
rappresentante dell’Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza. L’Appaltatore e tenuto a
comunicare alla Committenza anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo
rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il
nome del nuovo rappresentante. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere
comunicati alla Committenza, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori (CSE) i
seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi
mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato
reperimento 24 ore su 24. L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera
inappellabile, sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti
che verranno designati. Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del
rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle

prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e

gualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il

Programma esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso

di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non & alla propria stabile

dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni,

il quale rilascera dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita

per infortuni essendo in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano

delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese

subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di

Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra

essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori.

Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai

lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
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danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso I’Amministrazione Committente del nuovo atto di
mandato.

L'Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dall’Amministrazione Committente medesima.

ART. 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art. 124 del D.Igs 36/2023.

CAPITOLO Ill - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 10. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs 36/2023 I'esecuzione del contratto e I'inizio dei lavori potra
avvenire solo dopo che il contratto d’appalto e divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal D.lgs 36/2023.

La consegna dei lavori potra essere effettuata in seguito alla stipula formale del contratto ed entro 15
giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell’esecutore. Alla consegna dei lavori il direttore dei lavori
e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre il tempo utile per il compimento dei
lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P.

Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo elettronico.

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I'esecuzione
dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere
ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da
due testimoni.

Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 140 del D.lgs 36/2023 potra procedere all’esecuzione d’urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
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determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita
di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza,
indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese
nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base
di gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale di consegna frazionata ed i
lavori ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali (desunti dal cono programma
stesso) e singole penali commisurate all’entita di ciascun lavoro oggetto della consegna frazionata.

Si esclude I'eventualita di procedere a consegne parziali.

I comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse. Resta inteso che & parte integrante del presente articolo quanto
integralmente riportato all’art.5 “La consegna dei lavori” del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n.49
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

ART. 11. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 del D.lgs 36/2023.

Non costituiscono motivi di sospensione dei termini o giustificazioni dei ritardi o richiesta di maggiori
compensi i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi — a carico dell’Appaltatore — di
gualungue natura e specie necessari per I'esecuzione dei lavori.

In caso di disallineamenti temporali I’Appaltatore € tenuto a rimodulare il crono programma operativo
salvaguardando le scadenze contrattuali intermedie e finali, a meno che i disallineamenti dipendano da
causa di forza maggiore.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata. Il verbale di
ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Progetto entro cinque giorni dalla
data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine
contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui all’art. 17 comma 1.

L’esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121 del D.Igs 36/2023.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
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ART. 12. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO PER MANCANZA DEI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare
la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

ART. 13. ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato
all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore e tenuto a uniformarsi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie
osservazioni nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

ART. 14. DURATA DEI LAVORI

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 15 giorni dalla data della loro consegna risultante dall'apposito

verbale.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 240 naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile tiene conto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, anche della prevedibile incidenza dei

giorni stagionalmente sfavorevoli e delle ferie contrattuali.

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento dei termini estremi ed intermedi di inizio e di ultimazione

dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a. |l ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE);

c. L'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione
delle opere;

Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti, oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
comungque previsti dal presente capitolato;

f. Le eventuali controversie tra I’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g. Leeventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

La penale pecuniaria giornaliera e pari al 1% dell'importo contrattuale e si applica anche nel caso di ritardo

rispetto alle scadenze intermedie e in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non

puo superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo art. 16. L'applicazione della

penale non esclude in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno
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subito, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale
stessa.

ART. 15. PROGRAMMA DELL’APPALTATORE, ESECUTIVO DEI LAVORI CRONO PROGRAMMA

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli compiuti nei

termini contrattuali, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi del

Stazione Appaltante e rispetti i vincoli temporali di inizio e termine finali ed intermedi indicati all’art. 15.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve presentare all'approvazione della DL e del CSE (che si

esprimono entro 5 giorni) il piano esecutivo dei lavori, che rappresenta graficamente la pianificazione delle

lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti (sequenza logica, tempi e costi) ed e

corredato di cronoprogramma (Diagramma WBS con Gantt), articolato per singole parti d'opera, compreso

|'allestimento del cantiere, e indicante, per gruppi di categorie di lavorazioni, i corrispondenti periodi di

esecuzione e i costi.

Piano e programma devono essere coerenti con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e sono

vincolati alle scadenze ed ai tempi tecnici di cui all’art. 15, a loro volta coerenti con le scadenze del

cronoprogramma integrante il progetto esecutivo.

Piano e programma condizionano il solo Appaltatore, in quanto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di

ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine

di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze

dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto,

senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di non

stipulare o di risolvere il contratto, per responsabilita dell’Appaltatore.

Senza posticipare la data di ultimazione dei lavori, I’Appaltatore deve rimodulare ed aggiornare il

programma dei lavori ogni volta che sia necessario ed in particolare:

a. peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi - non imputabili ad
inadempimenti o ritardi del Stazione Appaltante - le cui reti siano interessate dai lavori;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. per ritardi dovuti a motivate e documentate impossibilita di approvvigionamento dei materiali necessari
allo svolgimento delle attivita in appalto a causa di contingenti situazioni nel mercato nazionale ed
internazionale;

f. per uno qualsiasi degli altri casi richiamati nel presente capitolato speciale, al fine di dimostrare il rispetto
delle scadenze anche a fronte di necessita di rimodulazione qualora sia richiesto dal coordinatore per la
sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art.92 del D.Igs. n. 81/2008.

La verifica, durante I’esecuzione dei lavori, degli aggiornamenti del cronoprogramma dell’Appaltatore e dei

documenti collegati e la tempestiva segnalazione al DL di eventuali difformita rispetto alle previsioni

contrattuali unitamente alle proposte di interventi correttivi sono effettuati dai direttori operativi (tecnici

che collaborano con il direttore lavori) ai sensi dell’art. 149, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 207/2010.
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ART. 16. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del D.P.R.
n. 207/2010. La denuncia di tali danni dell’Appaltatore al DL di cui al comma 2 dello stesso articolo deve
essere effettuata, a pena di decadenza, entro tre giorni lavorativi da quello dell’evento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Sono comunqgue sempre a carico dell’appaltatore i lavori occorrenti a rimuovere il corroso da invasione
delle acque provocata dall’Appaltatore.

ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Con riferimento all’art. 122 del D.lgs 36/2023 I'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per

I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale

superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Al verificarsi di uno dei seguenti eventi di cui al precedente comma.

a. Maturazione, a carico dell'Appaltatore, di penali pari alla misura massima prevista dall’art.15 (10%
dell'importo contrattuale).

b. Sospensione dei lavori per ordine dell’Autorita giudiziaria e/o amministrativa per fatto imputabile
all’Appaltatore od ai suoi subcontraenti.

c. Sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo continuativo eccedente 10 giorni.
Manifesta incapacita ed inidoneita nell'esecuzione dei lavori.

Inadempienza grave ed accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie sul personale.

f. Perdita, da parte della mandataria e delle mandanti dell’ ATl esecutrice o Capogruppo dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

g. Inosservanza della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto s’intende risolto di diritto alla data di ricevimento, da parte dell’Appaltatore, di lettera

raccomandata A/R o PEC con la quale la Stazione Appaltante comunica la motivata decisone di avvalersi

della presente clausola risolutiva espressa stabilita a proprio esclusivo beneficio.

Fatta salva I'applicazione della clausola risolutiva espressa, I’Appaltatore e tenuto a risarcire I'eventuale

danno anche qualora ottemperi all’obbligazione nel termine prescritto ai sensi di tali norme.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale € computata sul periodo determinato sommando il ritardo

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore

dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il

risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante & tenuta a rimborsare all’Appaltatore il valore dei

lavori eseguiti e dei materiali a pie d’opera o approvvigionati risultante dall’apposito verbale di consistenza.
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Il rimborso & calcolato al netto dei danni eventualmente subiti dal Stazione Appaltante. Il pagamento delle
somme dovute all’Appaltatore deve essere effettuato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento
della corrispondente fattura. La fattura pud essere emessa dall’Appaltatore a decorrere dalla dichiarazione
di risoluzione del contratto ovvero - qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della compensazione
di cui al comma precedente — dal momento in cui essa avra accertato i danni subiti. Qualora il pagamento
non sia effettuato entro tale termine, sono dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile.

ART. 18. RECESSO STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazioni, di recedere
in qualsiasi momento dal contratto ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del D.Igs 36/2023.

CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19. ANTICIPAZIONE

L'appaltatore ha facolta di richiedere I'anticipazione contrattuale di cui all'art. 125 comma 1 del d.lgs
36/2023. L’anticipazione & da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione. I'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. la garanzia e
rilasciata da imprese bancarie o assicurative, ai sensi e con le modalita dell’articolo 106, comma 3.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’'ultimazione della
prestazione I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente.

L'importo della relativa garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 60.000 (Euro ................ /00) al netto delle
ritenute di garanzia.

Entro 30 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma precedente, il
Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del Progetto emette il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il .........cucueuu.e. " con l'indicazione
della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.

Gli stati di avanzamento successivi saranno liquidati a fronte della presentazione di fatture quietanzate dei
subappaltatori che abbiamo lavorato nel cantiere nei periodi precedenti.
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Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'ultimo acconto, qualunque sia il suo importo, sara pagato dopo il certificato di ultimazione dei lavori e
dopo che la Direzione Lavori avra compilato il conto finale e I'lmpresa lo avra firmato nei modi prescritti.

Il certificato di ultimazione lavori e il conto finale verranno predisposti solo allorquando saranno pervenuti i
tutti gli elaborati relativi alla documentazione finale dei lavori di restauro, comprensiva di tutte le
certificazioni, schede tecniche, documentazioni a norma di legge e richieste dalla DL, e le certificazioni di
eventuali impianti.

Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parti di essi.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale e nessun pagamento potra essere effettuato in assenza di DURC aggiornato.

ART. 21. CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Progetto. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
Progetto, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. || Responsabile del Progetto formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo & pagata entro i 60 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dal dall’art. 1669 del Codice civile e vizi occulti, I’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che
il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Progetto.

ART. 23. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 36/2023 & prevista la clausola di revisione dei prezzi.

1. Dette clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto, si attivano al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera,
della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
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complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da

eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti

indici sintetici elaborati dall’'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione

dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 2, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di

calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e

nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento

adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito I'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori
categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici
individuate dal comma 2 nell’ambito degli indici gia prodotti dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:

a) nellimite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

CAPITOLO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 24. LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
|"appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera. Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle
forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di
cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte
prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 25. LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
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progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel Quadro Economico del
Progetto Esecutivo, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi
dell’articolo 108 comma 1 del D.Igs 36/2023.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 26. LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

CAPITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 27. GARANZIA PROVVISORIA
Non & prevista la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell’articolo 53 comma 1
del d.lgs. 36/2023, non ricorrendo particolari necessita o esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

17



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 28. GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 117 del d.Igs.
36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Fondazione pud richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 d.Igs.
36/2023 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all’art. 117 del d.lgs. 36/2023.

ART. 29. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza per

danni di esecuzione e per responsabilita civile verso terzi (CAR) che tenga indenne la Stazione appaltante da

tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a

terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La polizza CAR include anche i danni

causati alla Stazione Appaltante, ai dipendenti e consulenti della medesima ed a terzi, imputabili a

responsabilita dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che

avvengano durante I'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre

recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Eventuali franchigie e scoperti delle polizze sono a carico dell’Appaltatore, il quale ogni anno deve

consegnare la Stazione Appaltante copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di validita

delle polizze. Allo scopo, le polizze di cui sopra devono contenere apposita clausola che impegna le societa di

assicurazione a mantenerne vigente la copertura:

a. per I'Appaltatore, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso della Societa
assicuratrice di mancato pagamento del premio;

b. per la Stazione Appaltante, nei due mesi successivi al ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC
con la quale la Societa assicuratrice I'avvisa dell’'omesso o ritardato pagamento del premio da parte
dell’Appaltatore. Al termine del bimestre la copertura assicurativa cessa in carenza di intervento sostitutivo
della Stazione Appaltante a valere sulla cauzione definitiva.

La polizza assicurativa — con un massimale NON inferiore ad € 1.000.000,00 - contro tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
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che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e

deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta in possesso dell'impresa, compresi beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempeste, uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosioni e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri e di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all’intera garanzia a cui l'impresa e tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi — con un massimale NON inferiore ad
€ 1.500.000,00 - deve:

prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi del codice civile, e
danni a persone dell’'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

ART. 30. PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 31. VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE

Variazioni al progetto appaltato

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio |'esecutore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Igs 36/2023.

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.
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Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non é
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.lgs 36/2023.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta
I'obbligo per I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Modifiche contrattuali ammissibili
| contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del
contratto e I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole
chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere I'applicazione del codice;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 120 del D.lgs 36/2023 il contratto puo essere modificato
solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
piu modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive
non eludono I'applicazione del codice.
3. | contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 120 del
D.lgs 36/2023 senza necessita di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura
del contratto o dell’accordo quadro e I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il
valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Igs 36/2023;
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b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di pit modifiche successive, il valore &
accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica e
considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e |‘operazione
economica sottesa. In ogni caso, una modifica & considerata sostanziale se si verificano una o piu delle
seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
|'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del D.lgs 36/2023.
Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e ¢) del comma 6 del D.lgs 36/2023, le modifiche al
progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal
caso l'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023 nel caso in cui sia prevista un’opzione di proroga il
contraente originario & tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione
appaltante.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali
consentite ai sensi del comma 7 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023 devono essere approvate dalla stazione
appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato 11.14 del D.Igs 36/2023.
Ai sensi dell’art. 21 dell’Allegato 11.18 del D.Igs 36/2023, non sono considerati varianti in corso d'opera gl
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
|'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti
in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
I'impostazione progettuale qualora ci0 sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

21


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14

CAPITOLATO SPECIALE — PARTE AMMINISTRATIVA

perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della
disciplina del restauro.

ART. 32. EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi
nell’elenco prezzi di contratto e facenti riferimento ai prezzari ufficiali — come indicati nell’elenco prezzi — si
procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dalle normative
vigenti.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove |'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s’'intendono definitivamente accettati.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolar e funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 33. NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni delle normative vigenti in
materia di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 34. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81 del 2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 35. PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
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b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al

comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 36. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e
contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

ART. 37. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive e normative vigenti.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPITOLO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 38. SUBAPPALTO E RESPONSABILITA E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
E ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.lgs 36/2023, in particolare:

1.

L'appaltatore esegue in proprio le opere comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs 36/2023, la cessione del contratto & nulla. E altresi
nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei
contratti ad alta intensita di manodopera.
Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi |'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a
carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato
dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa
adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11 del D.Igs 36/2023,
in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attivita di cantiere e pilu in generale
dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale
ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del subcontratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E
altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.
Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le seguenti categorie
di forniture o servizi:
a) Il'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante
b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza
di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono
trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.

. | soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
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a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
D.lgs 36/2023,;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la

dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del

Titolo IV della Parte V del D.lgs 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del

D.lgs 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa

e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in

solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c)

dell’art. 119 del D.Igs 36/2023, 'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo
periodo del presente comma.

L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del D.lgs 36/2023. E, altresi. responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal
comma 12 dell’art. 119 del D.lgs 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al comma 15 dell’art. 119 del D.lgs 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D.lgs 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell’art. 119 del D.lgs 36/2023, il
RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di
esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del del D.Igs 36/2023.

11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale. Il subappaltatore e tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro
del contraente principale, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i
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costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Perilavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

13. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, & verificata dalla Cassa edile in
base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili € verificata in comparazione con lo specifico
contratto collettivo applicato.

14. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione

delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario &
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, I'obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante rilascia
I'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.
Al fine della verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario del
subappaltatore la Stazione Appaltante procedera ad acquisire la documentazione mediante il FVOE
(fascicolo virtuale operatore economico), pertanto i subappaltatori dovranno anch’essi obbligatoriamente
registrarsi e profilarsi come subappaltatori al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-

fvoe) secondo le istruzioni contenute e procedere a creare il proprio PASSOE indicando al sistema il CIG
della procedura di gara per la quale & stato individuato come subappaltatore. Il sistema rilascera un PASSOE
da trasmettere alla Stazione Appaltante congiuntamente all'istanza di richiesta di autorizzazione al
subappalto e alla documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione stessa.
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ART. 39. AVVALIMENTO

Il presente appalto non prevede I'avvalimento ai sensi dell’art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. Si
prevede che le opere di restauro siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta
presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
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CAPITOLO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 40. CONTROVERSIE
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e devoluta all’autorita giudiziaria

competente presso il foro di Torino ed € esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud in ogni caso rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 41. ACCORDO BONARIO

1)

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque
di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato
di regolare esecuzione, qualunque sia lI'importo delle riserve, il Responsabile unico del Progetto
attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
Responsabile unico del Progetto delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pil breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del Progetto valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il Responsabile unico del Progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che
ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,
prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La
proposta e formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
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riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I"accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

10) Resta inteso che & parte integrante del presente articolo quanto indicato all’art.205 “Accordo
bonario per i lavori” del Decreto Legislativo 50/2017 in vigore dal 20/05/2017.

ART. 42, TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

ART. 43. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente

la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Progetto, possono

richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i
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documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola.

ART. 44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,

I’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato;

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con

avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per |'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto al punto 3., i rapporti economici con questo o con il curatore

sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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- I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto pud essere altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 45. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, della singola fase
di lavoro, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento positivo sia dell’ultimazione delle
opere, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal capitolato speciale.

ART. 46. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
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ART. 47. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto, in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
|'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPITOLO XII - NORME FINALI

ART. 48. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto (D.M. 19-04-2000, n.145), al regolamento generale e
al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'onere e le spese relative alla redazione del Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 Dlgs. 81/08 e per
I’esecuzione di tutte le prove e monitoraggi necessari e/o richieste dall’ente di controllo e/o dalla DL in caso
di incidente;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

le spese per la spedizione, I'esecuzione e ritiro, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; tutte le prove di accettazione dei materiali previste dalle NTC 2018
sono a carico dell’appaltatore; I'lmpresa non potra sollevare richieste di compensi per eventuali
sospensioni di lavori che si rendessero necessarie per attendere i risultati dalle prove stesse;

Basilica Magistrale di SS. Maurizio e Lazzaro - Torino

32



CAPITOLATO SPECIALE — PARTE AMMINISTRATIVA

I'onere per la fornitura di fotografie e negativi delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero
e dimensioni che saranno indicati dalla D.L.;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, strade di accesso di cantiere, canali, deviazioni
stradali provvisorie, comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e
privati, la continuita dei corsi d’acqua e I'accesso ai lavori, al mantenimento e conservazione di tutte le
servitu attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che la D.L. sotto tal rapporto dovesse sopportare per il fatto dell’appaltatore. Gli oneri tutti
sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte o da terzi;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni governative di estrazione dei materiali
occorrenti dai pubblici corsi di acqua, rimanendo a suo carico i canoni relativi;

tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche e private, per impianti di cantiere o per deposito dei
materiali o per lo scarico a rifiuto delle terre;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura, manutenzione e guardiania dei cartelli di avviso, di semafori mobili temporanei, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti /o necessari e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza anche con esplicito riferimento alle disposizioni circa i cantieri contenute nel codice della
strada, nonché l'illuminazione notturna del cantiere. In particolare dovranno essere adeguatamente
segnalati i risalti tra le corsie derivanti da forzate interruzioni nelle stese dei manti bituminosi;
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la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova statica e dinamica, escluso
I’onorario per il collaudatore.
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
la redazione degli elaborati costruttivi e gli elaborati As-built. Detti elaborati dovranno corrispondere ai tipi
stabiliti dalla Direzione Lavori, oltre che a tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme ministeriali in
materia. L'approvazione da parte della Direzione Lavori, non infirma la responsabilita dell’'Impresa che &
completa sia per il progetto/redazione degli elaborati costruttivi, As-built che per la esecuzione;
la Ditta aggiudicataria & tenuta:

a. acomunicare, alle date che saranno stabilite dalla D.L., i dati statistici della mano d’opera;

b. a garantirsi contro eventuali danni prodotti da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese

occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura del traffico.

ART. 49. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore € obbligato:

a. a partecipare a tutte le riunioni di cantiere e di coordinamento della sicurezza con la presenza del
proprio Direttore di Cantiere e a far intervenire alle stesse riunioni i propri subappaltatori coinvolti
nelle operazioni in corso e in programmazione;

a. a tenere aggiornato un Giornale dei lavori, un libretto delle misure e un registro delle presenze. Il
Direttore dei Lavori controllera e firmera il Giornale in occasione delle visite in cantiere.

b. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

c. afirmare i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori;

a consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
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e. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

f. all'inizio dei lavori I’Appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’Appaltatore ad ogni eventuale variazione
anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di
cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere. L’Appaltatore e
tramite suoi subappaltatori, dovra corredare I’elenco di cui sopra con copia del libro matricola

Per i lavori che possono modificare la proprieta o comprometterne l'integrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, pozzetti, canalizzazioni, sottoservizi, finiture ecc. I'appaltatore dovra ripristinare lo stato dei
luoghi.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 50. CUSTODIA DEL CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre - curandone i necessari aggiornamenti periodici - ed esporre in sito n.2
esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, contenete le
seguenti indicazioni:

ART. 51. CARTELLO DI CANTIERE
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n.2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm.100 di base e 200 di altezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello dovra
indicare:

1)il tipo di opere da realizzare;

2) I'importo delle opere da realizzare;

3) le modalita di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);

4) gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;

5) la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

6) I'impresa o le imprese esecutrici (home ed indirizzo legale);

7) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

8) il nome del progettista architettonico;

9) il nome del direttore dei lavori;

10) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

11) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

12) il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);

13) il nome del direttore di cantiere;

14) i responsabili delle imprese subappaltatrici;

15) scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;

16) categorie di lavoro eseguite;

17) ribasso d’asta;

18) responsabile del progetto;

19) durata dei lavori
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ART. 52. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

e. |consumi elettrici e di acqua potabile

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico

dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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