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BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO – CUPOLA E TAMBURO

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI TORINO

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

Via Milano angolo via della Basilica

CRONOPROGRAMMA

anno

se"mane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

N. LAVORAZIONI mesi da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire

giorni 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238

ALLESTIMENTO CANTIERE

1 Alles0mento apprestamen0

2 Quadro ele5rico - impianto di illuminazione di can0ere pulizie

3 Modifiche al ponteggio smontaggio

RESTAURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5 Pulizia

6 Opere di restauro cupola e lanternino 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 Opere di restauro tamburo 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 Opere di restauro tamburo – stucchi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Serramen0 15

Calcolo gg consecu0vi 240 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238

Calcolo gg lavora0vi complessivi 170 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

Calcolo gg lavora0vi se"mana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

uu/g 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5

Calcolo totale uu/g 1172 35 35 35 35 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45 45 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 25

LEGENDA

IMPRESA AFFIDATARIA  PONTEGGI

IMPRESA AFFIDATARIA RESTAURI

SERRAMENTISTA

ELETTRICISTA


	Fogli e viste
	Modello


