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INCIDENZA MANODOPERA

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
ARCICONFRATERNITA DEI'SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO
VIA MILANO ANGOLO VIA DELLA BASILICA — TORINO
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

PROGETTO ESECUTIVO
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

INCIDENZA IMPORTO GIORNI PREVISTI FORZA LAVORO

N ERUDRSABE el MANODOPERA MANODOPERA /¢ UU/GG | 5 cRONOPROGRAMMA NECESSARIA
1 Operazioni preliminari conoscitive e documentali €8.525,46 0,00% €0,00 €270,00
2 dipinti murali cupola e lanternino €177.803,10 93,61% € 166.444,75 € 270,00 616 100 6
3 dipinti murali tamburo €113.018,95 94,38% €106.671,65 € 270,00 395 70 6
4 stucchi tamburo €42.946,88 91,08% €39.115,89 €270,00 145 60 2
5 Serramenti €6.439,52 67,29% €4.333,20 €270,00 16 5 3

TOTALE €348.733,91 | €316.56549) €270,00  1.172]

INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA 90,776% ‘

STIMA IMPORTO MEDIO ORARIO

Importi manodopera da Prezzario Regione Piemonte 2022

01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.005 Ore normali h €36,91

01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.005 Ore normali h €34,21

01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.005 Ore normali h €30,71




INCIDENZA MANODOPERA

IMPORTO MEDIO €33,94
IMPORTO MEDIO GIORNALIERO €33,94 €271,55
ARROTONDAMENTO €270,00
CALCOLO UOMINI GIORNO
CALCOLO DEGLI UOMINI/GIORNO
Importo manodopera : importo medio giornaliero €316.565,49 €270,00 1.172
CALCOLO PRESENZA MEDIA GIORNALIERA DI LAVORATORI IN
CANTIERE
N. UU/G : giorni lavorativi 1.172 160 7
CALCOLO MANODOPERA NETTA
Manodopera lorda €316.565,49
A dedurre le spese generali 15,00% -€47.484,82
Si ottengono € 269.080,66
A dedurre gli utili di impresa 10,00% -€ 26.908,07
IMPORTO MANODOPERA NETTA €242.172,60




PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO
VIA MILANO ANGOLO VIA DELLA BASILICA — TORINO
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

PROGETTO ESECUTIVO
INCIDENZA MANODOPERA

Prezzario regione Piemonte 2024

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Mlarr':s:i):;t;:)era MAI\-lrggg'I.’iRA
27 Conservazione e restauro dei beni culturali
27.P05 OPERAZIONI PRELIMINARI CONOSCITIVE E DOCUMENTALI
ELEMENTI CONSIDERATI — CUPOLA E TAMBURO
27.P05.A05 DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica
1 |27.P05.A05.020 Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe
a colori 18x24 cad €23,63 150  €3.544,50

Foto prima dell'intervento

Foto durante I'intervento

Foto dopo l'intervento

27.P05.A10 DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con
descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali
correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate

2 |27.P05.A10.005 cad €315,48 2 €630,96
Relazione per dipinti murali cupola

Relazione per intonaci tamburo

Relazione per stucchi

27.P05.B15 INDAGINI, RICERCHE - Campionamento: individuazione dei punti di
campionamento ed esecuzione dei prelievi da sottoporre ad analisi di
laboratorio, condotta secondo le raccomandazioni NorMal 3/80 da personale
specializzato. Per ogni zona di prelievo: documentazione fotografica,
localizzazione su rilievo grafico e scheda tecnica con descrizione del punto d
prelievo, finalita ed obiettivo del prelievo e tipo di indagine proposto. Stimata su
base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali

necessarie
3 |27.P05.B15.005 Valutazione a progetto. cad € 300,00 7 €2.100,00
27.P05.C10 RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo dello stato di conservazione, tecniche

di esecuzione, interventi precedenti, intervento in corso del manufatto con
fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da eseguirsi su rilievo grafico
preesistente, suddivisa per voci tematiche. Stimato su base oraria del
restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere prowvisonali necessarie e alla
restituzione grafica definitiva

4 27.P05.C10.005 Valutazione a progetto. cad € 750,00 3 € 2.250,00

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 1



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale MLngcht:era MAI\-lrgggII;iRA
Totale 8.525,46 €
27.A05 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: DIPINTI MURALI
ELEMENTI CONSIDERATI — CUPOLA E LANTERNINO
27.A05.A15 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali

mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti

27.A05.A15.005 zz:’eggﬁ?;inﬁir:;[i)zl;ﬁc'ciali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, m? €9,87 €9,10 92,19% 473,00 €4.668,51 €4.304,30

Su tutta le superficie della cupola, calcolata:

Base maggiore 50,50 + base minore 12,50 x sviluppo in sezione (media tra 14,20 473,29
e 15,85) /2
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, m? £987 £910 92.19% 97,00 £95739 £882 70
deiezioni animali ecc... ! ! ! ! ! ’
Su tutta le superficie del lanternino: 97,06
Fondo (calcolato vuoto per pieno) 71,63
Trabeazione lanternino 3,33
Sup. Cupolina = raggio x altezza x 2pgreco 22,11
27.A05.A20 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione

della pellicola pittorica e/o doratura, propedeutico ad altre operazioni di
restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

27.A05.A20.005 nei casi di disgregazione m? €65,64 €59,69 90,94% 19,00 €1.247,16 €1.134,11

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 1892
(valore arrotondato) !

27.A05.A20.010 nei casi di sollevamento (a "bolle" a "tenda", a "scaglie") m? €55,73 €49,32 88,50% 19,00 €1.058,87 €937,08

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 1892
(valore arrotondato) !

27.A05.A25 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione
degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

8 27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione m? €78,59 €68,79 87,53% 24,00 €1.886,16 €1.650,96

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 23 65
(valore arrotondato) !

9 |27.A05.A25.010 nei casi di polverizzazione m? €108,44 €98,64 90,96% 24,00 €2.602,56 €2.367,36

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 23 65
(valore arrotondato) !

27.A05.C05 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne
abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa I'asportazione dei residui con
pennellese
10 |27.A05.C05.005 m? €41,55 €29,85 71,84% 330,00 €13.711,50 €9.850,50
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

. . S . Importo TOTALE
n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 331.10
(valore arrotondato) !

27.A05.C10 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a agenti
tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di
materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti

11 |27.A05.C10.005 m? € 83,86 €77,88 92,87% 48,00 €4.025,28 €3.738,24

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 4730
(valore arrotondato) !

27.A05.C15 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in
ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea
metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri
per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti
27.A05.C15.005 per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie,
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura m? €163,12 €155,78 95,50% 120,00 €19.574,40 €18.693,60
sovrammesse al dipinto

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 11825
(valore arrotondato) !

27.A05.D15 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di
corrosione ed eventuale applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione
delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal
fenomeno

13 |27.A05.D15.005
dm? €6,25 €4,37 69,91% 50,00 €312,50 €218,50

Trattamento elementi metallici che sorregono le corde nel lanternino e quelli
lignei alla base della volta

27.A05.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di
prodotto biocida

14 127.A05.E15.005 m? €1821 €1532 84,14% 48,00 €874,08 €735,36

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 4730
(valore arrotondato) !

27.A05.F15 SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con
opportuni solventi, di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o
in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, velatino di garza
e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme
vigenti

15 |27.A05.F15.005 m? €122,25 €94,27 77,11% 33,00 €4.034,25 €3.11091

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 3311
(valore arrotondato) !
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Importo TOTALE

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

27.A05.G05 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati
dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e impoverimento dell'intonaco di
sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli
stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per
iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o
velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m? €113,63 € 106,46 93,69% 48,00 €5.454,24 €5.110,08

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 47.30
(valore arrotondato) !

27.A05.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad €53,67 €48,04 89,51% 10,00 €536,70 €480,40

27.A05.G15 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione degli intonaci di
supporto del dipinto inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e
|'asportazione degli eccessi del prodotto applicato

18 |27.A05.G15.005 mediante applicazione a pennello, a spruzzo del prodotto consolidante m? €84,48 €77,88 92,19% 48,00 €4.055,04 €3.738,24

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 4730
(valore arrotondato) !

19 27.A05.G15.010 mediante infiltrazione per iniezione del prodotto consolidante. Nei casi di

h f m? €117,86) €103,91 88,16% 24,00 €2.828,64 €2.493,84
disgregazione

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 2365
(valore arrotondato) !

27.A05.G20 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione
della pellicola pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e
polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e
|'asportazione degli eccessi del prodotto applicato

27.A05.G20.005 2

€157,62) €149,55 94,88% 175,00 €27.583,50 €26.171,25

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 16555
(valore arrotondato) ’

Valutata a percentuale sulla superficie del lanternino 9.70
(valore arrotondato) !

27.A05.H05 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante
applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L.
con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colore e granulometria, l'applicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura

27.A05.H05.005 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della superficie e di
profondita entro 1 cm

m? €58,34 €57,14 97,95% 48,00 €2.800,32 €2.742,72

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 4730
(valore arrotondato) !

27.A05.H10 STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di fessure, microfratture della
superficie pittorica, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica
naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria.

27.A05.H10.005 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq m? €41,20 €38,95 94,53% 48,00 €1.977,60 €1.869,60
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

. . S . Importo TOTALE
n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA
Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 47.30
(valore arrotondato) !
27.A05.105 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione
pittorica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce
in base alla classificazione ASTM: 1)
23 | 27.A05.105.005 mediante successive velature di colore m? €298,52) €293,36 98,27% 100,00 €29.852,00 €29.336,00
Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 9460
(valore arrotondato) !
24 27.A05.105.010 mediante ricostruzione cromatica "riconoscibile" per tono e forma m? €341,16 €334,85 98,15% 140,00 €47.762,40 € 46.879,00
Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 141.90
(valore arrotondato) !
Totale 177.803,10 € 166.444,75 €
27.A05 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: DIPINTI MURALI tamburo
ELEMENTI CONSIDERATI - TAMBURO
27.A05.A15 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali
mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti
27.A05.A15.005 per erpsit! superﬁciali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio,
deiezioni animali ecc... m? €9,87 €9,10 92,19% | 131,00 €1.292,97 €1.192,10
Parte recuperabile del tamburo:
Candelabre tra lesene e specchiatura soprastante, fascia superiore a finto
marmo e sguinci delle finestre
27.A05.A15.010 per_depositi supfsrﬁ_ciali parzialmepte coerenti con la superficie, quali polvere m? €18,97 €18,20 95,94% 150,00 €2.845,50 €2.730,00
sedimentata e scialbi poco aderenti
Voce per la superficie irrecuperabile del tamburo
27.A05.A20 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione
della pellicola pittorica e/o doratura, propedeutico ad altre operazioni di
restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno
27.A05.A20.005 nei casi di disgregazione m? €6564|  €59,69 90,94% | 9500  €6.235,80 €5.670,55
Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile 65.50
(valore arrotondato) !
Valutata a percentuale sulla superficie della parte irrecuperabile 3000
(valore arrotondato) ’
27.A05.A20.010 nei casi di sollevamento (a "bolle" a "tenda", a "scaglie") m? €55,73 €49,32 88,50% 41,00 €2.284,93 €2.022,12
Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile 26.20
(valore arrotondato) !
Valutata a percentuale sulla superficie della parte irrecuperabile 15.00
(valore arrotondato) !

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 5



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Importo TOTALE

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

27.A05.A25 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione
degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

29 27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione m? €78,59 €68,79 87,53% 28,00 €2.200,52 €1.926,12

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
28,10
(valore arrotondato)

27.A05.C05 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne
abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa I'asportazione dei residui con
pennellese
30 27.A05.C05.005 m? €41,55 €29,85 71,84% 131,00 €5.443,05 €3.910,35
Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile 131.00

(valore arrotondato)

27.A05.C10 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a agenti
tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di
materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti

31 27.A05.C10.005 m? €83,86 €77,88 92,87% 75,00 €6.289,50 €5.841,00

Valutata a percentuale sulla superficie della parte non recuperabile 75.00
(valore arrotondato) ’

27.A05.C15 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in
ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea
metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri
per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti
27.A05.C15.005 per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie,
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura m? €163,12 €155,78 95,50% 56,00 €9.134,72 €8.723,68
sovrammesse al dipinto

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
56,20
(valore arrotondato)

27.A05.D15 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di
corrosione ed eventuale applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione
delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal
fenomeno

33 27.A05.D15.005 dm? €6,25 €4,37 69,91% 100,00 €625,00 €437,00
Trattamento elementi metallici

27.A05.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di
prodotto biocida

34 27.A05.E15.005 m? €18,21 €15,32 84,14% 28,00 €509,88 €428,96

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
28,10
(valore arrotondato)
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Importo TOTALE

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

27.A05.F15 SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con
opportuni solventi, di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o
in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, velatino di garza
e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme
vigenti

35 27.A05.F15.005 m? €122,25 €94,27 77,11% 9,00 €1.100,25 €848,43

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 843
(valore arrotondato) !

27.A05.G05 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati
dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e impoverimento dell'intonaco di
sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli
stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per
iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o
velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m? €113,63 €106,46 93,69% 28,00 €3.181,64 €2.980,88

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
28,10
(valore arrotondato)

27.A05.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad €53,67 €48,04 89,51% 10,00 €536,70 €480,40

27.A05.G15 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione degli intonaci di
supporto del dipinto inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e
|'asportazione degli eccessi del prodotto applicato

38 27.A05.G15.005 mediante applicazione a pennello, a spruzzo del prodotto consolidante m? €84,48 €77,88 92,19% 28,00 €2.365,44 €2.180,64

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
28,10
(valore arrotondato)

39 27.A05.G15.010 mediante infiltrazione per iniezione del prodotto consolidante. Nei casi di

h ! m? €117,86) €103,91 88,16% 14,00 €1.650,04 €1.454,74
disgregazione

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
14,05
(valore arrotondato)

27.A05.G20 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione
della pellicola pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e
polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto e
|'asportazione degli eccessi del prodotto applicato

27.A05.G20.005 m? €157,62 €149,55 | 94,38% 48,00 €7.565,76 €7.178,40

Valutata a percentuale sulla superficie considerata nel preconsolidamento
47,50
(valore arrotondato)

27.A05.H05 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco mediante
applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L.
con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colore e granulometria, l'applicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura

27.A05.H05.005 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della superficie e di
profondita entro 1 cm

m? €58,34 €57,14 97,95% 28,00 €1.633,52 €1.599,92
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

A un S o s Importo TOTALE
n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
28,10
(valore arrotondato)
27.A05.H05.010 per Iacu_ng, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 50% della superficie e di m? €115,70 €114,28 98,77% 9,00 €1.041,30 €1.028,52
profondita entro 1 cm
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 843
(valore arrotondato) !
27.A05.H05.015 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della superficie o di m2 £19296 £189 80 98.36% 900 £1.736.64 £1.708.20
complessa esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli) ’ ! ! ' T T
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 843
(valore arrotondato) !
27.A05.H10 STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di fessure, microfratture della
superficie pittorica, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica
naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria.
27.A05.H10.005 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq m? €41,20 € 38,95 94,53% 7,00 € 288,40 €272,65
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 703
(valore arrotondato) !
27.A05.H10.010 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq m? €79,30 €76,61 96,61% 7,00 €555,10 €536,27
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 703
(valore arrotondato) !
27.A05.H10.015 per fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq m? €109,87 € 106,46 96,90% 7,00 €769,09 €745,22
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo 703
(valore arrotondato) !
27.A05.105 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione
pittorica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce
in base alla classificazione ASTM: 1)
47 27.A05.105.005 mediante successive velature di colore m? € 298,52 €293,36 98,27% 100,00 €29.852,00 € 29.336,00
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
98,35
(valore arrotondato)
27.A05.105.010 mediante ricostruzione cromatica "riconoscibile" per tono e forma m? €341,16 €334,85 98,15% 70,00 €23.881,20 €23.439,50
Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
70,25
(valore arrotondato)
Totale €113.018,95 €106.671,65
27.A07 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: STUCCHI
ELEMENTI CONSIDERATI - TAMBURO
27.A07.A15 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali
mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme
vigenti
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

A un S o s Importo TOTALE
n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA
27.A07.A15.005 per d_ep_ositi_ superﬁciali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, m? €10,06 €9,10 90,42% 170,00 €1.710,20 €1.547,00
deiezioni animali ecc...
Stucchi dorati: 154,00
Basamenti lesene 15,34
Capitelli 31,97
Cornici con puttini 122,43
meno sfondati finestre -95,64
Cornici tra lesene 4,15
Trabeazione alta 75,92
Stucchi verniciati: 16,00
Trabeazione bassa 15,61
27.A07.A20 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione
dello strato di finitura superficiale, propedeutico ad altre operazioni di restauro,
mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno
27.A07.A20.010 nei casi di disgregazione, su stucchi policromi e/o dorati m? €83,83 €77,89 92,91% 17,00 €1.425,11 €1.324,13
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 17.00
(valore arrotondato) !
27.A07.A20.015 nei casi di sollevamento, su stucchi policromi e/o dorati m? €64,83 €58,42 90,11% 34,00 €2.204,22 €1.986,28
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 34,00
(valore arrotondato) !
27.A07.A25 OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione
delle malte, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione
di materiale consolidante; da valutare sulla superficie effettivamente interessata
dal fenomeno
27.A07.A25.005 nei casi di disgregazione m? € 105,88 € 96,08 90,74% 9,00 €952,92 €864,72
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 850
(valore arrotondato) !
27.A07.C05 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne
abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa Il'asportazione dei residui con
pennellese
53 27.A07.C05.005 m? €50,01 €38,95 77,88% 17,00 €850,17 €662,15
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 17.00
(valore arrotondato) !
27.A07.C10 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata ad agenti
tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di
materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti
54 27.A07.C10.005 m? € 83,86 €77,88 92,87% 85,00 €7.128,10 €6.619,80
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 85.00
(valore arrotondato) ’
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Importo TOTALE

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

27.A07.C15 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc. all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in
ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici mediante applicazione localizzata di
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea metodologia
e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la
raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le
norme vigenti. Nei casi di estensione inferiore al mq potra essere assunta la
misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e articolata casistica
relativa al tipo di operazione

55 |27.A07.C15.005 per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie,
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura m? €156,15 €137,58 88,11% 34,00 €5.309,10 €4.677,72
sovrammesse
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 34,00

(valore arrotondato)

27.A07.D30 RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Trattamento inibitore di
corrosione ed eventuale applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodotti di
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione
delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal
fenomeno

56 27.A07.D30.005 dm? €6,25 €4,37 69,91% 8,00 €50,00 €34,9

27.A07.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo contro la crescita di
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di
prodotto biocida

57 27.A07.E15.005 m? €11,99 €9,10 75,91% 17,00 €203,83 €154,70

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
17,00
(valore arrotondato)

27.A07.F15 SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con
opportuni solventi, di velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o
in fase preliminare al distacco. Con carta giapponese, velatino di garza e resina
acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero
dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti

58 27.A07.F15.005 m? €127,31 € 96,08 75,47% 17,00 €2.164,27 €1.633,36

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
17,00
(valore arrotondato)

27.A07.G05 CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati di malta ed il
supporto murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti localizzati,
sacche di porosita e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi
gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura
preventiva delle parti distaccate

CI*BN 27.A07.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m? €113,63 €106,46 93,69% 17,00 €1.931,71 €1.809,82

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
17,00
(valore arrotondato)

(SO 27.A07.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad €148,19 €135,03 91,12% 8,00 €1.185,52 €1.080,24
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PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Importo TOTALE

n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA

27.A07.G10 CONSOLIDAMENTO - Distacco e ricollocazione in situ di frammenti in pericolo di
caduta per le operazioni di consolidamento o nel caso di rimozione di elementi
non idonei alla conservazione (perni, grappe, staffe ecc), inclusi oneri di
predisposizione delle superfici, delle aree d'intervento, predisposizione sistemi
di ancoraggio, rimozione delle velinature e stuccatura dei bordi del frammento

27.A07.G10.005 per ciascun distacco fino a 0,10 mq cad € 238,54 € 233,65 97,95% 3,00 €715,62 €700,95
27.A07.G15 CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte di supporto
inclusi gli oneri per la preparazione e I'asportazione degli eccessi del prodotto
applicato
27.A07.G15.010 mediante infiltrazione per iniezione del consolidante. Nei casi di disgregazione m? €105,61 €96,08 90,98% 8,00 € 844,88 €768,64
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 850

(valore arrotondato)

27.A07.G20 CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione della
doratura e/o pellicola pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie
e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione e l'asportazione degli
eccessi del prodotto applicato

27.A07.G20.005 m? €141,82) €135,03 95,21% 34,00 €4.821,88 €4.591,02

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
34,00
(valore arrotondato)

27.A07.G50 CONSOLIDAMENTO - Riadesione mediante malte idrauliche premiscelate o
resine epossidiche di frammenti o elementi di dimensioni e peso tali da
richiedere I'impiego di particolari attrezzature, inclusi oneri per la predisposione
della sede originaria, la preparazione delle superfici da far aderire, il
posizionamento di perni e |'eventuale puntellatura provvisoria.

27.A07.G50.005 Valutazione a progetto. cad €300,00 €270,00 90,00% 5,00 €1.500,00 €1.350,00

27.A07.HO5 STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei vari strati di malta
mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo
con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL
a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione
della malta idonea per colore e granulometria, I'applicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura

27.A07.H05.005 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 30% della superficie e di

profondita entro 1 cm

m? €61,26 €57,14 93,28% 20,00 €1.225,20 €1.142,80

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
20,40
(valore arrotondato)

27.A07.H20 INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con malta in situ di parti
mancanti del modellato in stucco, su manufatti monocromi, policromi e/o
dorati, allo scopo di ricostruire partiture architettonico-decorative e restituire
unita di lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della malta idonea
per colore e granulometria

27.A07.H20.010 con malta lavorata in situ ed eventuale approntamento e posizionamento di
armatura di sostegno. Valutazione a progetto. dm? €50,00 €45,00 90,00% 40,00 €2.000,00 €1.800,00

27.A07.105 DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammenti o elementi a
rischio di caduta di dimensioni e peso contenuti tali da non richiedere I'impiego
di particolari attrezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore
posizionamento ed ancoraggio alle parti circostanti. Da valutare a singolo
elemento su stucchi monocromi, policromi e dorati

27.A07.105.005 elementi non trattenuti da vincoli cad €40,22 € 38,95 96,83% 10,00 €402,20 €389,50
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PROGETTO ESECUTIVO

COSTO DELLA MANODOPERA

. . S . Importo TOTALE
n. Codice Descrizione u.m. Costo unitario | Manodopera % Quantita Totale Importo totale Manodopera MANODOPERA
27.A07.110 DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammenti o elementi a
rischio di caduta, di dimensioni e peso, tali da richiedere I'impiego di particolari
attrezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore posizionamento ed
ancoraggio alle parti circostanti
27.A07.110.005 Valutazione a progetto. cad € 300,00 €300,00/ 100,00% 5,00 €1.500,00 €1.500,00
27.A07.L05 PRESENTAZIONE ESTETICA - Trattamento di finitura superficiale di parti di
modellato in stucco ricostruite in accordo con l'originale mediante velature a
base di calce su stucchi a campitura monocroma
69 27.A07.L05.005 m? €41,93 €38,94 92,87% 115,00 €4.821,95 €4.478,10
Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi 119.00
(valore arrotondato) !
Totale 42.946,88 € 39.115,89 €
SERRAMENTI
02.P80.514 Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per
ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per
pieno con un minimo di 1,5 m?
70 02.P80.514.010 m? €3,80 €3,27 86,11% 132,84 €1.009,58 €434,39
serramenti metallici tamburo 49,92
serramenti metallici lanternino 33,00
telaroni in legno tamburo 49,92
02.P80.524 Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco
per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, compresa successiva
carteggiatura
71 02.P80.524.010 m? €10,97 €9,82 89,53% 82,92 €1.819,26 €814,27
serramenti metallici tamburo 49,92
serramenti metallici lanternino 33,00
02.P80.572 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa
come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice
spazzolatura:
72 |02.P80.572.050 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su
cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due €1.539,00 €1.140,15
facciate) m? €18,56 €13,75 74,06% 82,92
serramenti metallici tamburo 49,92
serramenti metallici lanternino 33,00
73 |27.A30.F10 PROTEZIONE FINALE - Finitura della superficie lignea mediante applicazione a
pennello di miscele di cere naturali o sintetiche, con finalita protettive.
Comprensivo della lucidatura finale.
74 27.A30.F10.005 m? €41,50 €38,95 93,85% 49,92 €2.071,68 €1.944,38
telaroni in legno tamburo 49,92
€6.439,52 €4.333,20
TOTALE COMPLESSIVO €348.733,91 € 316.565,49
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