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A PREMESSA

Il presente piano di sicurezza é stato redatto per le opere di restauro e messa in sicurezza della cupola e del tamburo
della Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro sita all’angolo di via Milano e via della Basilica a Torino.

La revisione Rev. 01 veniva redatta a seguito dell’allestimento del ponteggio e prevedeva una procedura di accesso al
cantiere per consentire I'ingresso all’area di intervento a tecnici, visitatori e figure professionali non direttamente
legate alle fasi dei lavori ma piu all’analisi e definizione del progetto. A seguito al completamento del ponteggio erano
stati inoltre aggiornati il cronoprogramma e le planimetrie di cantiere.

La revisione Rev. 02 integra la procedura di accesso di estranei ai lavori con la possibilita di visite guidate organizzate
dalla Committenza in periodi di fermo cantiere.

La presente Rev.03 integra le precedenti stesure e recepisce lo stato dei luoghi con ponteggio montato e le
lavorazioni previste dal progetto esecutivo di restauro.

Il piano contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici. Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed & redatto anche al fine di prevedere, quando
cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il presente P.S.C. & parte integrante del contratto d’appalto ed i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto in esso previsto e quanto previsto nel proprimo piano operativo di sicurezza.
La mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
P.S.C. e del piano operativo almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Limpresa che si aggiudica i lavori puo presentare al coordinatore per |'esecuzione proposte di integrazione al P.S.C.,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il presente P.S.C., compresi allegati, note ed elaborati, in nessun caso puod sostituire la valutazione dei rischi che
ciascuna impresa deve avere, all’'interno delle presenti procedure di piano.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi in relazione a
quanto previsto nel presente P.S.C.

A.1 GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il Piano di sicurezza verra utilizzato in ambito di coordinamento durante I'esecuzione dei lavori e ne rappresentera il

documento operativo di riferimento, in particolare:

o  sara messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza che dovranno prenderne visione prima dell'inizio dei
lavori;

o verra revisionato ed integrato ogni qualvolta, durante |'esecuzione dei lavori, si renda necessaria la modifica delle
indicazioni precedentemente definite;

o  sara consegnato, in originale, alla Committenza alla fine dei lavori e rappresentera la certificazione del lavoro di
coordinamento svolto in cantiere.

Al fine di una corretta applicazione ed attuazione di quanto contenuto nel P.S.C., il Coordinatore per I'esecuzione dei

lavori dovra:

o organizzare, prima dell'inizio dei lavori e in fase esecutiva, riunioni esplicative per la corretta applicazione del
Piano e predisporre la sottoscrizione del documento da parte dell'lmpresa/e costruttrice/i e dei soggetti con ruolo
attivo nella gestione della sicurezza del cantiere;

o richiedere all'lmpresa che esegue i lavori, a eventuali Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi, I'elenco
dei lavoratori (nominativi e relative qualifiche) a cui & consentito |'accesso al cantiere, e I'elenco delle macchine ed
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attrezzature che verranno introdotte nell'area di cantiere, con la dichiarazione di conformita delle stesse alle
norme vigenti e la valutazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 per ogni mansione;

o verificare l'avvenuta trasmissione all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti, della notifica preliminare;

o  verificare I'idoneita dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici, assicurandone la coerenza con il P.S.C.;

o organizzare tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché
la loro reciproca informazione;

o  verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, e controllo I'applicazione da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi delle disposizioni e delle procedure contenute nel Piano ed il rispetto delle norme
vigenti;

o disporre, su richiesta della Committenza, della Direzione Lavori o dell'Appaltatore, modifiche e/o integrazioni al
Piano; tali variazioni, per essere esecutive, dovranno prima essere vistate e sottoscritte per accettazione
dall'Appaltatore, dal Committente e dalla Direzione Lavori;

o aggiornare il Piano in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera,
valutando le eventuali proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificando
che queste adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle disposizioni del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i. (artt. 7, 8 e 9) e delle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre, per reiterata violazione, la
sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto o, ancora, l'allontanamento dell'Impresa/e o dei lavoratori
autonomi dal cantiere. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provvedere a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro.

o sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, e richiedere
I'adeguamento delle anomalie prima di consentire la ripresa delle lavorazioni stesse;

o effettuare periodiche visite in cantiere (in funzione della criticita delle lavorazioni) redigendo apposito "verbale di
sicurezza" in relazione a:

- misure di prevenzione dai rischi adottate;

- installazioni fisse di cantiere (ponteggi, gru, ecc.);

- protezione contro i rischi di incendio e lotta antincendio sul cantiere;

- esistenza degli apprestamenti, delle attrezzature e delle opere provvisionali specificatamente previste nel
PS.C.;

- eventuali carenze e/o anomalie riscontrate in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

o analizzare i verbali redatti dal Responsabile per la sicurezza dell'Impresa principale sull'andamento dei lavori, sulle
verifiche ed i controlli effettuati per garantire I'applicazione delle norme di tutela generale.

A.2  DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.

Dovra essere garantita la diffusione e la conoscenza dei contenuti del P.S.C. in cantiere a tutti coloro che intervengono

alla realizzazione dell'opera.

Pertanto, ciascun lavoratore, prima dell'inizio dei lavori, dovra essere reso edotto dei contenuti del Piano e, durante i

lavori, delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Piano in corso d'opera.

Tale attivita di informazione dovra essere condotta dal Datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del cantiere per la

sicurezza, attraverso vari sistemi, anche in funzione della "risposta" delle singole categorie di lavoratori ed in

particolare mediante:

o cartelli segnaletici;

©  riunioni periodiche indirizzate ai lavoratori che svolgono la stessa lavorazione o che, pur svolgendo mansioni
diverse, si trovano ad operare nella stessa area di cantiere creando interferenze pericolose;

o sorveglianza continua in cantiere (da parte anche del Direttore tecnico di cantiere e degli assistenti/preposti) con
interventi mirati laddove si riscontrassero, in modo particolare, deficienze, difficolta o distrazioni abituali.

Particolare attenzione dovra essere posta dal Responsabile del cantiere per la sicurezza nel caso di operai recidivi o

indolenti, per i quali si potra rendere necessario un "richiamo scritto".

A3 LEGISLAZIONE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La redazione del presente documento e |'applicazione dei suoi contenuti non esonera i Datori di lavoro delle imprese
(anche subappaltatrici), i lavoratori autonomi e comunque tutte le persone che avranno accesso al cantiere,
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dall'osservanza e dal rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, con
riferimento in particolare al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e al D.Lgs. 03/08/2009, n. 106.

A.4  PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE

L'esistenza delle norme antinfortunistiche, impone uno specifico controllo della rispondenza alle norme di macchine e
attrezzature utilizzate nel corso dell'attivita produttiva.

Dovendo le macchine, con l'introduzione della direttiva macchine e di altre direttive specifiche, rispondere, fin dalla
loro origine, alle norme specifiche, si dovrebbero raggiungere livelli di sicurezza decisamente con uno standard
percentualmente maggiore.

In ogni caso il Datore di lavoro dovra effettuare a mezzo di personale specializzato dipendente o esterno,
appositamente scelto e delegato, tutte le verifiche di legge obbligatorie e a lui attestate, in particolare dovra procedere
alle seguenti verifiche previste nell’allegato VII D.Lgs. 81/2008:

Attrezzatura Intervento / Periodicita

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionatia mano

Ponti sospesi e relativi argani

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x
giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x
giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele

esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in
particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di
fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in
particolari settori di impiegocome: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kgmateriali di tipo fisso, operanti in altri
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kgmateriali di tipo fisso, operanti in altri
settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1

Recipienti/insiemi classificati in Il e IV categoria, recipienticontenenti gas instabili appartenenti
alla categoria dalla | alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per
liquidi surriscaldati diversi dall’acqua

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1

Recipienti/insiemi classificati in | e Il categoria

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifiche annuali

Verifiche annuali

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Verifica di funzionamento:

biennale

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di

funzionamento:quadriennale

Verifica di integrita:
decennale
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Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati

I, Il e lll categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1

Tubazioni per liquidi classificati nella |, Il e Il categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1

Recipienti per liquidi appartenenti alla |, Il e Ill categoria.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e discioltio vapori diversi dal vapor
d’acqua classificati in Il e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla | alla IV

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e discioltio vapori diversi dal vapor
d’acqua classificati in | e Il categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2

Generatori di vapor d’acqua

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella llicategoria, aventi TS < 350 °C

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella llicategoria, aventi TS > 350 °C

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido ogassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita globale
dei focolai superiore a 116 kW

Verifica di
funzionamento:quinquennal
e

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di
funzionamento:quinquennal
e

Verifica di integrita:
decennale
Verifica di
funzionamento:quinquennal
e

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di funzionamento:
triennale

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di
funzionamento:quadriennale

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di funzionamento:
biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrita:
decennale

Verifica di funzionamento:
quinquennale

Verifica di integrita:
decennale

Verifica quinquennale
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A5 ORGANISMI DI CONTROLLO

Il seguente elenco & da considerarsi indicativo e non esaustivo

ORGANISMO
ISPETTORATO DEL LAVORO:
organo periferico del Lavoro e della
Previdenza Sociale

ISPESL:
organo dipendente dal Ministero
della Sanita

ASL:

struttura operativa del Comuni alla
quale vengono demandate sul
territorio di competenza i compiti di
natura gestionale ed operativa del
Servizio Sanitario Nazionale

ARPA Agenzia Regionale
Protezione Ambientale

struttura tecnico specialistica di
supporto alle USL con competenza
territoriale estesa alla Provincia

INAIL:

Istituto Nazionale per
I'Assicurazione contro gli Infortuni
sul  Lavoro ente autonomo
sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale
VIGILI DEL FUOCO:
organo del Ministero degli Interni

COMPITI
Vigila sull'osservanza delle Leggi che riguardano il
rapporto di lavoro in genere e quelle in materia di
previdenza e di assistenza. Puo svolgere i compiti
di prevenzione degli infortuni sul lavoro che sono
stati assegnati alle USL.
Organi consultivo di prevenzione al servizio dello
Stato, delle Regioni e delle Aziende private che lo
richiedessero. Svolge, tra gli altri, compiti di
omologazione dei disciolti Empi e ANCC, di
collaudo di apparecchi ed impianti di sollevamento
delle persone e di sollevamento di materiali,
omologazione di primo o nuovo impianto per la
messa a terra e la protezione contro le scariche
atmosferiche.
Il servizio di medicina del lavoro delle USL ha il
compito di accertamento e controllo dei fattori di
nocivita e di pericolosita degli ambienti di vita e di
lavoro, nonché di determinare le misure idonee
per l'eliminazione di questi fattori e per risanare
questi ambienti.
Verifiche periodiche degli impianti elevatori in uso
privato; verifiche di scale aeree ad inclinazione
variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti
sospesi muniti di argano; verifiche periodiche dei
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche; verifiche periodiche delle gru e di
altri apparecchi di sollevamento dei materiali;
verifiche periodiche degli impianti di messa a
terra; verifiche periodiche delle installazioni
elettriche anti deflagranti e degli impianti elettrici
nei luoghi pericolosi.
Ha il compito di gestire I'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
provvedono all'organizzazione ed al
funzionamento del servizio di prevenzione
incendi. Esaminano i progetti di costruzioni e di
installazioni industriali civili nonché quelli di
verifica.

NORME
DPR 520/1955;
Legge 628/1961.

Legge 833/1978;
DPR 619/1980;

DL 390/1982;

DM 23/12/1982;
DL 268/1993;
Decreto 519/1993;
DPR 441/1994.

Legge 833/1978;
Legge 421/1992.

Legge 833/1978;

LR attuative dell'Art.22 della

Legge 833/1978.

DPR 1124/1975.

Legge 469/1961;
DPR 577/1982.
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8 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 a)

B.1 GENERALITA.

B.1.1  RIFERIMENTO OPERA.

Natura dell’opera (descrizione sintetica) Restauro della cupola e del tamburo della Basilica
Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro

Indirizzo del cantiere: via Milano angolo via della Basilica - Torino

Data presunta di inizio lavori: da definire

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi): 240 giorni

Ammontare complessivo dei lavori: € 354.361,64

Ammontare importo ponteggio — opera gia appaltata: € 138.800,00

Valore uomini/giorni previsto: 1.184 - uu/g

B.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTESTO DEL CANTIERE.
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 a) 2)

Premessa.

Lintervento riguarda le opere di restauro della cupola e del tamburo della Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e
Lazzaro sita nel centro storico di Torino all’'angolo tra via Milano e via della Basilica.

B.2.1 CARATTERISTICHE LEGATE ALLA MORFOLOGIA DEL SITO.

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

La chiesa & ubicata su terreno pianeggiante in area urbana. 1) Non si evidenziano rischi particolari.

B.2.2 CARATTERISTICHE LEGATE ALLA GEOLOGIA DEL TERRENO.

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Non sono previsti scavi. Non si evidenziano rischi particolari

Non essendo in progetto scavi, o interventi strutturali tali da modificare significativamente la situazione preesistente,
non sara necessaria la redazione di una perizia geologica da parte di professionista abilitato.

B.2.3  ANALISI CLIMATICA DELLAREA

Torino ha un clima temperato sub-continentale, con inverni freddi e relativamente asciutti ed estati calde e talvolta
afose per la scarsa ventosita della pianura Padana occidentale.

L'osservatorio dell'Ufficio Idrografico del Po, attivo fino al 2006 nel centro cittadino, ha rilevato nel trentennio 1961-
1990 una temperatura media come espresso in tabella:

Torino Centro (Uff. Mesi Stagioni Anno
Idrografico) Gen [Feb |Mar [Apr |Mag|Giu |Lug [Ago |Set [Ott |Nov [Dic |Inv |Pri [Est |Aut

T. max. media (°C) 5.8 |83 (13.2(17.2(21.2|25.4|28.3|27.1|23.5(175(104]| 6.8 | 7 |17.2|269|17.1| 17.1
T. min. media (°C) -04|15|49]|85|125(16.1(19.0/18.1|149|98 | 43|06 | 06 | 86 [17.7]| 97| 9.2
Precipitazioni (mm) 36 | 48 | 60 | 100|114 | 96 | 62 | 76 | 58 | 84 | 60 | 39 | 123 | 274 | 234 | 202 | 833
Giorni di pioggia (> 1 mm) 4|5 |6|8|10|9|5|7|5|6]|6 ]| 4]13]24]21]17 75

Classificazione climatica: zona E
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Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo basse od elevate
(anche in considerazione del grado di umidita) per gli addetti ai lavori; quando non sia possibile realizzare un
microclima piu confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con
I'abbigliamento adeguato, con i dispositivi di protezione individuale, creme, occhiali e I'assunzione di abbondanti
quantita d'acqua od integratori salini nei periodi particolarmente.

| lavoratori devono essere informati sui rischi relativi a bruschi sbalzi di temperatura, in modo che con opportuni
provvedimenti organizzativi, quali idonea sequenza nella vestizione/svestizione o disposizione di locali a temperatura
compensata, si possano minimizzare gli effetti negativi.

In caso di avverse condizioni climatiche/meteorologiche le lavorazioni dovranno essere interrotte per il tempo
necessario, previa messa in sicurezza del cantiere; prima di abbandonare I'attivita, si dovra lasciare ogni parte del sito
in sicurezza nei riguardi degli utenti della pubblica via e trovare riparo all’interno dell’edificio o in altro luogo idoneo.

B.3 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL CONTESTO DEL CANTIERE (OPERE PRESENTI)

Premessa

In considerazione del tipo di interventi previsti dal progetto e dal contesto in cui essi dovranno essere realizzati, sara
necessario, da parte dell'lmpresa Affidataria, prendere visione dello stato dei luoghi tramite una serie di sopralluoghi
mirati. Al fine di evitare che elementi delle reti di distribuzione dell’elettricita, possano costituire pericolo per i lavori e
viceversa, I'Impresa Affidataria deve preventivamente prendere accordi con la Committenza, al fine di mettere in atto
le misure di sicurezza necessarie prima dell’inizio dei lavori.

Provvedimenti comuni da adottare per tutte le linee nascoste presenti.

Prima dell’'apertura del cantiere I'lmpresa Affidataria dovra poter disporre delle indicazioni necessarie da parte della
Committenza relativamente alle linee impiantistiche nascoste. Dovra essere fornita comunicazione ai vari operatori
(subappaltatori, lavoratori autonomi) circa la presenza di tali linee. Si predisporra inoltre opportuna segnalazione delle
linee murate, interrate o comunque nascoste, mediante picchetti, cartelli, nastri, di segnalazione e di delimitazione. E
fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati.

B.3.1 LINEE GAS

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Nell’area di cantiere non sono presenti reti di gas metano a | 1)

servizio dell’edificio. Si veda I'Allegato 4.
2)

Definizione delle prevenzioni

1) | Qualora fosse individuata una rete gas, prima di procedere a qualsiasi lavoro dovra essere chiusa al contatore.
In corrispondenza del contatore dovranno essere apposti i seguenti cartelli indicatori: gas chiuso e divieto di
apertura della rete di gas.

2) | E diregola vietato I'uso di fiamme libere, o di attrezzature di lavoro che producano scintille, in prossimita delle
tubazioni di gas; a meno che non si proceda ad una verifica strumentale dell’assenza di gas.

3) | Una tubazione del gas passa a parete esternamente lato cortile

B.3.2 LINEE DELLA RETE ELETTRICA

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Sono presenti lampade e fari obsoleti di illuminazione della chiesa. 1) | Elettrocuzione

Definizione delle prevenzioni

1) Prima di procedere a qualsiasi lavoro dovra essere staccata la rete elettrica relativa ai punti luce rientrante
nell’area di cantiere
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2) Il cantiere dovra essere dotato di regolare quadro elettrico di cantiere.

B.3.3  RINVENIMENTO DI RIFIUTI O MATERIALE IGNOTO

In caso di ritrovamento accidentale di modeste quantita di rifiuti civili sospettati di contenere sostanze pericolose per
la salute e per 'ambiente, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti procedendo allo smaltimento del rifiuto
o alla delimitazione del sito con cartelli di avviso del pericolo, informando di tale rinvenimento il responsabile di
cantiere che provvedera, in funzione della natura e della quantita del materiale, a richiedere I'intervento del C.S.E., che
informata I’Autorita competente provvedera a far intervenire I'’Azienda Pubblica per la raccolta dei rifiuti o altra
Impresa specializzata e autorizzata.

Per i rifiuti quali cisterne, amianto, tubazioni abbandonate, rifiuti industriali e civili, liquidi dispersi nel terreno da
attivita industriali, il responsabile del cantiere dovra provvedere affinché il personale provveda ad indossare
immediatamente adeguati dispositivi di protezione; qualora la tipologia di materiale rinvenuto richieda I'utilizzo di
manodopera appositamente formata e dotata di specifica sorveglianza sanitaria (es. lavori in presenza di amianto), si
dovra provvedere a sostituire il personale operante con altro adeguato.

Limpresa dovra inoltre istruire i propri addetti circa le corrette procedure di raccolta, stoccaggio e smaltimento di
rifiuti potenzialmente infettivi, il rischio & presente in modo particolare durante le attivita di pulizia.

B.3.4 PONTEGGIO, SCALA ED ELEVATORE

Vista la collocazione in quota delle porzioni oggetto di restauro (cupola, tamburo e lanternino) a partire da 20 m di
altezza rispetto al pavimento dell’aula, per consentire le analisi e i campionamenti necessari alla corretta definizione
del progetto di restauro, € stato necessario procedere al preventivo montaggio del ponteggio che costituira area di
cantiere durante l'esecuzione dell’'opera.

Il ponteggio realizzato con tipologia multidirezionale si sviluppa con semplici tralicci e privo di piani di ponte fino
all’'altezza di 20 m al raggiungimento della trabeazione. Tra i 20 e i 40 m di altezza il ponteggio e stato progettato e
realizzato in modo da consentire un comodo e sicuro avvicinamento alle superfici oggetto di intervento d aparte degli
oepratori. Anche il lanternino e servito da un ponteggio interno fino al raggiungimento della quota di 55 m di altezza.

Il ponteggio e dotato di progetto a firma di professinista abilitato e disegni esecutivi. La ditta esecutrice General Nord
Ponteggi s.r.l. ha rilasciato le dichiarazioni di corretto montaggio per il ponteggio, la scala di servizio e 'elevatore.

Si rimanda all’allegato 4 per le planimetrie di cantiere e lo schema del ponteggio.

B.4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

B.4.1 DOCUMENTI DI PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto i seguenti documenti:
e Progetto esecutivo di restauro
e Autorizzazione della Soprintendenza.

B.4.2  DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA DA REALIZZARE.

La Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro € di proprieta della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino ed &
oggetto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Arciconfraternita dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Operazioni preliminari

e Documentazione fotografica del prima, del durante e dopo in formato digitale.

e Protezione di tutti gli arredi fissi.

e Eventuale realizzazione della protezione continua delle pavimentazioni con pannelli truciolati trattati con
vernice ignifuga

e Rimozione degli arredi mobili in accordo con la Soprintendenza;

e Montaggio del ponteggio secondo normativa vigente, con particolare attenzione ai carichi in considerazione
della presenza della sottostante cripta e infernotto;

e Formazione degli impianti di illuminazione dei luoghi di lavoro secondo normativa vigente;

e Campagna fotografica, mappatura del degrado, delle tecniche esecutive, da aggiornare in corso d’opera
secondo quanto indicato e concordato con la Soprintendenza;
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e Mappatura stratigrafica atta allo scoprimento di eventuali strati cromatici manutentivi quanto di quelli
originali che compongono le opere;
e Eventuale analisi agli X.R.F. e Gascromotografia per individuare pigmenti e leganti utilizzati negli strati di
policromia riscontrati;
e Eventuale analisi al SEM degli strati che compongono le superfici decorate.
Intonaci e stucchi esistenti affrescati o decorati
si procedera con i seguenti interventi successivi:
eventuale preconsolidamento, pulitura, consolidamento, reintegrazioni
Serramenti
Restauro legno, sostituzione dei vetri, finitura e protezione
Impianto elettrico e di illuminazione
e \Verifica dell'impianto elettrico esistente
e Sostituzione o integrazione per la messa a regola d’arte e a norma dell’impianto
e Posa in opera di corpi illuminanti con la tecnologia LED
A fine lavori
e Smontaggio ponteggio.
e Sistemazione in loco degli arredi secondo richieste della Committenza e in accordo con la Soprintendenza.

e Rimozione delle protezioni sia degli arredi che della pavimentazione.

B.4.3  CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE

Nel presente paragrafo vengono analizzate le diverse categorie di lavori previsti per la realizzazione delle opere. Le
opere da eseguire risultano specificate nei documenti di progetto (Relazione generale, elaborati grafici, preventivo
dettagliato dell'Impresa ecc.)

Le lavorazioni previste dal progetto possono essere cosi riassunte:

e Opere da ponteggista e  QOpere da lattoniere
e Opere da restauratore e QOpere da serramentista
e Opere da muratore e Opere da elettricista
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C FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLUOPERA E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
CONTRATTUALI
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 b)
C.1  SOGGETTI RESPONSABILI
Committente: Fondazione Ordine Mauriziano
Indirizzo: sede legale - via Magellano n. 1 — 10128 Torino
sede operativa - ¢/o Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Piazza Principe Amedeo n. 7 - Nichelino (TO)
Telefono: 0116200611
PEC: fondazione@pec.ordinemauriziano.it
P.IVA 09007180012
Responsabile dei Lavori: Arch. Luigi Valdemarin
Indirizzo: Fondazione Ordine Mauriziano
sede operativa - ¢/o Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Piazza Principe Amedeo n. 7 - Nichelino (TO)
Telefono: 0116200611
Progettista opere architettoniche: Arch. Giovanni Milone
Indirizzo: DE.ARCH Studio Associato
c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
Telefono: 011 8996028
Fax: 011 8996029
Email: giovanni.milone@studiodearch.it
D.L. opere architettoniche: Arch. Giovanni Milone
Indirizzo: DE.ARCH Studio Associato
c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
Telefono: 011 8996028
Fax: 011 8996029
Email: giovanni.milone@studiodearch.it
Coordinatore sicurezza per la progettazione Arch. Francesco Fenoglio
Indirizzo: DE.ARCH Studio Associato
c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
Telefono: 011 8996028
Fax: 011 8996029
Email: francesco.fenoglio@studiodearch.it
Coordinatore sicurezza per l'esecuzione Arch. Francesco Fenoglio
Indirizzo: DE.ARCH Studio Associato
c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
Telefono: 011 8996028
Fax: 011 8996029
Email: francesco.fenoglio@studiodearch.it
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C.1.1  ALTRISOGGETTI COINVOLTI NEL PS.C.
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C.1.2  IMPRESE COINVOLTE NEL P.S.C.
Ragione sociale della ditta: GENERAL NORD PONTEGGI s.r.l.

Indirizzo: Strada Moncalieri n. 26/A — 10098 Tetti Neirotti Rivoli (TO) Telefono: 0112647270
Legale rappresentante: Dott.ssa Santa Giada Manfreda

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Giada Manfreda

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Antonio Manfreda

Direttore tecnico cantiere: Artur Scripliuc

Prestazione fornita: Montaggio/smontaggio ponteggio, scala, elevatore

Ragione sociale della ditta: FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO LA VENARIA REALE
Indirizzo: Via XX Settembre 18, VENARIA REALE (TO), Telefono: 0114993011

Legale rappresentante: Avv. Alfonso Frugis

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Marco Nervo

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Puglisi Davide

Direttore tecnico cantiere: Cardinali Michela

Prestazione fornita: Realizzazione di campagna fotografica e multispettrale finalizzata allo studio diagnostico delle

aree oggetto di indagine.

(NOTA - Da compilarsi a cura del C.S.E.)
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D ANALISI E VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 c) come aggiornato con D.Lgs.106/2009

In questo capitolo sono individuati, analizzati e valutati i principali rischi concreti derivanti dalla specifica situazione del
cantiere in oggetto, in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti dalle singole lavorazioni, oltre che ai P.0.S. delle imprese
esecutrici, si rimanda alle schede specifiche riportate negli allegati A e B, ove sono riportati:

o l'elenco dei principali rischi ricorrenti in cantieri simili;

la valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori suddivise per mansioni;

le misure tecniche di prevenzione.

(@]

O

D.1 ANALISI GENERALE DEI RISCHI

La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/08. In
particolare per ognuno dei rischi nella situazione particolare del cantiere ¢ stata valutata:
o la Probabilita (con livello: improbabile, possibile, probabile, molto elevata);

o il Danno (con livelli: lieve, modesto, grave, gravissimo).
PROBABILITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
IMPROBABILE Accadimento rarissimo
POSSIBILE Poco probabile:

La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di piu eventi poco
probabili indipendenti o solo in circostanze sfortunate di eventi.

PROBABILE Probabile o altamente probabile:
La mancanza rilevata pud provocare un danno, anche se non in modo automatico e
diretto, o esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno ipotizzato
per i lavoratori.

MOLTO ELEVATA Quasi certo:
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno
ipotizzato per i lavoratori.

DANNO ENTITA’ DEL DANNO

LIEVE Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente reversibile;
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

MODESTO Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile; esposizione cronica
con effetti reversibili.

GRAVE Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale;

GRAVISSIMO esposizione cronica con effetti irreversibili o letali e parzialmente o totalmente
invalidanti.

Definite, per ogni rischio individuato, I'entita del danno e le probabilita di accadimento, si € proceduto a valutare il
"livello di rischio per singolo fattore".
Livello di rischio per singolo fattore: R=PxCxD

R = livello di rischio

P = "fattore di pericolo": probabilita di esistenza di un pericolo in un certo posto e per un certo tempo

C = "fattore di contatto": probabilita che quel pericolo sia causa di danno

D = "fattore di danno": dimensioni del danno

Applicando la formula ad ogni fase lavorativa e, successivamente, ad ogni singola lavorazione, si sono individuate
preventivamente le operazioni ad alto rischio e su queste si & proceduto ad identificare gli idonei interventi e le
procedure atte a riportarle nei limiti di accettabilita.

Per ridurre il livello di rischio bisogna agire almeno su uno dei tre fattori della formula (P, C, D), cioé su P (diminuendo
la probabilita che si verifichi I'evento dannoso) tramite I'adozione di idonee misure preventive che annullano o
riducono la frequenza di accadimento del rischio, oppure su C (fattore di contatto) o sull’entita del danno D che
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I'evento puo produrre, tramite I'adozione di misure protettive che minimizzano il danno. Le misure di prevenzione
sono, pertanto, quelle misure atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, mentre le misure di protezione sono
quelle atte a minimizzare il danno, e possono essere sia collettive che individuali.

Le prime sono quelle opere o dispositivi che entrano in “gioco” nel momento in cui si verifica I'evento dannoso(il sotto
ponte del ponteggio, I'interruttore automatico differenziale nell'impianto elettrico di cantiere, ecc.); le seconde sono
quei dispositivi che vengono indossati e tenuti dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo da uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, maschere
specifiche per tipo di inquinante, ecc.).

Nel caso specifico, i rischi individuati come critici, attuando quanto previsto dalla normativa vigente e dal PS.C.e
adottando adeguate misure di prevenzione e protezione, non risultano come fonte di pericolo grave e/o imminente,
ma identificano che le lavorazioni, oggetto di valutazioni affrontate senza la dovuta attenzione, in condizioni
fisiche/psicologiche non perfette e/o con mezzi che presentano anomalie tecnico funzionali, e in mancanza di idonee
misure di prevenzione e protezione, possono provocare gravi danni agli addetti ai lavori e alle persone non
direttamente impegnate nelle attivita di cantiere.

Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata I'entita del rischio, di seguito denominata semplicemente RISCHIO, con
livello che potra essere:

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

o  Studio dello specifico cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

o Identificazione delle attivita eseguite in cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);

o  Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste
comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o pilu lavorazioni singole);

Per le singole lavorazioni non & stato evidenziato, anche per motivi di comprensione da parte degli operatori e di
concretezza delle informazioni, il percorso effettuato per I'analisi e la valutazione dei rischi. Nei casi in cui tali
valutazioni hanno portato all'individuazione di rischi elevati, & stata prevista I'adozione di procedure e/o mezzi di
protezione collettiva o individuale (indicati nel presente documento) tali da riportare i suddetti rischi nei limiti
ammissibili di accettabilita.

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo 18



Piano di sicurezza e coordinamento

D.2  RISCHI CONCRETI

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.3 come aggiornato con D.Lgs.106/2009

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con
riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attivita dell’'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.

D.2.1

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELLAREA DI CANTIERE

Rischio investimenti

durante 'intero periodo di cantiere

Cantiere su sagrato

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

e Prestare attenzione alle fasi di accesso ed uscita all'area destinata a carico e
scarico macerie e materiali delimitata dallo steccato su strada e dal cortile del
complesso religioso.

e  Mezzi a passo d’'uomo.

e Assistere lo spostamento dei mezzi con personale a terra per segnalare spazi di
manovra durante le fasi di accesso e uscita dallo steccato o dal cortile.

e larea di cantiere su strada & protetta dal parcheggio e dalla pista ciclabile, non &
quindi direttamente esposta a rischi del traffico veicolare di via Nizza.

D.2.2 RISCHIO SEPPELLIMENTO
Rischio seppellimento mai
Valutazione ASSENTE
Principali prescrizioni nessuna

D.2.3

RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

Rischio di urti,
impatti, compressioni

colpi,

durante I'intero periodo di cantiere

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli
attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e
mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una
sicura e agevole movimentazione.

D.2.4

RISCHIO DI CADUTE A LIVELLO

Rischio di scivolamenti -
cadute a livello

durante l'intero periodo di cantiere

Nell’area di cantiere per la presenza di materiali o attrezzature di cantiere su cui e facile
inciampare.

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

e Durante l'intero periodo dei lavori le aree di cantiere dovranno sempre essere
sgombere o prive di asperita. Eventuali incongruenze dovranno essere livellate o
protette con passatoie o camminamenti protetti.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi
devono essere scelti in modo da evitare quanto pil possibile le interferenze con
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zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e in
elevazione. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

D.2.5 RISCHIO DI INALAMENTO DI POLVERI E FIBRE

Rischio polveri - fibre

durante le fasi di pulizia, demolizione e di scarico delle macerie al livello terreno

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in
polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre
dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.l. idonei alle
attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Bagnare le superfici prima della demolizione. Irrorare le macerie per evitare la
dispersione delle polveri.

Delimitare I'area di raccolta delle macerie con teli contenitivi della dispersione
delle polveri

D.2.6 RISCHIO DI INVESTIMENTO

Rischio di investimento

durante l'intero periodo di cantiere

Durante I'ingresso e 'uscita dall’area di cantiere in sagrato.

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono
essere predisposti percorsi sicuri separati da quelli dei mezzi meccanici. Deve
essere comunque sempre impedito |'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono
essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti.

Assistere lo spostamento dei mezzi con personale a terra (movieri)

Segnalare il cantiere su strada con opportune luci poste agli angoli dello
steccato.

D.2.7 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Rischio di caduta dall’alto

durante le lavorazioni relative al montaggio e smontaggio del ponteggio e in tutte le
lavorazioni in quota. Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi
principali

Valutazione

ALTO

Principali prescrizioni:

Il montaggio e smontaggio del ponteggio dovra essere effettuato da personale
specializzato in possesso delle abilitazioni di norma.

In considerazione dell’altezza del tamburo e della cupola oggetto di intervento, il
ponteggio dovra essere realizzato sulla base di progetto di professionista
abilitato.

L'impresa dovra fornire regolare Pimus, e disegno esecutivo del ponteggio,
nonché il libretto di montaggio con autorizzazione ministeriale.
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Non sara possibile iniziare altre lavorazioni prima del completamento del
ponteggio.

L'impresa affidataria delle opere di restauro non potra modificare il ponteggio
montato da altra ditta.

L'impresa affidataria del montaggio del ponteggio sara coinvolta dall'impresa
affidataria dei restauri, per eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie
alla corretta conduzione dei lavori.

D.2.8

RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALLALTO

Rischio di caduta dall’alto

durante le lavorazioni relative allo smontaggio del ponteggio e in tutte le lavorazioni in
quota. Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi principali

Valutazione

ALTO

Principali prescrizioni:

e Delimitare area di cantiere con opportuna recinzione come da lay-out allegato

Indicare il pericolo di caduta di oggetti dall’alto con opportuna cartellonistica
All'interno del cantiere durante le lavorazioni piu pericolose delimitare con
bande bicrome l'area a rischio caduta di oggetti dall’alto

Non sovrapporre lavorazioni a piani diversi dello stesso ponteggio

Allestire il ponteggio con teli anti polvere e mantovana para sassi.

D.2.9

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Rischio di incendio
o esplosione

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

Non usare fiamme libere in cantiere.

Stoccare e proteggere eventuali bombole del gas in apposita posizione lontane
da fonti di calore o fiamme libere.

Scaricare le eventuali tubazioni di gas prima di operare.

In cantiere dovra essere presente una serie di estintori posti in aree facilmente
accessibili, anche ai piani di ponteggio.

D.2.10 RISCHI DA SBALZI TERMICI

Rischi derivanti da sbalzi
eccessivi di temperatura

durante le lavorazioni in periodo estivo

Valutazione

BASSA

Principali prescrizioni:

e  Prestare attenzione a casi di insolazione

Nei periodi estivi, i lavoratori esposi ai raggi del sole in particolare sul tetto
piano, dovranno essere dotati di adeguati D.P.l.;

D.2.11 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Rischio di elettrocuzione

durante le lavorazioni di allacciamento alla rete elettrica
durante I'uso di verricello montacarichi o betoniera

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

e Le lavorazioni dovranno essere effettuate solamente attaccando i mezzi e gli

impianti al Q.E. di cantiere o a quadretti di zona.

Del quadro elettrico di cantiere sara rilasciata opportuna certificazione da
impiantista abilitato

| cavi elettrici di alimentazione delle macchine saranno opportunamente protetti
e segnalati.

D.2.12 RISCHIO RUMORE

Rischio rumore

\ Non sono previste lavorazioni particolarmente rumorose
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Valutazione

BASSO

Principali prescrizioni:

e Qualora fossero superati i limiti di legge i lavoratori dovranno fare uso di

appropriati P.D.I.

D.2.13 RISCHIO DA USO DI

SOSTANZE CHIMICHE

Rischio dall’uso di sostanze
chimiche

Non é previsto I'uso di sostanze chimiche particolari

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

e Qualora I'impresa, per determinate lavorazioni, dovesse fare uso di particolari
sostanze chimiche, dovra preventivamente avvertire il C.S.E. e fornire adeguata
scheda tecnica del prodotto;
Il C.S.E. dovra valutare eventuali rischi di interferenza dell’'uso di tale sostanza,
Il C.S.E. dovra istituire opportune azioni di coordinamento affinché non vi sia
una sovrapposizione di imprese nell’area in cui si fara uso di tale sostanza.
Prima dell’attivita
Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare
I'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire cido che & nocivo con cio che
non lo € o lo € meno;
prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le
istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza pil opportune (il
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito
riportati);
la quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo
richiesto dalla lavorazione;
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente
informati e formati sulle modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui
rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e
sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.
Durante l'attivita

e FE’ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
e indispensabile indossare |'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature,
maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in
funzioni degli specifici agenti chimici presenti.
Dopo l'attivita

e Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve
comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri
indumenti indossati;
deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento
degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di
agenti chimici € necessario condurre I'interessato al pil vicino centro di Pronto Soccorso.
Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico
competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti
chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni contenute nell’etichetta delle
sostanze impiegate.

D.2.14 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Rischio movimentazione
manuale dei carichi

durante le fasi di montaggio e smontaggio ponteggio

Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi principali

Valutazione

ALTO

Principali prescrizioni

e Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno

essere valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la
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metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health),
occorrera calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento.
In funzione dei valori di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di
tutela.

La movimentazione manuale (la rimozione e la posa di elementi pesanti) e da
attuarsi per carichi inferiori ai 30 Kg per individui maschi e di 20 Kg per individui
femmine.

Se un carico € ingombrante, difficile da afferrare o la sua collocazione o la sua
forma costringe ad una torsione o inclinazione del tronco, la movimentazione
dei carichi deve avvenire invece, attraverso I'impiego di idonee attrezzature
meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.

Onde ridurre il rischio in precedenza indicato si prescrive che la movimentazione
e la posa dei materiali lapidei dovra essere eseguita con utilizzo di pinze
meccaniche impugnabili da due persone o con apparecchi dotati di ventosa a
turbina.

Per ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione con mezzi ed accessori di
sollevamento si prescrivono le seguenti regole comportamentali relative ai vari
accessori ed alle procedure da seguire per il corretto sollevamento di materiali.

Si riportano le principali indicazioni normate per gli accessori di sollevamento a cui si
rimanda:

gli accessori di sollevamento devono essere scelti e manovrati da personale
qualificato, che abbia ricevuto una formazione adeguata;

i ganci di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura con
sicurezza a molla, in modo da impedire lo sganciamento delle funi

i ganci da utilizzare dovranno recare ben visibile I'indicazione del valore del
carico e dovranno essere scelti tenendo conto della riduzione di portata che puo
verificarsi in caso di eccentricita del carico;

il fissaggio del gancio deve avvenire posizionando la braca centralmente rispetto
al gancio, devono essere evitati carichi laterali;

dovranno essere utilizzate brache in fune di acciaio con asole alle estremita e
gancio scorrevole;

le caratteristiche tecniche delle brache e dei ganci dovranno essere conformi alle
norme UNI ISO;

esaminare sempre lo stato delle brache prima del sollevamento.

D.2.15 RISCHIO TAGLI, ABRASIONI,

Rischio di tagli e abrasioni

Durante l'intero periodo di cantiere

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

| lavoratori dovranno adottare appositi d.p.i.

Benché non siano previste lavorazioni con rischio specifico di taglio o abrasioni
come per esempio I'uso di seghe a nastro o altre attrezzature per la lavorazione
del legno e delle piastrelle, si raccomanda |'uso di d.p.i. come scarpe protettive e
guanti, durante la fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio e degli
allestimenti di cantiere.
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E  SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE.
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV 2.1.2 d)

E.1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

E.1.1  NOTIFICA PRELIMINARE
D.Lgs. 81/2008, art. 99 e Allegato Xl

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, dovra obbligatoriamente trasmette agli organi
competenti sotto riportati, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. 81/2008, nonché
gli eventuali aggiornamenti.

e Azienda Unita Sanitaria Locale A.S.L TO1 Spresal— Via Alassio, 36/E — 10126 - Torino
e Ispettorato del Lavoro della Provincia di Torino via Arcivescovado n. 9 10121 — Torino

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9 punto c), cosi come modificato dal D.Lgs 106/2009, il committente
dovra trasmettere copia della notifica preliminare allamministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori pena la
non validita del permesso di costruire o della S.C.I.A.

Linvio della Notifica preliminare, dovra essere effettuato con sistema telematico MUDE.
Si rammenta che la notifica dovra essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Essa deve essere aggiornata a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori ogni qualvolta entri una nuova
impresa in cantiere.

Segue la bozza della Notifica preliminare eventualmente da completare con i dati delle imprese selezionate.

Data della comunicazione: da definire

Indirizzo del cantiere: Via Milano

Committente: Fondazione Ordine Mauriziano

Responsabile dei lavori: Arch. Luigi Valdemarin

Natura dell’opera: Restauro della cupola e del tamburo della Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e
Lazzaro

Coordinatore della sicurezza

in fase di progetto (C.S.P.): Arch. Francesco Fenoglio, C.F.: FNG FNC 70A27 L219N
DE.ARCH Studio Associato, P.IVA: 05392070016
C.so Belgio n. 130 10153 -Torino

Coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione (C.S.E.): Arch. Francesco Fenoglio, C.F.: FNG FNC 70A27 L219N
DE.ARCH Studio Associato, P.IVA: 05392070016
C.so Belgio n. 130 10153 -Torino

Data presunta inizio dei lavori in cantiere: da definire
Durata presunta dei lavori in cantiere (giorni naturali consecutivi): 240 gg.
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: 7

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: 5
Identificazione delle imprese gia selezionate: da definire
Ammontare complessivo presunto dei lavori. €354.361,64
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E.1.2 |/ PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
D.Lgs. 81/2008 - Allegato XV

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) € il documento che il Datore di lavoro dell'Impresa esecutrice obbligatoriamente
redige in riferimento alle singole fasi dello specifico cantiere, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008. In esso devono
essere riportate le informazioni relative allo specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti
dell'impresa.

Il P.O.S. non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta
operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e
ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla
sicurezza.

Esso e parte integrante del contratto di appalto, la sua consegna ed il suo esame da parte del C.S.E. dovra pertanto
essere antecedente alla firma del contratto, pena la sua validita.

I P.O.S. in quanto estensione del D.V.R. di ogni Impresa dovra avere data certa.

In alternativa come da modifica del D.Lgs 106/2009 art. 28 “... di data attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato...”.

Il P.O.S. deve essere redatto sulla base del progetto e del presente P.S.C. e comunque dovra essere oggetto, prima
dell’inizio dei lavori, di verifiche ed integrazioni in funzione delle scelte tecnico-organizzative che I'Impresa esecutrice
intendera attuare e delle eventuali problematiche emergenti in sede di riunioni, incontri e sopralluoghi in loco con la
Committenza, la D.L. ed il C.S.E.

Lobiettivo del P.O.S. e quello di individuare le iniziative che I'lmpresa dovra intraprendere per eseguire le opere in
progetto nel rispetto delle norme generali di tutela e di salute dei lavoratori, delle norme di sicurezza in genere e di
quanto previsto dal P.S.C.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri paesi, nonché alla scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, e alla sistemazione dei luoghi di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante |'attivita lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a
seguito della valutazione dei rischi

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per I'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;

f) I'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Gestione dei P.O.S.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio P.O.S. all'Impresa Affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al C.S.E. | lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione.

Durante I'esecuzione dei lavori saranno previste riunioni di coordinamento, con cadenza che verra concordata di volta
in volta, e comunque in relazione alle problematiche emergenti, cui parteciperanno i responsabili delle imprese
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impegnate in cantiere, onde assicurare una puntuale informazione sui rischi presenti o che potrebbero insorgere in

seguito ad interferenze tra le diverse attivita, e definire le misure e le procedure da adottare per garantire la massima

sicurezza possibile.

In ogni caso, le ditte subappaltatrici/subfornitrici saranno ritenute responsabili della manutenzione e dell’utilizzo delle

proprie attrezzature e dell’individuazione ed integrazione dei rischi specifici di mansione del proprio personale.

Periodicamente, dovranno essere effettuate da parte dell’Impresa/e delle verifiche sullo “stato della sicurezza” del

cantiere, ponendo particolare attenzione allo stato di conservazione e di efficienza delle opere provvisionali (ponteggi,

trabattelli, ponti su cavalletti, andatoie/passerelle, recinzioni, ecc.) e dei dispositivi di protezione collettiva (parapetti,

tavole fermapiede, ecc.).

Il Datore di lavoro di ogni impresa impegnata in cantiere dovra garantire una costante attivita di sensibilizzazione dei

lavoratori sull’'uso dei dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori,

cinture di sicurezza e funi di trattenuta, tute protettive, mascherine, ecc.), e sul corretto utilizzo delle macchine

/attrezzature di cantiere, ricordando di non rimuovere o modificare i dispositivi o0 mezzi di protezione come carter,

schermi, ecc. senza averne avuta l'autorizzazione dai propri superiori, e di non compiere operazioni che possano

compromettere la propria ed altrui sicurezza.

Il personale negligente dovra essere richiamato e punito con lI'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari.

In fase di esecuzione, il P.O.S. potra essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, in occasione di:

o modifiche al P.S.C.;

o modifiche al progetto dell’'opera o varianti in corso d’opera;

o modifiche alle procedure di lavoro;

o introduzione di nuove tecnologie o di nuove macchine e attrezzature non previste al momento della redazione del
Piano operativo di sicurezza.

Copia di tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere trasmesse al C.S.E. che ne verifichera I'idoneita in termini di

sicurezza del cantiere e di coerenza con il P.S.C. prima di consentire lo sviluppo delle lavorazioni oggetto del piano

stesso.

Ai lavoratori autonomi e/o alle imprese cui verranno affidati lavori in subappalto, dovra essere trasmessa tutta la

documentazione relativa alla sicurezza; le stesse dovranno essere informate in merito alle decisioni prese durante le

riunioni, i sopralluoghi e le ispezioni di cantiere eseguite dal C.S.E..

Analogamente, le imprese subappaltatrici/subfornitrici dovranno documentare al C.S.E. e al Responsabile del cantiere

per la sicurezza I'adempimento delle eventuali prescrizioni, mediante invio di formale comunicazione.

Per quanto riguarda i P.O.S. delle imprese subappaltatrici, in essi dovranno essere formalizzati gli obblighi e le

responsabilita delle stesse, in particolare:

a) [l'applicazione delle prescrizioni riportate nel P.S.C,;

b) [lindividuazione di ulteriori eventuali rischi derivanti dalle tecniche utilizzate per le proprie lavorazioni,
integrandoli nel P.0.S. e comunicandoli con esso alla scrivente e al C.S.E.;

c¢) [l'adozione delle idonee misure di sicurezza per far fronte ai rischi di cui sopra, nonché ai rischi derivanti
dall’'ambiente di lavoro sotto il loro diretto controllo;

d) la cooperazione con I'Affidataria e con le altre imprese operanti in cantiere;

e) la richiesta di preventivo consenso della Direzione Lavori, dell’Affidataria e del C.S.E., per eventuali cambiamenti
del progetto, relativamente alla propria parte di lavori da eseguire, e delle procedure di lavoro;

f) la richiesta di preventivo consenso dell’Affidataria e del C.S.E., per I'applicazione delle proprie procedure tecnico-
organizzative interne.

g) lindividuazione delle procedure che saranno seguite per I'uso comune di attrezzature, baracche e servizi di
protezione collettiva.

Per quanto riguarda il punto g) si evidenzia come sia normalmente escluso I'utilizzo di attrezzature appartenenti ad

altre ditte ed i pochi casi che si rendessero necessari dovranno essere preventivamente autorizzati dal C.S.E., previo

accertamento della qualifica dell’utilizzatore, dell’avvenuta informazione/formazione e dell’utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale previsti. La manutenzione di dette attrezzature/macchine sara di esclusiva competenza della

ditta proprietaria.

| servizi di protezione collettiva dovranno essere approntati a cura dell’'Impresa Affidataria che dovra garantire la loro

manutenzione e dovra procedere alla informazione/formazione di tutti gli addetti che potranno utilizzarli. Soluzioni

alternative dovranno essere preventivamente autorizzate dal C.S.E.

Si sottolinea che tutte le imprese in subappalto dovranno produrre il proprio P.O.S., mentre i lavoratori autonomi ne

sono dispensati, ma dovranno essere citati a loro volta nei P.O.S. dell'Impresa per conto della quale lavorano.

Del reperimento dei diversi P.O.S. se ne occupera il R.S.P.P. dell'lmpresa Affidataria.
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E.1.3  CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
d.Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1.

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

I) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

E.1.4 IDONEITA’ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
d.Lgs. 81/2008 Allegato XVII aggiornato con D.Lgs. 106/2009

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto
o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di
cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata,

dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente

decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di

macchine, attrezzature e opere provvisionali
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c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente

decreto legislativo
e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2

E.1.5

E.1.5.1

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

DOCUMENTI AZIENDALI

Documenti relativi al cantiere:

libro matricola dei dipendenti;

registro infortuni vidimato all'A.S.L. di competenza territoriale;

il P.S.C,;

copia iscrizione CCIAA;

cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del
01/06/1990);

progetto dell'opera;

cronoprogramma dei lavori.

Documenti relativi ai Lavoratori:

registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sanitari
preventivi e periodici; esso dovra sistematicamente contenere il giudizio di idoneita, il tipo di accertamento
eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;

certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):

autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;

fotocopia denuncia nuovo lavoro Mod. INAIL 66 DL;

libro matricola;

certificati regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;

nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della fotocopia del libretto;
copia del P.S.C.sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice;

documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Responsabile del cantiere e della Sicurezza.

Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti eventualmente presenti:

documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento:

libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;

copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;

verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);

verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento con
portata superiore ai 200 Kg. (annuale);

dichiarazione di stabilita per gli impianti di betonaggio;

documentazione relativa agli apparecchi a pressione (ai sensi dell'Art. 4 del R.D. 824/1927);

documentazione relativa ai ponteggi metallici:

libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, istruzioni di
montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con indicati i
sovraccarichi massimi ammissibili);

disegno esecutivo, relativo alla realta specifica in cui si sta operando firmato dal Responsabile del cantiere;
progetto esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse firmato da
professionista abilitato;
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documentazione relativa agli impianti elettrici del cantiere:

dichiarazione di conformita alle Norme tecniche di sicurezza eseguita dall'Impresa installatrice firmata da
persona abilitata (Legge 46/1990 Art. 9-12);

copia degli avvisi inoltrati agli esercenti le linee elettriche, quando si opera ad una distanza inferiore ai 5,00 m.
dalle stesse;

documentazione relativa agli impianti di messa ai terra e di protezione contro le cariche atmosferiche:

scheda di denuncia degli impianti di messa a terra, vidimata dagli organi competenti (DPR 547/1955 Art. 328);
verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori ai
due anni (DPR 547/1955 Art. 328);

scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, vidimata dagli organi
competenti (DPR 547/1955 Art. 39);

copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate),
di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

Tutti i documenti e i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi competenti preposti ai controlli.
Allegare il "Rapporto di valutazione sull'esposizione al rischio rumore" (D.Lgs. 277/1991).

E.1.5.2

DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Documentazione da mantenere in cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza in caso di sopralluogo

Copia del titolo abilitativo edile deve essere affissa in cantiere.

Notifica preliminare all'A.S.L. di competenza e Ispettorato del Lavoro art.99 D.L.gs 81/2008 e allegato XV. La
Notifica deve essere trasmessa a cura del committente o del responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori.
(Copia della Notifica deve essere affissa in cantiere.)

P.S.C. Esso dovra essere consegnato alle imprese almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.

P.O.S. delle imprese coinvolte nella realizzazione dell’'opera.

Registro degli infortuni (art.403 DPR 303/56)

Elenco addetti presenti in cantiere con relativi dati anagrafici e mansioni dettagliate.

Elenco dei D.P.l. individuale forniti ai lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e Allegato VIII)

Elenco imprese e ditte artigiani che lavorano in cantiere.

Schede tecniche tossicologiche di tutte le sostanza utilizzate (D.Lgs. 81/2008 Titolo IX) e schede tecniche dei
materiali utilizzati.

Valutazione del rischio di esposizione al rumore (D.Lgs. 81/2008 capo Il)

IMPIANTO ELETTRICO

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere rilasciata dall'installatore (Art. 9 L. 46/90 DPR
447/91 ed art. 392 D.P.R.18/04/94)

MACCHINE ED IMPIANTI

Scheda di verifica dello stato di manutenzione dei mezzi meccanici presenti in cantiere
Piano di manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature presenti in cantiere.

CONTROLLO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (materiale di demolizione, contenitori vernici, colle)

Trasporto eseguito con mezzi propri: controllo idoneita del mezzo.

Trasporto eseguito da terzi: verifica autorizzazione trasporto, con bolla di accompagnamento
Denuncia annuale rifiuti prodotti (entro il 28.02 di ogni anno)

Registro carico e scarico vidimato dall'Ufficio Registro (esclusi materiale di demolizione)

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (sostanze provenienti da contenitori con simboli: T, F, Tx, C, Xn, Xi, solventi collanti,
ecc.)

Trasporto solo con ditta autorizzata, verifica autorizzazione trasporto

Denuncia annuale rifiuti prodotti (entro il 28.02 di ogni anno)

Stoccaggio provvisorio per non piu di 6 mesi in luogo idoneo onde evitare spandimenti e inquinamenti
Registro carico e scarico vidimato dall'Ufficio Registro e copia bolle accompagnamento dei rifiuti (D.Lgs 22/97
art,12)
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E.1.5.7  SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo indicazione del medico competente

e  Registro infortuni (in copia prima e ultima pagina)

e |l registro nel formato 32x44 cm vidimato dall'A.S.L. competente prima dell'inizio dei lavori puo essere
conservato in cantiere o nella sede dall'azienda (se in ambito provinciale)

e Si devono registrare tutti gli infortuni con prognosi superiore ad 1 giorno (D.P.R. 547/55 art.403 -
D.M.12.09.58 -D.M. 10.08.84 - D.Lgs. 626/94)

e Documentazione sanitaria dei lavoratori (visite mediche periodiche obbligatorie, art. 33 D.P.R. 303/56) (a
disposizione del medico)

e Documentazione attestante I'avvenuta vaccinazione antitetanica (L. 292/63 D.P.R. 13.01.65) (a disposizione
del medico)

E.1.6  PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Si specifica che i dati non indicati dovranno essere riportati al momento in cui saranno noti da parte del Direttore di
cantiere o di un suo preposto. Egli integrera I'anagrafica, sulla copia del presente Piano che verra tenuta in cantiere,
con eventuali altri dati relativi ai vari soggetti che man mano verranno coinvolti nelle attivita di cantiere. E’ possibile
integrare il presente piano anche con documenti contenenti analoghi dati (vedi documentazione dei P.O.S.).

E’ fatto espresso divieto di entrare in cantiere a persone che non dipendano da imprese o lavoratori autonomi
notificati all’A.S.L./Ufficio Provinciale competente, i cui dati devono essere riportati nel piano (in alternativa, puo essere
inserita la copia dei documenti).

Sono considerate imprese esecutrici tutte le imprese operanti in cantiere ad eccezione delle imprese che
semplicemente forniscono il materiale in cantiere senza partecipare in alcun modo al processo produttivo.

LUimpresa appaltatrice dovra comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di dieci giorni
prima che cio avvenga, facendo nel contempo recapitare al C.S.E. copia del P.0.S. delle nuove imprese. Nel caso in cui
I'lmpresa Affidataria non riceva copia della notifica relativa nonché l'approvazione scritta del P.0O.S., non potra
comunque far operare tale soggetto in cantiere.

Alla comunicazione I'lmpresa Affidataria dovra altresi allegare copia del certificato d’iscrizione alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL ed alle

Casse Edili, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti con una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti, 'organico medio annuo distinto per
qualifica.

| dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza e per la compilazione del cartello di cantiere.
Ogni lavoratore dovra essere identificabile con tesserino (badge), in vista, su cui sara riportato, oltre alla fotografia, il
nome dell’azienda, il nome ed il cognome del lavoratore stesso, qualifica, numero di matricola, contratto di
riferimento, firma di approvazione del Responsabile dei Lavori e del C.S.E..

Chiunque non esponga il proprio tesserino dovra essere allontanato dal cantiere da parte del Direttore di cantiere
ovvero da un suo preposto.

Le Imprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di Legge e di buona
tecnica nonché di quelle previste dal P.S.C..

L'Impresa, senza che cido possa configurarsi in gerenza dell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese
subappaltatrici, potra verificare il rispetto o meno della Normativa da parte delle suddette.

Qualora dovesse riscontrare inadempienze, |'Impresa potra adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della
Sicurezza, come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate, richiedere il ripristino immediato delle
condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo, la sospensione dei Lavoratori in atto, ecc.
Nel caso in cui con |'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e Sicurezza
vigenti, dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura economica, nulla potra essere
chiesto all'Ente appaltante da parte dell'Impresa, e altresi, nulla potra essere richiesto dalle Imprese subappaltatrici
all'lmpresa dei lavori.

E.1.7 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza, copia del P.S.C. e
del P.O.S. almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Prima dell’accettazione del presente P.S.C. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il Datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice consulta il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del .S.C. e del P.O.S.
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Il Rappresentante per la sicurezza puo formulare proposte al riguardo.

| Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati sulla "sicurezza", ed in modo particolare
sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti.

Il principale elemento formativo ed informativo sara il presente P.S.C., con tutte le integrazioni qualora si rendessero
necessarie per lavorazioni particolari.

| Lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale -
DPI.

| Lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed all'uso della segnaletica di sicurezza.

| Lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sara comunque ridotto al minimo quando non
sara possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando attentamente le schede tecniche e
tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le composizioni dei prodotti disponibili presso I'ASL.

| Lavoratori saranno opportunamente informati sui problemi e sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore del
cantiere.

Gli oneri della formazione ed informazione dirette ai Lavoratori, spettano al Datore di Lavoro. In caso di presenza
contemporanea di piu Imprese i vari Datori di Lavoro dovranno occuparsi anche di informare i propri dipendenti sui
rischi derivanti dalle attivita delle altre Aziende.

E.1.8 NORME DI COMPORTAMENTO

Sara compito del Capo Cantiere istruire i Lavoratori (dipendenti e subappaltatori) sul comportamento da adottare
durante I'attivita lavorativa. Si riportano qui di seguito alcune norme di carattere generale.
e Mantenere |'ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (Es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che
possono causare cadute, ferite...).

e  Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi.
e Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto.
e Non sostare sotto il raggio d'azione degli escavatori o di apparecchi di sollevamento.

e Non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno in uno scavo, in cui potrebbe
esservi presenza di gas, senza che siano state fatte le necessarie rilevazioni.

e Non trasportare carichi ingombranti con modalita che possano causare danni a terzi.

e Non destinare le macchine ad usi non appropriati.

e Non spostare ponti mobili con persone sopra.

e Non intervenire ne usare attrezzature o impianti di cui non si € esperti.

e  Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (Es. non sollevare un corpo pesante con la schiena curva).
e Adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati.

e Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al magazziniere e chiederne la
sostituzione.

e Rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano state adottate tutte le misure di
sicurezza.

e In caso diincidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le informazioni
necessarie.

E.1.9 MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono elencate all’art. 15 del
D.Lgs. 81/2008 e in particolare sono qui elencate:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché I'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) 'eliminazione dei rischi e, ove cid non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
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d) il rispetto dei principi ergonomici nell’'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di cio che & pericoloso con cio che non lo &, 0 € meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) I'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e I'adibizione,
ove possibile, ad altra mansione;

n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) I'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) 'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso I'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave e immediato;

v)I" uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformita alla indicazione dei fabbricanti.

In particolare durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici oltre a dover osservare le
misure generali di tutela sopra elencate, dovranno curare ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. 81/08, ciascuno per la parte di
competenza, le seguenti misure di sicurezza:
e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
e |a scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;
e |e condizioni di movimentazione dei vari materiali;
e la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
e |'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro;
e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
e leinterazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

E.1.10 /DENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

Tra gli obblighi del datore di lavoro di ogni impresa, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 20
comma 3 del D.Lgs. 81/2008, grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| lavoratori sono dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

e dell’art 6 della Legge 123/07,

e degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.

E.2  RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALLUESTERNO
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.1 b)

Premessa
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Nel contesto circostante I'area di intervento, non si rileva la presenza di attivita che producono inquinamento acustico,
atmosferico o del terreno tali da caratterizzare fonti di disturbo per gli addetti che operano nell'area di cantiere. L'area
urbana oggetto dell’intervento e prevalentemente residenziale e direzionale — centro storico. Malgrado il contesto si
presenti privo di fonti di rischio provenienti dall’esterno, per alcune lavorazioni previste, possibili rischi possono
derivare dalla promiscuita con I'attivita della chiesa e la pubblica via.

E.2.1  PROVVEDIMENTI PER INTERFERENZA CON ALTRI EVENTUALI CANTIERI

Nel caso vi siano altri cantieri attigui o limitrofi al cantiere in oggetto si dovranno concertare, a cura dei CS.E., le
modalita operative e le procedure al fine di evitare problemi logistici, di viabilita e di sicurezza dei lavoratori.
Attualmente non sono previste interferenze con altri cantieri.

E.2.2  RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA’ DELLA CHIESA

Le attivita del cantiere in oggetto si svilupperanno essenzialmente all’interno della chiesa. Sono previste due fasi
differenti: la fase di allestimento del ponteggio (e del suo smontaggio alla fine dei lavori) che coincide con il trasporto
del materiale e l'interferenza con le attivita della chiesa. La fase del restauro che sara realizzata nella sola area di
cantiere non dovrebbe interferire particolarmente con la attivita della chiesa.

E.2.3  RISCHI CLIMATICI
CONDIZIONI DESCRIZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Climatiche/meteorologiche: | Le condizioni climatiche/meteorologiche si ritiene possano comportare particolari
problemi nell’esecuzione dei lavori. In caso di situazioni anomale il Responsabile del
cantiere per la sicurezza, il Coordinatore in fase di esecuzione e la D.L. valuteranno la
possibilita di sospendere le lavorazioni.

Temperature Alte/basse | lavoratori dovranno utilizzare indumenti appropriati a seconda della stagione. Nella
stagione invernale, per i lavoratori che svolgono mansioni statiche in aree non
riscaldate dovranno essere previsti impianti termoventilanti con alimentazione
esclusivamente elettrica o apparecchi equivalenti regolarmente omologati. E’ fatto
divieto in modo assoluto di utilizzare fiamme libere e/o apparecchi con parti
incandescenti non protette.

Vento In presenza di forte vento dovranno essere abbassate le tapparelle e chiuse le finestre
per evitare che lo sbattere delle stesse possa causare rotture di vetri e pericoli
conseguenti.

Pioggia In presenza di forte pioggia dovranno essere sospese tutte le lavorazioni all'aperto

Neve In presenza di neve dovranno essere sospese tutte le lavorazioni all'aperto
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E.3  RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALLAREA CIRCOSTANTE
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.1 c)

Lorganizzazione di cantiere (Allegato 4) & progettata al fine di limitare al massimo la possibilita di trasmettere rischi
verso |'esterno.

Le principali precauzioni in questo senso riguardano:

© il rischio di schiacciamento o incidente stradale

o Il rischio di caduta di oggetti dall’alto

E.3.1  RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO O INCIDENTE STRADALE

Le manovre dei mezzi per le forniture sul sagrato ed in prossimita del passo carraio con catena, potrebbero portare
rischi per la presenza di traffico veicolare e pedonale. In tali circostanze sara cura pertanto delle Imprese operanti nel
cantiere di eseguire le manovre dei mezzi con estrema cautela e attenzione, onde evitare di coinvolgere cose e/o
persone. In caso di passaggio o stazionamento di terzi, nei pressi dell’area di scarico del materiale verranno prese
adeguate misure per prevenire l'insorgere di danni (delimitazione delle zone a rischio, passaggi protetti per garantire la
messa in sicurezza, ecc.).

E.3.2  RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALLALTO

Durante tutte le lavorazioni di carico del materiale e di scarico delle macerie mediante verricello o elevatore elettrico,
vi e il rischio di caduta di oggetti dall’alto. Il progetto prevede di realizzare una mantovana parasassi a protezione degli
spazi non recintati o in alternativa di teli protettivi.

In corrispondenza dell’area di carico e scarico sara lasciato uno spazio di passaggio nella mantovana per consentire
I'innalzamento del materiale al piano di lavoro. La proiezione dell’area sara delimitata e preclusa al passaggio e dotata
di opportuna cartellonistica di pericolo di caduta di oggetti e di divieto di accesso agli estranei alle lavorazioni.

Durante le fasi di allestimento e smontaggio del ponteggio l'area di intervento dovra essere recintata da reti
elettrosaldate o delimitata da bande bicrome poste a debita distanza e dotate di cartellonisitica di divieto di accesso.

Di seguito sono state prese in esame alcune situazioni che potrebbero rivelarsi critiche nei confronti dell'ambiente
circostante; vengono identificate le lavorazioni che potrebbero determinare la trasmissione di rischi verso I'esterno, il
tipo di rischio trasmesso e le misure di sicurezza da adottare.

E.3.3  RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Durante tutte le lavorazioni che prevedono I'utilizzo di macchine e/o attrezzature rumorose si dovranno rispettare gli
orari imposti dal regolamento locale.

E.3.4  RISCHIO RIFIUTI DI CANTIERE

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e
smaltimento:
e rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori
dell’Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zona;
e imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc... da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
e rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie
durante i lavori;
e rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici
utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita puo essere valutato esaminando le schede di sicurezza e
I'etichettatura.

e |l responsabile di cantiere dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti
considerazioni:

e | rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti precedenti possono originare rischi per i lavoratori e
danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori
specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.

e | rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano composti
chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un
bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.
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Ogni impresa dovra provvedere all’allontanamento quotidiano dei propri materiali di demolizione e di quanto non
riutilizzabile in sito. Il direttore tecnico di cantiere & tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a curare che il
deposito e l'allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e materiali
all'interno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli art. 8 e
9 del D.L. 494/96 e s.m.i., nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997 n° 389 e dalle altre norme
eventualmente vigenti al momento dell’'esecuzione dei lavori.

Il responsabile di cantiere e tenuto a garantire una corretta gestione dei rifiuti conferendoli a soggetti specificatamente
autorizzati allo smaltimento a norma di legge (D.L. 22/97 e 389/97), provvedendo che durante il trasporto siano
accompagnati da un formulario di identificazione sul nuovo modello, riportato nei D.M. 145 e 148 del 1/4/1998 che
costituiscono regolamenti per la definizione e l'approvazione del modello e dei contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti ai sensi del citato D.L. 22/97. In merito alla compilazione dei registri di carico/scarico dei
rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal D.M. 145 e 148 del 1/4/1998.

E.3.5 RISCHIO MANCATA PULIZIA DEGLI SPAZI SU CUI SI INTERVIENE

Ogni impresa dovra prestare attenzione a non imbrattare i luoghi interni e il sagrato della basilica, installando
eventualmente passate in tnt o cartone in corrispondenza di pronao, scale e pianerottoli.

E.3.6  VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE

D.Lgs 81/2008 Titolo VIll, Campo Il
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita lavorative, prendendo
in considerazione in particolare:
e lllivello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo
e |valorilimite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08
e Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
e Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche
connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente I'orientamento della letteratura
scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
e Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformita alle
vigenti disposizioni in materia;
e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
e |l prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali di cui €'
responsabile;
e Leinformazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
e reperibili nella letteratura scientifica;
e ladisponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se a seguito delle "rilevazioni" strumentali effettuate per determinare con precisione |'effettivo livello di esposizione, il
Datore di Lavoro verifica il superamento delle soglie fissate (80 dBA di esposizione quotidiana equivalente), deve
predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione. |l Datore di lavoro e tenuto pertanto a redigere un
documento che riporti i risultati dell'indagine e le modalita con cui & stata effettuata la rilevazione. Tale valutazione
deve essere conservata nel luogo di lavoro, a disposizione dell'azienda ASL territorialmente competente. E fatto
obbligo inviare dette valutazioni al C.S.E. ed evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso il C.S.E. ritenga di
effettuare ulteriori valutazioni in merito I'onere e I'obbligo spetta alle Imprese partecipanti. L'esposizione al rumore
comporta un'attivita di programmazione e organizzazione dei lavori in modo da rispettare le prescrizioni di legge e
minimizzare quindi i rumori, e comporta, altresi, un'attivita di formazione e informazione affinché gli addetti che
svolgono lavorazioni rumorose vengano opportunamente addestrati ed edotti sui rischi connessi. In relazione alle
problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese partecipanti devono segnalare al C.S.E.
situazioni particolari e I'idoneita fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresi dimostrata I'effettuazione di visita
specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti I'inizio dei lavori. E a totale discrezione e valutazione del C.S.E.
accettare situazioni diverse o richiedere I'effettuazione della visita audiometrica.
Lonere di tali accertamenti € a totale carico delle Imprese partecipanti.
Rumore e vibrazioni
Il Titolo VIII, Capo |, Il e Il del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in particolare i rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e
vibrazioni meccaniche.
LIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento
Tecnico delle Regioni , ha realizzate a luglio 2008 e in sostituzione delle precedenti Linee guida per l'applicazione dei
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D.Lgs. 187/2005 e 195/2006 e poi pubblicato sul proprio sito le prime indicazioni applicative per la corretta
applicazione dei Capi I, Il e Ill del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di
esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, Il e I sulla
prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni
applicative”) e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per I'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore) e

195/2006 (vibrazioni).

Classi di rischio e relative misure di prevenzione

Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)

Classe di Rischio 0
Esposizione £ 80
dB(A)

Classe di Rischio 1
80 < Esposizione < 85
dB(A)

Classe di Rischio 2
85 < Esposizione < 87
dB(A)

Classe di Rischio 3
Esposizione > 87
dB(A)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente
ne confermi I'opportunita (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art.
193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigera che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell’'udito in grado di abbassare I'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)
VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore

DPI : Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08)
Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell’'udito in grado di abbassare
I'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di
deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08)

Verifica I'efficacia dei DPI e verifica che I'esposizione scenda al di sotto del valore
inferiore di azione

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verra effettuata la Formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

LIVELLO
FONTI DI RUMORE Leq (dBA)*
motosega taglio legname 101,7
formazione murature - taglio paramano con clipper 103,4
formazione murature - taglio blocchi cls con clipper 103,1
demolizioni con martello pneumatico (medio) 101,4
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demolizione calcestruzzo con martello pneumatico 105,3
demolizione pavimento con martello elettrico 100,8
rimozione rivestimento con martello elettrico 100,0
addetto sabbiatrice 104,4
formazione tracce per impianti con scanalatrice elettrica 97,9
formazione intonaco a macchina 96,7
battitura pavimenti a macchina 95,5
lavorazione a jolly di piastrelle 96,0
carpenterie - uso sega circolare 99,0
chiodatura listelli con pistola 95,6
spicconatura facciate 99,8
disarmo solai - impatto materiale (10%) 90,6
taglio piastrelle a macchina 94,7
carpenterie - armatura piano tradizionale (con chiodatura) 86,8
getto cls con autopompa 85,2
confezione malta con betoniera elettrica 86,0
formazione scanalature a mano 86,5
battitura pavimento a mano 85,0
taglio piastrelle a mano 86,5
levigatura pavimenti in marmo 87,9
posa avvolgibile e portoncino 86,2
posa finestre in legno 86,3
carpenteria - chiodatura 85,5
getto soletta in c.a. e vibrazione 87,2
demolizione manuale di intonaco 88,1
uso di idropulitrice 86,9
carico-scarico materiale da autocarro 89,3
lavori stradali - rifacimento manti - operatore pala 87,2
lavori stradali - caldaia preparazione bitume 86,4
lavori stradali - posa ghiaia con escavatore, pala e autocarro 89,6
uso di cannello per posa guaina 86,6

(*) Livello Leq(dBA): livello equivalente di rumore emesso nella lavorazione, ponderato con filtro A.

Nota bene:

| valori riportati in tabella sono indicativi e le lavorazioni in cantiere possono presentare scostamenti rilevanti rispetto a
quanto indicato. In particolare sono disponibili sul mercato sia automezzi e macchine di movimento terra, che
espongono il conducente a livelli di rumore elevati, che altri con livelli di rumorosita molto contenuti.

E4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.2

E.4.1 /L LAYOUT DEL CANTIERE

Per la realizzazione delle opere, il presente piano di sicurezza prevede di procedere mediante un unico
accantieramento, in funzione della tipologia delle opere da realizzare delle lavorazioni necessarie, delle tecniche
costruttive previste e in considerazione del contesto in cui esse dovranno essere svolte.

Nella disposizione complessiva dell'impianto di cantiere e nella predisposizione delle aree di lavorazione, sono state
previste tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e del personale in genere impegnato
nella realizzazione dell'opera, nonché per evitare che le attivita di cantiere interferiscano con il contesto limitrofo
coinvolgendo gli utenti della basilica e i passanti su pubblica via.

Prima dell’inizio dei lavori, sara verificata con I'lmpresa affidataria la fattibilita dell'impostazione di cantiere individuata
nel PS.C., in funzione delle modalita operative e dei criteri organizzativi che I'lmpresa intendera adottare per la
realizzazione dell'opera e, in accordo con il C.S.E. verranno apportate le dovute modifiche che dovranno essere
indicate nel P.S.C. e nel P.O.S. dell'Impresa.

Al presente P.S.C. e allegata una planimetria (Allegato 4) in cui & evidenziato il layout di cantiere con la localizzazione di:
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VINCOLI PREESISTENTI
e linee tecnologiche esistenti nell’area stessa
e ingresso pedonale
e aree funzionali da rispettare
e ponteggio montato
e scala montata
e elevatore montato

OPERE DA PREDISPORRE IN CANTIERE
e impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua;
e servizi logistici di cantiere;
e serviziigienico sanitari;
e aree di stoccaggio materiali;
e aree di rimessaggio macchine impianti attrezzature di lavoro;

Tali indicazioni si riferiscono a ipotesi relative alla particolare situazione del cantiere.

E facoltd di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in relazione alle proprie specifiche
caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed operai.

Tali richieste devono in ogni caso essere giustificate da una relazione apposita e validamente motivata e concordate
con il C.S.E.

E facolta del C.S.E. accettare oppure ricusare le richieste di modifica formulate dall'impresa giustificandone il motivo.

E.4.2  DELIMITAZIONE DEL CANTIERE NEL SAGRATO

Durante alcune lavorazioni si profila la necessita di allestire un’area provvisoria di deposito per il carico e lo scarico
della fornitura (forniture, materiali, ecc.) tale area sara individuata nel sagrato della basilica e delimitata con rete
zincata e bande bicrome e cartellonistica di lavori in corso. Tale area dovra essere immediatamente smontata dopo
I'uso. Si dovra procedere alla richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

E.4.3  SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO-ASSISTENZIALI.

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per 'opera.

Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al C.S.E..
Per ogni riferimento vedere la tavola di lay-out di cantiere allegata.

Le norme generali di cui ci si deve attenere sono le seguenti:

e | lavoratori devono avere a disposizione uno spogliatoio in cui ci sia la possibilita di conservare gli abiti in
armadietti a due settori interni con chiave: una parte destinata agli indumenti da lavoro, I'altra a quelli privati.
Negli spogliatoi ci devono essere panche sufficienti per tutti e inoltre devono essere convenientemente
arredati, avere una dimensione sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati,
difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda.

e Deve esistere un locale mensa dotato di riscaldamento, dove sia possibile cucinare oppure riscaldare i cibi
portati da casa in scaldavivande di tipo elettrico a bagnomaria e lavare le stoviglie, in cui siano previsti tavoli
rivestiti di materiale facilmente lavabile, con un numero sufficiente di sedie; sara illuminato, aerato e

riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere
imbiancate.
e | locali servizi igienici devono essere dotati di acqua corrente, devono avere un numero di lavatoi, docce e

lavandini sufficiente per tutti i lavoratori; 'entita dei servizi varia a seconda delle dimensioni del cantiere e del
numero degli addetti contemporaneamente.

e Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce individuali in numero sufficiente per potersi lavare al
termine dell’orario di lavoro.

TIPO PREVISIONE

Baracca di cantiere Si prevede l'uso di una baracca a box di cantiere, in alternativa e utilizzabile uno spazio
dato a disposizione dalla proprieta dell'unita.

Spogliatoi Si prevede l'uso di una baracca a box di cantiere, in alternativa e utilizzabile uno spazio
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dato a disposizione dalla proprieta dell'unita attrezzato con opportuni armadietti.

Servizi Si prevede wc chimico nella recinzione su sagrato. In alternativa potra essere usato
. uello dato a disposizione dalla proprieta

Latrine q P prop

Docce

Lavandini

Mensa - Refettorio Stipulare una convenzione con un locale (bar, ristorante, mensa) della zona limitrofa.

Locale di riposo Deve comunque essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di

tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e pareti imbiancate, allo scopo di riparo
durante le intemperie e nelle ore di riposo.

All'interno del locale dovranno essere previsti idonei mezzi per la conservazione delle
vivande, per riscaldarle e per lavare i relativi recipienti e le stoviglie utilizzate.

Pacchetto di medicazione | Mettere a disposizione pacchetto di medicazione nella baracca di cantiere, ben custodito
cassetta di medicazione | nella cassetta di pronto soccorso.

Deposito attrezzature e utilizzabile uno spazio dell'unita.
Deposito materiali Verra definita un'area dell'unita destinata a deposito materiali.
Deposito rifiuti Deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente.

Deposito rifiuti pericolosi secondo la normativa vigente.
Deposito rifiuti edili opportunamente evidenziato.

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita del portone su strada.

E.4.4  VIABILITA INTERNA DEL CANTIERE

All'interno del fabbricato la viabilita sara solo pedonale o con mezzi elettrici di movimentazione.

E.4.5 IMPIANTI E ALIMENTAZIONE DELLE RETI

Limpianto elettrico dovra essere allacciato al quadro di derivazione pil vicino alla zona d’intervento. La linea di
alimentazione, dal punto di allacciamento, al quadro generale di cantiere potra essere realizzata con cavo aereo tesato
alle murature

Gli impianti devono corrispondere a quanto previsto dal DPR 547/55 Cap. lll, dalla L.37/2008 e dalle norme CEl di
buona tecnica.

| cavi devono essere protetti da guaine e involucri isolanti resistenti all'usura meccanica e contro la penetrazione di
corpi solidi e liquidi (I'indice minimo di protezione richiesto per i cavi e quadri & IP55).

Misura protettiva importante ¢ l'impianto elettrico di terra da integrarsi con un dispositivo di interruzione automatica
della corrente di tipo differenziale (Salvavita); detto impianto e utile anche per la dispersione delle scariche
atmosferiche che possono colpire gli elementi metallici all'aperto (baraccamenti, opere provvisionali, recipienti di
grandi dimensioni ecc.) si rende quindi necessario collegare ad esso le grandi masse metalliche.

Prima dell’utilizzo degli impianti di messa a terra, sara necessaria avere Dichiarazione di Conformita da parte di ditta
installatrice qualificata, verra inviata regolare domanda di omologazione all’'ISPESL competente per territorio.

IN CANTIERE SI PREVEDE DI INSTALLARE | SEGUENTI IMPIANTI CHE SI DESCRIVONO BREVEMENTE:
Impianto elettrico di cantiere:

Potenza installata 3Kw

Tensione 220

Protezione Interruttore differenziale

Impianto terra

Dispersori Del fabbricato

Impianto di illuminazione Si dovra allestire illuminazione di sicurezza sul ponteggio e

faretti per le lavorazioni.
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Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di sicurezza e
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.

L'impresa esecutrice dovra, una volta eseguita |'opera, rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme (L. 37/2008 art.9).

E.4.6 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impianto di terra & quello del fabbricato.

E.4.7 MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

I mezzi carrabili entreranno dall’ingresso carraio di via Maria Vittoria n. 5, con l'ausilio di personale a terra per la
gestione del immissione su strada. | mezzi dovranno procedere a passo d’'uomo. Una volta in posizione i mezzi
dovranno avere i motori spenti.

E.4.8 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI

Per le lavorazioni oggetto dell’appalto cui si riferisce il presente P.S.C. sono di seguito identificate le attrezzature,
macchine, ecc. occorrenti alla loro realizzazione.

Le ditte che intervengono nella realizzazione dell'opera devono segnalare quali, ed eventualmente quali altre, di
queste macchine, attrezzature, utensili, ecc. utilizzano, avendo cura comunque di compilare, per ogni macchina,
attrezzatura, ecc. la relativa scheda identificativa .

L'utilizzo di macchine e impianti deve essere consentito esclusivamente a personale addestrato ed istruito in quanto
comporta molteplici rischi per I'operatore e i terzi.

E’ obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine, per evitare ogni pericolo di cesoiamento,
schiacciamento, trascinamento.

Munire di idonei schermi protettivi le macchine che, nell'utilizzo, possano rompersi con conseguente proiezione
materiali.

Si deve rendere impossibile la rimozione delle protezioni quando la macchina & in moto, provocandone l'arresto
automatico allo smontaggio della protezione e l'impossibilita della rimessa in funzione se non dopo il ripristino.

E’ vietato rimuovere anche temporaneamente dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni
di registrazione e/o riparazione su organi in moto. Qualora sia indispensabile procedere a tali operazioni adottare
adeguate cautele per la sicurezza dei lavoratori. Mantenere in efficienza le macchine, impianti ed attrezzature con
manutenzione preventiva e programmata. | comandi per la messa in moto degli organi lavoratori delle macchine
devono essere chiaramente individuabili, conformati e disposti in modo da garantire manovre sicure ed essere protetti
contro azionamenti accidentali. Gli ingranaggi e gli altri organi o elementi di trasmissione vanno segregati o protetti
qualora costituiscano pericolo. Le protezioni devono essere appropriate e conformi all'organo da proteggere. | passaggi
e i posti di lavoro vanno protetti contro la rottura di organi di trasmissione e devono essere installate protezioni in
prossimita di ingranaggi, catene di trasmissione, cinghie, ecc. che comportano pericolo di trascinamento, di
strappamento e di schiacciamento. Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione che presentino
pericoli per l'incolumita dei lavoratori, devono essere protetti o segregati . Se per esigenze di lavorazione o motivi
tecnici non si possono adottare carter vanno adottati accorgimenti quali dispositivi automatici di arresto, delimitazione
degli organi lavoratori e delle zone di operazioni pericolose, sistemi di arresto e di blocco automatico, ecc. Le protezioni
devono essere fisse e di opportuna robustezza anche in relazione alle sollecitazioni cui sono sottoposte. Le protezioni
amovibili devono essere dotate di un sistema di blocco in grado di arrestare la macchina se rimosse e di impedire
I'avviamento fino al loro riposizionamento. L'equipaggiamento e |'impiantistica elettrica relativi alle macchine ed agli
impianti devono rispondere alle norme CEl ed avere adeguate protezioni.

Le macchine elettriche devono avere un interruttore di comando generale facilmente accessibile e deve essere
garantito il collegamento a terra di tutte le masse metalliche.

Per le schede di ogni singola macchina, utensile, apprestamento, si rimanda all’allegato 3.

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. Non sono ammessi macchinari fuori norma. Sl rimanda
al C.S.E. e alle Imprese partecipanti la stesura completa dell’elenco delle attrezzature in uso e alle relative schede .

Attrezzi di uso corrente Macchine per la lavorazione del ferro

Flessibile Perforatore elettrico (tipo kango)

Avvitatore elettrico Gruppo elettrogeno

X
Pistola sparachiodi D Martello demolitore
X
X
X

]

Betoniera a bicchiere Centrale di betonaggio

S
o
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Martellone Motopompa o elettropompa

Sega circolare Saldatrice elettrica

Spruzzatrice per intonaci Spruzzatrice per pitture

Fiamma ossiacetilenica Staggia vibrante

Tagliamattoni elettrica Tagliapavimenti elettrica

>< S
[ ]

Lampada portatile Compressore

Trabattelli Ponteggi

Ponte sospeso Ponte su cavalletti

Gru a torre Gru con rotazione dal basso

Funi e bilancini Elevatore (ascensore di cantiere)

Cestoni - Forche Gru automontante

Dumper Carrello elevatore
Autogru semovente Pala meccanica e/o ruspa
Escavatore Autobetoniera
Compattatore Autocarri

Rullo compressore Elevatore a cavalletto

Cestello idraulico Vibrofinitrice per asfalti

Pinza idraulica Battipalo

Perforatrice Perforatrice cingolata

Impianto di messa a terra Impianto scariche atmosferiche

N 0 I
N o 1 3 (N (N £ £

E.4.9 AREE DI CARICO E SCARICO

Il carico della fornitura e lo scarico delle macerie dovra avvenire su sagrato previa delimitazione temporanea costituita
da bande bicrome con appositi cartelli di lavori in corso o recinzione temporanea di griglie elettrosaldate. Al termine
della lavorazione I'area dovra essere consegnata pulita e sgombra da cosa. Internamente all’area di cantiere le aree di
carico e scarico saranno organizzate e delimitate come negli allegati schemi di cantiere.

E.4.10 AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

Deposito materiali

Le zone di deposito dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni
stesse del cantiere, le attivita e gli accessi ai piani sottostante quello oggetto delle lavorazioni, e saranno segnalate con
gli appositi dispositivi. Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo
stoccaggio degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al
periodo di presenza dell'Impresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’'utenza dovranno
essere segregati con barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai sensi del decreto
legislativo 493/'96 (bande trasversali ed illuminazione degli angoli con lanterne a batteria. |l deposito del materiale in
cataste/pile/mucchi sara effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli. Uindividuazione planimetrica &
subordinata ai percorsi, all'eventuale pericolosita dei materiali, ai problemi di stabilita.

Deposito rifiuti

Il responsabile del cantiere € responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e
dei rifiuti prodotti dal cantiere, ai sensi del comma f) dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2009. In particolare nella categoria dei
rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti in cantiere dopo l'avvio dei lavori;
imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e
demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei
pasti) sia all'abbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

E.4.11 AREE DI DEPOSITO DI MATERIALI PERICOLOSI

Eventuali materiali pericolosi in particolare infiammabili o esplosivi, come le eventuali bombole di gas per le lance per
la posa delle guaine impermeabili, che dovessero essere utilizzati per la realizzazione delle opere, dovranno essere
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stoccati secondo le norme relative. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei confronti sia del cantiere che del
complesso edilizio.

E.4.12 SOSTANZE UTILIZZATE — PRODOTTI CHIMICI — AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali da
attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del
piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere
scheda di sicurezza del prodotto stesso al C.S.E. in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del
Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo
da altre Imprese (sovrapposizioni).

E.4.13 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

| posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti con mezzi tecnici o misure cautelative, dal pericolo di
caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta. Durante le fasi di
retromarcia gli autisti dei mezzi saranno coadiuvati da personale a terra (moviere), che dara le necessarie istruzioni
utilizzando i segnali previsti dalla normativa (D.Lgs. 493/96). (Figura 4). In prossimita di opere provvisionali, la
circolazione dei mezzi sara delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi
circolanti.

E.4.14 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e salute & normata dal D.Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una completa valutazione di
quanto necessita al cantiere in oggetto. In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono
essere posti nell’area di cantiere. La trattazione, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del P.S.C. Si rimanda quindi al
rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra segnaletica.

Prescrizione Riferimento Segnale
Divieto di ingresso alle persone | All'esterno del cantiere presso I'accesso pedonale
non autorizzate

In cantiere & obbligatorio 'uso dei | Segnalazione nei pressi dell’ingresso all'area di
dispositivi di protezione individuale | cantiere
Utilizzo dei D.P.I.

Protezione del capo

Annunciarsi prima di accedere al | All'esterno del cantiere presso I'accesso dell’unita

cantiere sul pianerottolo

Divieto di fumare In corrispondenza delle tubazioni di gas metano.
Divieto d'uso di fiamma libera All'esterno del cantiere presso I'accesso pedonale
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione presso gli

spogliatoi o all’ingresso dell’unita

@
O
@
®
®
+
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E.4.15 CARTELLO DI CANTIERE

Per quanto riguarda la predisposizione del cartello informativo del cantiere si propone di seguito uno schema guida per
la realizzazione dello stesso, individuando le informazioni principali che devono essere contenute nello stesso.
LImpresa dovra aggiungere tutte quelle notizie supplementari che si rendessero necessarie in dipendenza dei singoli
progetti e particolari indicazioni della Committenza in relazione alla natura dell'opera.

Si ricorda I'obbligo di esporre il cartello di cantiere in posizione ben visibile, il cartello e il sistema di sostegno devono
essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.

Comune di Torino
Area metropolitana di Torino
Lavori di Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro - Opere di restauro

e messa in sicurezza del tamburo e della cupola.
Via Milano angolo via della Basilica

Autorizzazione N°: C.I.L. Prot. CIL-EL.79782410
Autorizzazione Soprintendenza n. Prot. n. 12804-P del 21/06/2023
Committente: Fondazione Ordine Mauriziano

sede operativa - c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Piazza Principe Amedeo n. 7 - Nichelino (TO)

Progettista opere architettoniche: Arch. Giovanni Milone
DE.ARCH Studio Associato
C.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
tel e fax: 011-8996028/9
Coordinatore della sicurezza
in fase progettuale: Arch. Francesco Fenoglio
DE.ARCH Studio Associato
C.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
tel e fax: 011-8996028/9

Coordinatore della sicurezza

in fase esecutiva: Arch. Francesco Fenoglio
DE.ARCH Studio Associato
C.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
tel e fax: 011-8996028/9

Data di inizio lavori: Da definire
Tempo utile: 240 giorni naturali consecutivi
Impresa Affidataria: Da definire
Direttore Tecnico: Da definire
Imprese subappaltatrici: Da definire
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E.5 PROGRAMMA LAVORI.
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.3.

Si rammenta l'obbligo delle imprese partecipanti di confermare quanto esposto, o notificare immediatamente al C.S.E.
eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato. Le modifiche verranno accettate dal C.S.E. solo se
giustificate e corredate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se I'Impresa selezionata
in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori. Le modifiche al Programma dei lavori possono essere
presentate da ciascuna Impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. Il C.S.E. in
ogni caso, con l'inizio dei lavori, o all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifichera richiesta di
conferma del Programma lavori predisposto.

E.5.1  SCELTE OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE GENERALI

In relazione alla natura dell’opera ed in considerazione del contesto nel quale i lavori saranno condotti, si profila la
possibilita di allestire un unico accantieramento, e di procedere per fasi successive completando le lavorazioni secondo
I'ordine di seguito indicato (Punto J - Cronoprogramma).

E.6 PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 e)

Per le lavorazioni:

e Linizio dei lavori coincidente con la fase di accantieramento e di intervento localizzato dovra essere anticipata
da adeguata informazione degli utenti dell’edificio a mezzo di avviso scritto. Sara predisposta opportuna
cartellonistica e segnaletica che avvisera dell’inizio e del corso dei lavori.

e Prima di attivare l'alimentazione elettrica di cantiere I'lmpresa dovra aver provveduto all’installazione del
quadro generale di cantiere ad opera di impiantista abilitato, che dovra fornire la certificazione ai sensi della
L.37/2008.

e La connessione cronologica tra le varie fasi e sotto fasi di lavoro risultante dagli schemi allegati e indicata in
ciascuna scheda e prescrizione operativa vincolante.

® Sono inoltre valide le prescrizioni operative indicate in ogni scheda relativa alle singole fasi lavorative.

E7 LAVORAZIONI ED ATTIVITA

Per quanto riguarda le lavorazioni, si € proceduto ad un'analisi e ad una valutazione dei possibili rischi presenti,
indicando su apposite schede tecniche (Allegato 3): le procedure, gli apprestamenti, le opere provvisionali ed i D.P.I.
ritenuti indispensabili per ricondurre, nei limiti di accettabilita, tutti i rischi individuati.

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere efficienti, preventivamente revisionate e manutenute; a tale proposito,
si richiede, a cura dell'impresa, la redazione di apposito verbale, con cadenza settimanale, con indicazione dell'esito
positivo delle verifiche e di corrispondenza alle indicazioni del P.S.C.

Il personale di cantiere dovra essere specializzato ed avere gia svolto lavorazioni similari; dovra, altresi, rispettare le
indicazioni riportate sui manuali d'uso e manutenzione dei macchinari e sulle schede di sicurezza dei materiali
utilizzati.

Si richiede la massima attenzione e cautela da parte degli operatori, onde evitare rischi indotti interni ed esterni al
cantiere, durante le operazioni di movimentazione di materiali, attrezzature e strutture, sia manualmente che con
mezzi meccanici.

Si richiede, altresi, di proteggere con idonee opere provvisionali tutte le zone ritenute a rischio specifico, in modo
particolare le zone di transito con pericolo di caduta di materiale dall’alto e le aperture verso il vuoto.

Si ricorda inoltre che i lavoratori in quota dovranno essere dotati ed obbligati ad utilizzare gli idonei mezzi personali di
protezione (cinture di sicurezza, funi di trattenuta, casco, ecc.), cosi come dovra essere prevista l'installazione delle
barriere di protezione collettiva anticaduta (parapetti, tavole fermapiede).

Poiché le schede che seguono sono ipotesi progettuali, esse dovranno essere aggiornate dall'Impresa esecutrice, sulla
base della propria effettiva consistenza tecnologica e di personale impiegato, che dovra allegarle al proprimo piano
operativo di sicurezza.

Si ricorda che, per quanto riguarda i rischi di mansione cui possono essere soggetti i lavoratori durante lo svolgimento
dell’attivita lavorativa, il Datore di lavoro dovra provvedere alla loro identificazione e alla conseguente valutazione, e
dovra portarli a conoscenza dei lavoratori.
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Gli addetti dovranno pertanto essere addestrati, informati e formati sui rischi specifici di mansione e sulla corretta
esecuzione dei lavori in sicurezza.

Nelle schede che seguono, le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge,
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall'esperienza.

L'uso di attrezzature, macchine, impianti e sostanze sono definite attivita elementari sorgenti di rischi. Tale
suddivisione consente di esaminare i rischi connessi con ciascuna attivita di tipo elementare: per ognuna, infatti, si
possono individuarne i rischi e valutarne la criticita, e per ogni rischio si puo indicare le idonee misure di sicurezza da
adottare.

Per ogni attivita sorgente sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in considerazione in fase
progettuale e da adottare in fase esecutiva.

E.7.1  SCHEDE LAVORAZIONI

Di seguito si riporta I'elenco delle schede delle lavorazioni.

1. Allestimento locali di servizio per il cantiere 5. Realizzazione di intonaci e rasature
2. Impianto elettrico di cantiere 6. Restauro serramenti

3. Montaggio-smontaggio ponteggio 7. Opere direstauro

4. Pulizia superfici

Con il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, delle regole dell’arte, delle
procedure e delle misure di prevenzione da osservare in fase esecutiva, e 'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti,
si ritiene che il rischio venga ricondotto a valori accettabili. Con la voce “Soglia di attenzione richiesta” si € voluto
evidenziare con un diverso grado di attenzione in funzione dell’entita del danno conseguente al verificarsi di possibili
fattori incidentali contingenti e/o di situazioni non prevedibili o prevenibili.
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Schedan. 1 ALLESTIMENTO LOCALI DI SERVIZIO PER IL CANTIERE

CATEGORIA OPERA OPERE DI SICUREZZA

RIFERIMENTO CAPITOLATO QUANTITA’ varia

AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE DURATA PRESUNTA

Area di cantiere fisso lg

SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE MAESTRANZE COINVOLTE N.

Allestimento recinzione di cantiere e wc Capocantiere 1
Manovale 1

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:

MACCHINE E UTENSILI RIF. OPERE PROVVISIONALI RIF. MATERIALI

SCHEDA

Attrezzi manuali d’uso Delimitazione temporanea

SCHEDA
Recinzione, baracche wc chimici Arredi

d’area (scrivanie, armadietti metallici, tavoli,
Segnaletica sedie, panche.....)
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA
NORMALE ALTA MOLTO ALTA
[Tagli e ferite alle mani X
Caduta di materiale in fase di scarico e/o posizionamento X
Schiacciamento delle mani durante il montaggio X
Caduta a livello (inciampo, scivolamento) X
Investimento da mezzi operativi X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

e LUImpresa dovra allestire una baracca di cantiere e wc chimico ad uso dei lavoratori da ubicare in area

recintata al livello strada.

e Dovranno essere individuati locali per le seguenti funzioni: Servizi igienico sanitari, Spogliatoio, Locale di

riparo — ufficio d.l., Mensa.

e |n alternativa potra essere stipulata convenzione con attivita commerciale limitrofa (bar, ristorante, ecc..). o

spazi dati in uso dalla committenza.

e Le aree dovranno essere opportunamente individuate e segnalate.
e | lavoratori di tutte le imprese coinvolte dovranno essere informati sulla posizione e i percorsi di accesso a

detti locali.

e Labaracca di cantiere dovra essere dimensionata al numero degli operai previsti
e Inallegato 4 (lay-out di cantiere) si propone una soluzione distributiva degli allestimenti di cantiere.

e Prestare attenzione durante le fasi di scarico della baracca di cantiere e del wc chimico con mezzo autogru,

mantenere le distanze di sicurezza, interrompere temporaneamente il traffico e segnalare la lavorazione con
opportuna cartellonistica e segnaletica.

Allacciare la baracca al quadro elettrico di cantiere e proteggere i cavi di alimentazione mediante tubazione
goffrata in plastica assicurata allo steccato e lungo il ballatoio di metallo di servizio al piano rialzato.

Verificare la disponibilita di altri spazi e servizi igienici eventualmente messi a disposizione dalla
committenza all’interno del fabbricato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI

INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI RIF.
SCHEDA SCHEDA

Scarpe di sicurezza Baracca di cantiere mensa

Guanti wc chimico

Mascherine
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Schedan. 2 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

CATEGORIA OPERA OPERE DI SICUREZZA
RIFERIMENTO C.M. QUANTITA’ 1
AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE DURATA PRESUNTA
Area di cantiere fisso 1lg
SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE MAESTRANZE COINVOLTE N.
Predisposizione delle linee di alimentazione delle attrezzature e delle | Elettricista 1
baracche di cantiere ed esecuzione impianto di terra, ai sensi della L. | Manovale 1
37/08
ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:
MACCHINE E UTENSILI RIF. OPERE PROVVISIONALI | RIF. MATERIALI

SCHEDA SCHEDA
Attrezzi manuali d’uso Conduttori e tubi di protezione a marchio
comune IMQ

Quadri elettrici a norma CEl
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA
NORMALE ALTA MOLTO ALTA

Tagli e ferite alle mani X
Elettrocuzione X
Caduta di materiale in fase di scarico e/o posizionamento X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

e L'impianto di cantiere deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti
dalla Legge 37/08.

e L'impianto di cantiere deve essere realizzato a regola d'arte (gli impianti realizzati secondo le norme CEl sono
considerati a regola d'arte).

e Dovra essere realizzato un quadro elettrico di cantiere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni
coordinati con l'impianto di messa a terra.

e E'assolutamente vietato lavorare su parti in tensione.

e In ambienti con pericolo di esplosione (depositi di gas o miscele esplosive) realizzare impianti antideflagranti e
stagni

e Installare interruttori unipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione.

e  Gli utensili devono essere dotati di isolamento supplementare di sicurezza.

e  Prima di altre lavorazioni, elettricista abilitato dovra staccare I'impianto dell’area di intervento (lampadari, fari,

altri cavi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI
INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI RIF.

SCHEDA SCHEDA
Scarpe di sicurezza isolati
Guanti isolati
Mascherine
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SCHEDA N. 3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO

CATEGORIA OPERA APPRESTAMENTO DI SICUREZZA
RIFERIMENTO C.M.E. sicurezza QUANTITA 520 mq
AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE DURATA PRESUNTA
Per tutta I'altezza della cupola 25 gg montaggio a piu riprese
15 gg smontaggio a pil riprese
SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE MAESTRANZE N.
COINVOLTE
Montaggio e smontaggio di ponteggio e delle relative mantovane para sassi Operai specializzati
preposto 1
ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:
MACCHINE E UTENSILI | RIF. OPERE PROVVISIONALI RIF. MATERIALI
SCHEDA SCHEDA
e  Autogru delimitazione area di Ponteggio a tubi e giunti o ad elementi
Attrezzi di intervento multidirezionali
uso comune Assito da ponteggio
e  Funi, Mantovane parasassi
Carrucole
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA
NORMALE ALTA MOLTO ALTA
Movimentazione manuale dei carichi X
Danni da posture della posizione lavorativa X
Caduta dall’alto X
Caduta di oggetti dall’alto X
Cadute dal basso e storte X
Urti colpi abrasioni X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

e Per permettere un sicuro accesso alle facciate interne del presbiteriooggetto di intervento e poter procedere
all'intervento di restauro e poter approvvigionare il materiale sul luogo dell’intervento, si definisce di procedere con la

realizzazione di un ponteggio nella posizione indicata negli schemi di cantiere allegati.

e Viste le caratteristiche dimensionali e distributive nonché quelle storico costruttive dell’edificio su cui si interviene &
necessario procedere al montaggio del ponteggio secondo un progetto a firma di tecnico abilitato con particolare
attenzione ai punti di appoggio dei carichi in corrispondenza del cupolino esterno del tetto in coppi alla piemontese .
In particolare I'impresa dovra avere la massima cura del bene, evitando eventuali danni alle strutture preesistenti e in

particolare al pavimento e alle opere artistiche.

e Allestire aree di cantiere di fase con opportune delimitazioni e segnaletica di divieto di accesso. La stessa operazione

sara effettuata per lo smontaggio.

Durante la fornitura interdire I'area di scarico dei materiali.

Procedere immediatamente allo stoccaggio in area di deposito a terra.

Procedere con ordine organizzando l'area di lavoro per fasi successive di fornitura e posa.
Interdire la zona dei lavori ad altre attivita e deviare eventuali percorsi pedonali o ciclabili.

castello di tiro, deve essere interdetta. Gli operatori a terra dovranno usare l'elmetto.

Non sottostare in corrispondenza ai carichi sospesi; la zona del raggio di azione dell’autogru o dell’argano elevatore del

e  Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilita che consentano i movimenti e le manovre

necessari per 'andamento del lavoro.
| posti di lavoro e di passaggio devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.

e | lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai

mezzi ed alle attrezzature utilizzate.

e In caso di dubbi o difficolta esecutive i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria

sicurezza e quella degli altri lavoratori.

e Se per motivi legati alla lavorazione si dovesse rimuovere una segnalazione, essa dovra prontamente essere reintegrata.

sforzo.

Procedere al montaggio secondo i disegni di progetto e secondo gli schemi con autorizzazione ministeriale;
Il personale dovra essere specializzato e abilitato;

| ponteggi dovranno essere completi in ogni loro parte;

Movimentare i carichi pesanti e/o ingombranti con l'intervento di due o piu persone al fine di ripartire e diminuire lo

e Dovra essere prodotto dall'impresa specializzata i seguenti documenti: Pimus, , disegno esecutivo del ponteggio, libretto

di montaggio con autorizzazione ministeriale;
e Inconsiderazione dell’altezza del ponteggio sara necessario un progetto a firma di professionista abilitato
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o Uso di ponteggio idoneo, autorizzato e montato conformemente al progetto;

° Uso di ponteggio nuovo o revisionato (art. 37, D.P.R. 164/56);

e  Collegamento a terra del ponteggio per equipotenzialita;

e Lampade di segnalazione sui montanti degli angoli (su strada e ove occorra);

Fasciatura dei morsetti nelle zone di transito;

Parapetti completi ai piani ed alle teste;

Idonee scale di accesso ai piani del ponte con scale fisse ed attraverso botole ribaltine chiuse in condizioni di riposo;
Presenza di un preposto durante tutta la fase di montaggio;

Non deve essere effettuato deposito di materiale sul ponteggio;

Uso di idonea imbracatura di sicurezza con le brache e bretelle collegata ad idoneo dispositivo di trattenuta;
e  Gliapprestamenti provvisionali dovranno essere smontati solo al termine delle lavorazioni della copertura.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI

INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI RIF.
SCHEDA SCHEDA

Scarpe di sicurezza,

Guanti,

Elmetto

Imbragatura,

Mascherine
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SCHEDA N. 4 PULIZIA DELLE SUPERFICI
CATEGORIA OPERA decorazioni
RIFERIMENTO PREVENTIVO Voce 2

AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE
Tutta l'area oggetto di intervento

SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE

Preparazione e pulizia del fondo
Stuccatura

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:

MACCHINE E UTENSILI RIF.

SCHEDA

OPERE PROVVISIONALI

Utensili di uso comune Delimitazione temporanea
d’area

Teli di nylon per
compartimentazione polvere
e acqua

Getto ad acqua in
pressione

Pennello e rullo

INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE

Contatto con parti in tensione

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani
Esposizione al rumore

Esposizione alla polvere

Movimentazione manuale dei carichi

Caduta dall'alto

Caduta di oggetti dall'alto

RIF.
SCHEDA

QUANTITA’ 720 mq
DURATA PRESUNTA
In diverse fasi 20 gg circa

MAESTRANZE N.
COINVOLTE

Decoratore 2
Manovale 2

MATERIALI

Applicazione di prodotti

SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA

NORMALE

X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

e  Segnalare i lavoriin corso con apposita cartellonistica.

ALTA MOLTO ALTA

e  Durante la fase di pulitura non saranno previste altre lavorazione sulla stessa area.
e  Adottare opportune misure di coordinamento per evitare sovrapposizioni di area con altre lavorazioni.
e Individuare la posizione del compressore in modo da non arrecare danno acustico ai fedeli o utenti della chiesa.

e  Prima di iniziare I'operazione di pulizia delle facciate con idrogetto assicurarsi che non ci siano cavi scoperti o parti i

tensione nelle vicinanze. Questa operazione dovra essere eseguita dal capocantiere di cui redigera apposito verbale.
e  Utilizzare i macchinari secondo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione.
e  Durante la fase di pulizia delle facciate con idrogetto in pressione delimitare I'area sottostante e vietarne I'accesso.
e Allafine dell'operazione procedere con la pulizia dei piani di ponte inferiori e del piano terreno.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI

INDIVIDUALI RIF.
SCHEDA
Scarpe di sicurezza
Guanti schizzi
Otoprotettori

COLLETTIVI

RIF.
SCHEDA

Teli di Nylon per delimitare la polvere e chi
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SCHEDA N. 5 REALIZZAZIONE DI INTONACI E RASATURE

CATEGORIA OPERA EDILI
RIFERIMENTO C.M. | QUANTITA’ varie
AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE DURATA PRESUNTA
Tutte le murature nuove 20 gg
SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE MAESTRANZE N.
COINVOLTE
Preparazione del fondo Muratore 2
Intonacatura a cazzuola Manovale 1
Rasatura a platrio Capocantiere 1
ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:
MACCHINE E UTENSILI RIF. OPERE PROVVISIONALI RIF. MATERIALI
SCHEDA SCHEDA
Attrezzi/utensili manuali Delimitazione Malte
di uso comune temporanea d’area Gesso
Betoniera Ponte su cavalletti Sabbia
Cemento
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA
NORMALE ALTA MOLTO ALTA
Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani X
Esposizione al rumore X
Esposizione alla polvere X
Danni posturali X
Cadute dall’alto X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

e Delimitare I'area di intervento con bande bicrome.

e Segnalare i lavori in corso con apposita cartellonistica.

e Operare da regolare ponte su cavalletti per le parti in quota.

e Perla movimentazione della malta utilizzare secchio o carriola.

e Organizzare la movimentazione del materiale evitando sovrapposizione di percorsi e garantendo la massima
sicurezza nelle direttrici di trasporto

e Adottare opportune misure di coordinamento per evitare sovrapposizioni di area con altre lavorazioni.

e Nei pressi della betoniera operare con cuffie otoprotettive cosi come per altre mansioni all’interno dello stesso
ambiente o nei pressi della fonte di rumore.

e \Verificare lo stato degli organi in moto e delle protezioni di sicurezza nonché dei collegamenti elettrici della
betoniera.

e La betoniera come tutte le altre macchine e attrezzature elettriche in cantiere dovranno essere allacciate]
esclusivamente al quadro elettrico di cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI

INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI RIF.
SCHEDA SCHEDA

Scarpe di sicurezza Delimitazione dell’area

Guanti Ponte su cavalletti
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SCHEDA N. 6 RESTAURO SERRAMENTI

CATEGORIA OPERA RESTAURO
RIFERIMENTO C.M.

AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE
Cupolino

SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE

Recupero serramenti esistenti in legno

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:

MACCHINE E UTENSILI | RIF. OPERE PROVVISIONALI
SCHEDA

Attrezzi/utensili Delimitazione

manuali di uso comune temporanea d’area

INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani
Esposizione al rumore

Movimentazione dei carichi

Esposizione alla polvere

Danni posturali

Danni agli occhi e alle mani

Elettrocuzione

RIF.
SCHEDA

QUANTITA’
DURATA PRESUNTA
20gg
MAESTRANZE
COINVOLTE
Falegname
Manovale
Capocantiere

MATERIALI

38,50 mq

Finestre in legno esistenti

SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA

NORMALE ALTA

X
X
X

X

X

X

X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA
e Seguire le fasi proposte nel cronoprogramma e negli allegati schemi di cantiere
e Delimitare I'area di intervento con reti plastiche colorate, o bande bicrome.
e Assicurarsi del corretto funzionamento delle macchine e non rimuovere le protezioni alle macchine.
e Organizzare la movimentazione dei serramenti evitando sovrapposizione di percorsi e garantendo la

massima sicurezza nelle direttrici di trasporto.

e Utilizzare i D.Pl. adeguati di protezione di occhi, mani piedi.
e Adottare opportune misure di coordinamento per evitare sovrapposizioni di area con altre lavorazioni.
e | serramenti saranno portati al piano mediante elevatore spostate mediante carrelli o cinghie alla posizione

di posa.

MOLTO ALTA

e Prima dello smontaggio di alcuni serramenti dovra essere allestito un sistema di protezione contro le cadute
dall’alto costituito da puntelli con assito a costituire opportuno parapetto.
e Le eventuali confezioni in cartone dovranno essere raccolte e smaltite attraverso I'abbassamento al piano
strada con argano montacarichi. Non sara possibile accendere fuochi all’'interno del fabbricato o in cortile.

Non sara possibile fumare all’interno dell’edificio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI

INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI

SCHEDA
Scarpe di sicurezza Guanti
Maschera di protezione Otoprotettori

RIF.
SCHEDA
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SCHEDA N. 7 OPERE DI RESTAURO

CATEGORIA OPERA RESTAURO
RIFERIMENTO C.M. QUANTITA’ 720 mq
AREE INTERESSATE DALLA LAVORAZIONE DURATA PRESUNTA
Tutta I'area oggetto di intervento 310 gg
SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE MAESTRANZE N.
COINVOLTE
Restauro delle superfici intonacate e degli apparati decorativi della cupola e | Operatore 2
del tamburo Manovale 1
Capocantiere 1
ATTREZZATURE E MATERIALI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO:
MACCHINE E UTENSILI | RIF. OPERE PROVVISIONALI RIF. MATERIALI
SCHEDA SCHEDA

Attrezzi/utensili Delimitazione Prodotti detergenti, malte, stucchi,
manuali di uso temporanea d’area tinteggiature
comune ponteggio,

trabattello
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE SOGLIA DI ATTENZIONE RICHIESTA

NORMALE ALTA MOLTO ALTA

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani X
Esposizione al rumore X
Movimentazione dei carichi X
Esposizione alla polvere X
Danni posturali X
Danni agli occhi e alle mani X
Elettrocuzione X
Caduta dall’alto X
Caduta di oggetti dall'alto X

PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IN FASE ESECUTIVA

Seguire le indicazioni del cronoprogramma e della rotazione delle aree di intervento riportata negli allegati schemi di lay-
out

Delimitare I'area di intervento con bande bicrome. Segnalare i lavori in corso con apposita cartellonistica.

Per le lavorazioni in quota allestire regolare ponte su cavalletti o trabattello.

Organizzare la movimentazione dei materiali evitando sovrapposizione di percorsi e garantendo la massima sicurezza
nelle direttrici di trasporto.

Durante la fase di preparazione del fondo e scartavetratura indossare le mascherine per la protezione delle vie
respiratorie e guanti in cauciu per la polvere.

| lavoratori addetti ad altre mansioni che dovranno lavorare nello stesso ambiente dovranno fare uso degli stessi D.P.I.
quali mascherine anti polvere.

Verificare sempre la scheda tecnica del prodotto e assicurarsi che non vi siano prescrizioni d’uso particolari in ordine alla
sicurezza. In particolare per I'inalazione di gas o vapori.

Per lavori che comportano danni posturali alternare la mansione per permettere il riposo del lavoratore e la sua completa
ripresa della condizione fisico motoria.

Adottare opportune misure di coordinamento per evitare eventuali sovrapposizioni di area con altre lavorazioni non
previste.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDISPENSABILI
INDIVIDUALI RIF. COLLETTIVI RIF.

SCHEDA SCHEDA

Scarpe di sicurezza

Guanti

Maschera di protezione
Otoprotettori
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F PRESCRIZIONI OPERATIVE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 e)

Alla realizzazione dell’'opera potranno concorrere pill imprese e/o lavoratori autonomi. Per evitare pericolose
interferenze tra le molteplici attivita di cantiere, sara fatto obbligo rispettare il Programma lavori (che sara definito
prima dell'inizio dei lavori con I'lmpresa affidataria) e le modalita operative individuate nel P.S.C.. Le Imprese esecutrici
dovranno coordinarsi tra loro e con I'lmpresa affidataria, in funzione anche dei criteri organizzativi e di gestione del
cantiere di quest’ultima. Qualora emergessero interferenze e/o periodi di sovrapposizioni di lavorazioni ritenute
pericolose per la tutela e la salute dei lavoratori, il C.S.E., in accordo con la D.L. valutera la possibilita di attuare ulteriori
misure di sicurezza, oltre a quelle gia previste in fase di progettazione, e/o di modificare il Programma dei lavori.
Qualora per esigenze della Committenza fosse indispensabile procedere ad allestimenti e/o a lavorazioni escluse dal
progetto in esame e conseguentemente dal presente piano, si dovra preventivamente acquisire il progetto delle opere
e valutarne I'impatto sul cantiere, anche sulla base del Piano Operativo che dovra essere prodotto.

Si ritiene, in ogni caso, che non sia possibile consentire I'esecuzione di interventi nell’'ambito dell’area di cantiere non
contemplati nel P.S.C. od oggetto di specifica integrazione.

F.1 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE PRINCIPALI

Sara cura delle Imprese confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei lavori in relazione alle
specifiche situazioni. Non sono presenti sovrapposizioni particolari, le lavorazioni che saranno condotte
contemporaneamente come indicato dalla ipotesi di cronoprogramma non saranno effettivamente svolte nello stesso
luogo ma in aree di cantiere distinte. In considerazione degli spazi a disposizione si ritiene che sia possibile la
contemporaneita di lavorazioni in aree diverse del cantiere. Si individuano le interferenze date dalla compresenza di
lavoratori di imprese diverse nella posa dei nuovi serramenti esterni, durante i quali oltre all'lmpresa Affidataria sara
possibile la presenza di personale dell'impresa fornitrice dei serramenti. Sara opportuna una riunione di
coordinamento. Sara cura inoltre del capo cantiere organizzare le viabilita di accesso alle postazioni di lavoro al fine di
evitare pericolose sovrapposizioni nei percorsi.

Si segnalano le sovrapposizioni individuate:

N. SOVRAPPOSIZIONE AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE IN ATTO
Impresa di restauro — Le lavorazioni si svolgono in aree distinte, si dovra prestare
impiantista elettrico attenzione alle aree di stoccaggio materiale, ai percorsi pedonali e

alla viabilita di cantiere per le forniture dei materiali.
Impresa di restauro — lattonerie Le lavorazioni si svolgono in aree distinte, si dovra prestare

attenzione alle aree di stoccaggio materiale, ai percorsi pedonali e
alla viabilita di cantiere per le forniture dei materiali.

Impresa di restauro — Impresa ponteggi | Le lavorazioni non si sovrappongono. L'impresa di decorazioni potra
entrare in cantiere solo a ponteggio terminato.

Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) delle varie Imprese il controllo reale
del cantiere in tali situazioni.

Lindividuazione delle sovrapposizioni indicate e frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di diagramma lavori. Sono quindi
possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese
Partecipanti.

Si rammenta quindi I'obbligatorieta delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i propri metodi,
procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva comunicazione al C.S.E. in caso di modifiche a quanto
riportato.

Si dovranno evitare le sovrapposizioni di lavorazioni sulla stessa area di cantiere senza l'autorizzazione del CSE.
Particolare attenzione dovra essere posta nel delimitare proteggere e segnalare le aree di intervento, le aree di
stoccaggio e deposito dei materiali, le zone ritenute a rischio specifico, le postazioni fisse di lavoro, le aree di
carico/scarico dei materiali, le aree di montaggio/smontaggio di opere provvisionali e di apparecchiature e tutte le
aree in cui si prevedono situazioni di pericolo per il personale di cantiere.
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F2  PRESCRIZIONI OPERATIVE PER INTERFERENZA

Le lavorazioni che saranno condotte contemporaneamente come indicato dalla ipotesi di cronoprogramma non
saranno effettivamente svolte nello stesso luogo ma in aree di cantiere distinte. Le interferenze individuate consistono
nell’'uso degli stessi spazi di stoccaggio materiali e deposito attrezzi. | lavoratori dovranno mantenere tali aree pulite,
ordinate e non manomettere le apposite recinzioni, delimitazioni o lo segnaletica di sicurezza. Nei casi di situazioni
particolari in cui si dovesse operare in contrasto con le indicazioni del P.S.C. saranno attivate opportune misure di
coordinamento.

F3  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER INTERFERENZA

Le lavorazioni che saranno condotte contemporaneamente come indicato dalla ipotesi di cronoprogramma non
saranno effettivamente svolte nello stesso luogo ma in aree di cantiere distinte. Ogni impresa avra a disposizione
un’area di stoccaggio ben definita e delimitata in modo da poter limitare il rischio di interferenza. Nei casi di situazioni
particolari in cui si dovesse operare in contrasto con le indicazioni del P.S.C. saranno attivate opportune misure di
coordinamento.

F4  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere
al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei R.S.P.P. delle Imprese partecipanti & di fornire D.P.l. adeguati, di curare I'informazione e la formazione
all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

La seguente scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria
della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo R.S.P.P..

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della
realizzazione dell’'opera.

Situazione D.P.l. Specifico
Per le attivita che espongono a caduta di materiali e a offese alla testa: Casco di protezione
Lavori edili, soprattutto lavori di carico e scarico macerie e materiali al piano e da
posti di lavoro sopraelevati, operazioni di demolizione.

Lavori che espongono al rischio di abrasioni, tagli, o aggressioni chimiche Guanti

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di martello pneumatico, flessibile. | Occhiali di protezione, visiere o

Lavori di saldatura, molatura, tranciatura maschere di protezione

Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica... Maschera e schermi per saldatura

Lavori in cantieri edili e in aree di deposito Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile

Lavorazioni in presenza di umidita o acqua (getto di c.l.s., o pioggia) Stivali in gomma

Lavori in presenza di rumori al di sopra dei limiti minimi. Cuffie antirumore

Lavori che implicano uso di macchine rumorose (sega circolare, martello | Tappi per le orecchie
pneumatico, trapani)

Il C.S.E. ha facolta di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.

In Allegato 2 sono indicati i dispositivi di protezione individuale per ogni attivita lavorativa specifica.

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata con uno specifico
modulo.

In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione individuali che potranno
servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro occhiali paraschegge, maschere respiratorie, cinture
di sicurezza con bretelle e cosciali, cuffie anti rumore e quant'altro necessario)

In fase esecutiva tali operazioni saranno eseguite a cura del responsabile in cantiere per la custodia dei D.P.I.

| mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno essere mantenuti in
buono stato di conservazione. Tutti i D.P.I. Devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante |'avvenuta
certificazione da parte del produttore.
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G  USO COMUNE DI ATTREZZATURE E DI APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 f)

Qualora alle imprese coinvolte si presentasse la necessita di operare in contiguita ad altre lavorazioni o I'utilizzo dei
medesimi apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (p. es.: montacarichi) sara
necessaria un'azione di coordinamento particolare tra le imprese stesse. Di tutte le scelte di coordinamento dovra
essere avvisato e informato il C.S.E. che si riserva il diritto di modificare in favore di sicurezza le scelte delle imprese.

G.1.1  INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPOSTE DALL'IMPRESA AFFIDATARIA.

Di seguito si indicano gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva che
in relazione allo specifico cantiere potrebbero essere predisposti dall'lmpresa Affidataria dei lavori con riferimento a
possibili utilizzi comuni da parte delle altre Imprese o dei lavoratori autonomi. Per il tipo di intervento specifico non si
rilevano altre attrezzature predisposte dall'lmpresa principale ed utilizzate dalle imprese subappaltanti o minori.

Tipo apprestamento ipotesi di utilizzo da terzi

SI NO

Baracca di cantiere X

Servizi igienici X

Wec di cantiere X

Spogliatoi X

Refettori X

Recinzioni di cantiere X

Tipo di attrezzature ipotesi di utilizzo da terzi
S NO

Betoniere X

Argani, elevatori X

Ponteggio X

Scala di servizio X

Elevatore (ascensore di cantiere) X

impianti elettrici di cantiere X

autogru X

Tipo di infrastrutture ipotesi di utilizzo da terzi
S NO

viabilita principale di cantiere per X

mezzi meccanici

percorsi pedonali X

aree di deposito materiali X

attrezzature e rifiuti di cantiere X

Mezzi servizi di protezione | ipotesi di utilizzo da terzi

collettiva
S| NO

segnaletica di sicurezza X

attrezzature per primo soccorso X

illuminazione di cantiere X

Note

Possibile uso di locali ricavati all'interno del
complesso religioso oggetto di intervento.

Possibile uso di locali ricavati all'interno del
complesso religioso oggetto di intervento.

WC chimico all’interno dello steccato su strada
Possibile uso di locali ricavati all'interno del
complesso religioso oggetto di intervento.

Previa convenzione, possibile uso di locali dati a
disposizione da attivita commerciali nelle vicinanze.
O Possibile uso di locali ricavati all’interno del
complesso religioso oggetto di intervento.

Steccato su strada in pannelli di rete elettrosaldata
Note

Gia montato da altra ditta (General Nordo Ponteggi)
Gia montato da altra ditta (General Nordo Ponteggi)
Gia montato da altra ditta (General Nordo Ponteggi)

Note

Note

A fine giornata controllarne lo stato di
manutenzione e spegnere il quadro elettrico di
cantiere
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G.1.2  MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI

Dall’'analisi specifica del cantiere si evidenzia che tutti gli apprestamenti considerati saranno usati anche da altre
imprese, si definiscono pertanto opportune azioni di coordinamento e informazione al fine di una pianificazione dei
lavori finalizzata alla sicurezza.

e lallestimento del cantiere avverra ad opera dell'Impresa Affidataria (recinzione, vie d’accesso ecc.)

e LImpresa Affidataria allestira un servizio igienico di cantiere con wc chimico. Altro WC sara dato a
disposizione dalla committenza.

e Per quanto riguarda i servizi igienico assistenziali, il refettorio, i locali spogliatoi, e gli uffici tecnici non si
evidenziano possibili rischi di sovrapposizione d’uso. Si ricorda che I'lmpresa Affidataria dovra mantenere i
suddetti locali in adeguate condizioni igieniche sanitarie.

Il ponteggio, la scala di servizio e I'elevatore sono stati gia montati da altra ditta (General Nord Ponteggi s.r.l.) Saranno
organizzati a cura del C.S.E. uno o piu incontri di coordinamento tra I'impresa che ha montato il ponteggio e quella che
si occupera del restauro, con sopralluoghi del ponteggio per la verifica la formazione nell’uso dell’elevatore e la presa
in carico. Degli incontri sara prodotto verbale.

G.1.3  MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

Sara fatto divieto assoluto alle imprese di manomettere I'impianto elettrico di cantiere e le altre attrezzature
all'insaputa del direttore di cantiere dell'Impresa Affidataria. Per 'uso delle attrezzature quali I'argano o altri tipi di
elevatori, nel caso dovessero essere utilizzati da personale di altre imprese, dovranno essere redatti verbali di
consegna e precedentemente verificati il corretto montaggio in condizioni di sicurezza.
In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di attrezzatura o infrastruttura, mezzo di
protezione collettiva I'lmpresa o il lavoratore autonomo avra cura di verbalizzare tali interventi e di trasmettere tale
verbalizzazione al C.S.E.;
e Per I'impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovra essere effettuato un controllo prima della fase di
finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi.
e |l Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene verificato che non vi
siano elementi in tensione.
e Incaso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare all'lmpresa
appaltatrice I'inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l'interruzione o cessazione
dell’uso comune;

G.1.4  INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPQOSIZIONE DI FASE PER SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Le diverse imprese saranno tenute a farsi carico di un'azione di coordinamento per evitare sovrapposizione di
lavorazioni sulla stessa area di cantiere.

Si riporta tabella delle principali fasi in cui si prevedono sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee sulla stessa
area di cantiere da parte di imprese diverse.

fase lavorativa attrezzatura IMPRESA PRINCIPALE ULTERIORE IMPRESA
Smontaggio ponteggio ponteggio Affidataria restauri Affidataria ponteggi
Impianto elettrico ponteggio Affidataria restauri Impiantista elettrico
Serramenti ponteggio Affidataria restauri Fabbro - vetraio
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H  MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
D.Lgs. 81/2008, art. 92 comma 1 c) e Allegato XV, punto 2.1.2 gf)

Tra gli obblighi del C.S.E. vi & quello di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle rispettive attivita tra i
diversi Datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, nonché la loro reciproca informazione. Nel presente
capitolo si trattano le specifiche modalita organizzative tese ad attivare azioni di cooperazione e di coordinamento,
nonché a promuovere la reciproca informazione tra le parti.

H.1 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08, art. 102

Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente P.S.C. e delle eventuali modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

H.2  MODALITA’ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo dovranno interagire tra loro attraverso un’attivita di
coordinamento definita in due differenti fasi: quella di progetto e quella di cantiere, per ognuna delle quali sono
individuati i diversi attori responsabili.

il Committente/Responsabile dei lavori,

in fase di progettazione il Progettista
il C.S.P.
il Committente/Responsabile dei lavori,
il D.L.

durante l'esecuzione dei lavori il CS.E,,

il Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice e/o
il Lavoratore autonomo

Il C.S.E. avra la facolta di indire, con conveniente anticipo, riunioni di coordinamento a cui dovranno partecipare i
responsabili di cantiere ed i preposti di volta in volta individuati; tale obbligo si intende implicitamente esteso anche ad
eventuali subappaltatori ed a lavoratori autonomi.

Allo scopo di favorire l'azione di coordinamento, I'Impresa dovra segnalare con conveniente anticipo la data di inizio
delle attivita maggiormente delicate sotto I'aspetto della sicurezza, come, ad esempio, il montaggio del ponteggio e le
opere che richiedano, anche temporaneamente, una forte limitazione all’accesso di determinate aree o al traffico nelle
vie limitrofe al cantiere.

Onde garantire un’efficace attivita di coordinamento, il C.S.P. ha previsto lo svolgimento di riunioni periodiche, con la
partecipazione del C.S.E., del Responsabile del cantiere per la sicurezza, dei tecnici responsabili delle Imprese operanti
in cantiere, della D.L., allo scopo di valutare le problematiche inerenti la sicurezza, sia per quanto riguarda lo sviluppo
delle fasi critiche di lavorazione, che per quanto riguarda I'organizzazione delle attivita di cantiere e delle Imprese
stesse nel cantiere.

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui presentato; e fatto
obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa sede. Il C.S.E. pud modificare, previa
comunicazione alle parti, quanto qui riportato.
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H.3 PROCEDURE DI COORDINAMENTO
D.lgs. 81/2008, art. 92 comma 1 a), b), c)

Le Imprese partecipanti (affidatarie e esecutrici) ed i lavoratori autonomi devono:
e  partecipare alle riunioni indette dal C.S.E.
e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del C.S.E.

e irappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal C.S.E. al fine di
verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e ogniqualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il C.S.E.
prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

e prima dell'inizio dei lavori, il C.S.E. riunira i responsabili dell'impresa affidataria e delle altre imprese esecutrici
presenti ed illustrera loro il contenuto del PS.C. e si accertera della loro presa visione del PSC stesso,
relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;

e prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno
riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

H.3.1  RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare |'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del C.S.E. che ha facolta di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o
telefonica. | convocati delle Imprese dal C.S.E. sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del C.S.E. di convocare riunioni di coordinamento sono sin d’ora individuate le
seguenti riunioni:

H.3.1.1 Prima Riunione di Coordinamento

riunione quando presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali
1 all'aggiudicazione Committenza presentazione piano
dell'impresa Progettista - D.L. verifica punti principali
principale Imprese
Lavoratori Autonomi verifica diagrammi ipotizzati

e sovrapposizioni

richiesta di individuazione dei responsabili
di cantiere e figure particolari (SPP)
richiesta di idoneita personale e
adempimenti

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del P.S.C. oltre all'individuazione
delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese
convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel P.S.C. in fase di predisposizione da parte del C.S.P.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal C.S.E.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.
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H.3.1.2 Seconda Riunione di Coordinamento
riunione quando presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali
2 almeno dieci giorni | Impresa consegna P.S.C. per RLS
prima dell'inizio dei | Lavoratori Autonomi
lavori
varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare il P.S.C. in ottemperanza al art. 101 D.lgs. 81/2008.
La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal C.S.E..
Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

H.3.1.3 Terza Riunione di Coordinamento
riunione quando presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali
3 prima dell’inizio dei | Impresa chiarimenti in merito al piano e
lavori RSL formulazioni al riguardo

Lavoratori Autonomi

"vicini" (eventuale)

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai R.L.S. di ricevere adeguati chiarimenti in merito
alle procedure previste nel PS.C. In questa sede oltre alla verifica di congruita dei P.O.S. elaborati dalle imprese,
dovranno essere illustrate le procedure da attuare durante I'intera vita del cantiere, dal momento del suo allestimento
e fino alla consegna dell’'opera finita

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal C.S.E..

Di questa riunione verra stilato apposito verbale

H.3.1.4 Riunione di coordinamento ordinaria

riunione quando presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali

prima dell'inizio di | Impresa procedure particolari da attuare
fasi di lavoro Lavoratori Autonomi
al cambiamento di

fase

verifica piano

varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del C.S.E. in relazione all'andamento dei lavori,
per definire le azioni da svolgere nel prosieguo degli stessi.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal C.S.E..

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

H.3.1.5 Riunione di Coordinamento straordinaria
riunione quando presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali
al verificarsi di | Impresa procedure particolari da attuare
situazioni particolari RLS

Lavoratori Autonomi

alla  modifica del
piano

nuove procedure concordate

comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il C.S.E. ha facolta di indire riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal C.S.E..

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.
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H.3.1.6

Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese”

riunione

quando

presenti (oltre C.S.E.)

punti di verifica principali

alla designazione di

Impresa Affidataria

procedure particolari da attuare

nuove imprese da | Lavoratori Autonomi
parte della | Nuove Imprese
Committenza in fasi
successive  all’inizio
lavori

verifica piano

individuazione sovrapposizioni specifiche

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia possibile
riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il C.S.E. ha facolta di indire riunione apposita.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal C.S.E.

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

In ogni caso & facolta del C.S.E. di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento ed e obbligo dei soggetti invitati
partecipare alle riunioni di coordinamento.

H.3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI.

Nel caso che le Imprese partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito dalla Legge, tali
Imprese devono:

O dare immediata comunicazione al C.S.E. dei nominativi delle Imprese subappaltatrici;

ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate all'Impresa
principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in questo piano, ossia:

O predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
all'interno dell'opera dell'Impresa Affidataria e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato al C.S.E.;

O ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto devono
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal C.S.E. ed in special modo dalle modalita di coordinamento
definite in questo capitolo.

H.3.3 AZIONI DI CONTROLLO

Saranno eseguiti, da parte del C.S.E., periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare la corretta applicazione del
P.S.C. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto.
Copia del verbale sara depositata nell’ufficio del cantiere. Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative
alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., C.S.E.:

e dovra segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovra proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'esistenza di una situazione di pericolo grave
ed imminente, egli provvedera a:

e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs.
81/08)

Subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito verbale.
La sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per I'esecuzione alla
ripresa del lavoro, dopo avere constatato I'eliminazione della causa che I’ha determinata.
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H.3.4 AGGIORNAMENTO DEL PS.C.

Gli aggiornamenti del P.S.C.,, a cura del CS.E., saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino
sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del P.S.C., il C.S.E. potra chiedere alle imprese esecutrici I'aggiornamento del relativo P.O.S. e
prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche,
sul contenuto delle modifiche apportate.

| PROCEDURE DI EMERGENZA
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 h)

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza
ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e nei
controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi
adeguatamente al verificarsi di una emergenza.

1.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

1. Il capo cantiere e I'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri
si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel P.S.C.);

3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (su strada);

4. Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

1.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure che

consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri utili”);

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto e
accaduto, il fattore che ha provocato I'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione
attuale del luogo e dei feriti;

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il
Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e

non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

1.2.1 COMIE SI PUO ASSISTERE I'INFORTUNATO

e Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

e evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’'infortunato c’e pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

e spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’e pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

e accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, ...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

e accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, ...), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, ...);

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo 62



Piano di sicurezza e coordinamento

1.2.2

porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure;

rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;

conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

L'elenco sotto riportato € da considerarsi indicativo e non esaustivo.

1.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

1.2.3

un tubetto di sapone in polvere

una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato

una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio

una bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea,
con ciascuna dose, di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi;

n. 5 dosi (1 per litro), di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin

un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere

un preparato antiustione

n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca

n. 2 fialette di canfora, n. 2 fiale di sparteina, n. 2 fiale di caffeina, n. 2 fiale di adrenalina

n. 3 fiale di preparato emostatico

n. 2 rotoli di cerotto adesivo dam. 1 xcm. 5

n. 4 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5, n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 xcm. 7, n. 2 bende di garza
idrofilada m.5xcm. 12

n. 5 buste da 25 compresse e n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10
n. 5 pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo

n. 4 tele di garza idrofiladam. 1 x m.1

n. 6 spille di sicurezza

n. 1 forbice retta, n. 2 pinze da medicazione, n. 1 bisturi retto

un laccio emostatico in gomma

n. 2 siringhe monouso da cc. 2, n. 2 siringhe monouso da cc. 10 con 10 aghi di numerazione diversa

un ebollitore per sterilizzazione i ferri e gli altri presidi chirurgici

fornellino o lampada ad alcool

bacinella di plastica

n. 2 paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

L'elenco sotto riportato e da considerarsi indicativo e non esaustivo.

W0 N0 U R W

R R R R R R R
No vk wNEIOo

tubetto di sapone in polvere

bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato

fiale da cc. 2 di alcool iodato all'1%

n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca

preparato antiustione

rotolo di cerotto adesivo dam. 1 x cm. 2

n. 2 bende di garza idrofiladam.5xcm. 5

n. 1 benda di garza idrofiladam.5xcm. 7

n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10
n. 5 pacchetti da gr. 25 di cotone idrofilo

n. 3 spille di sicurezza

un paio di forbici

vasetto di cotone emostatico

laccio emostatico

n. 5 siringhe monouso

n. 4 pacchetti da gr. 100 di cotone idrofilo

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico
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1.2.4 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso di incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
indirizzo e telefono del cantiere

informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso di infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:

o cognome e nome

o indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci

o tipo diincidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

1.2.5 REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
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1.3 PROCEDURE DI ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE Al LAVORI

Scopo della presente procedura € quello di individuare le risorse e le modalita mediante cui & consentito l'accesso in
cantiere di eventuali altre ditte estranee ai lavori o di gruppi o singoli in visita guidata. Le visite dovranno essere svolte
nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza per cui si dovranno rispettare le misure minime riportate nel
presente documento. Si potrebbe infatti verificare il caso di richieste di visite guidate al cantiere o di sopralluoghi di
tecnici non direttamente coinvolti nei lavori.
La presente stesura del P.S.C. individua due differenti situazioni per I'accesso di persone non addette ai lavori all’area di
cantiere e in particolare al ponteggio.
e Laprima riguarda le visite di persone non addette ai lavori durante la fase delle lavorazioni e considera visite
di: operatori, funzionari della Soprintendenza, rappresentanti, consulenti, ecc...
e Laseconda situazione prevede I'organizzazione di visite guidate da parte della Committenza in periodi in cui il
cantiere e formalmente sospeso

1.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE E LORO OBBLIGHI

1.3.1.1 Fase di cantiere aperto

In periodi di apertura di cantiere, ossia a seguito della consegna lavori a ditta appaltatrice e per tutta la durata del
cantiere a meno di sospensione dei lavori, sono individuate le seguenti figure:

Addetto visitatore: persona individuata dal direttore di cantiere e/o capo cantiere che dovra riportare su un apposito
registro conservato presso gli uffici di cantiere (a disposizione del CSE) le seguenti informazioni e svolgere le seguenti
attivita:

e Registrare data e ora di ingresso ed effettuare la consegna del cartellino;

e Far prendere visione dei rischi a cui & esposto il visitatore attraverso il layout di cantiere;

e  Far compilare e firmare, previa lettura e comprensione della procedura inoggetto, I'anagrafica del visitatore;

e Attendere la venuta di un responsabile per I'accompagnamento del visitatore in cantiere o attendere

istruzione da parte del Direttore di Cantiere e/o Capo Cantiere prima di procedere in modo autonomo;
e Registrare Nome e Cognome dell'accompagnatore;

® Registrare ora di uscita.

Visitatore: e colui che intende accedere in cantiere ma non e presente nell’elenco personale autorizzato (detto anche
Ospite). | visitatori possono essere identificati come:
e Rappresentanti

e Tecnici
e Controllo qualita
e  Progettisti

| visitatori possono accedere in cantiere solamente dopo aver preso visione della procedura di ingresso, compilato la
propria anagrafica e visionato il layout di cantiere; I'accesso & consentito solo se accompagnati da responsabili di
cantiere.E'obbligatorio per i visitatori I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prima dell’ingresso in cantiere.
Ogni infrazione a tali disposizioni sara trattata a termini di legge e/o con 'immediato allontanamento dal cantiere.

Responsabili di cantiere: sono le persone che possono accompagnare il visitatore all’interno del cantiere; vengono
identificato nelle seguenti figure:

e Direttore di cantiere

e Capo cantiere/Assistente di cantiere

e  Ass. capo cantiere

e  Ufficio Sicurezza

Hanno l'obbligo di prestare attenzione al visitatore e a fargli rispettare gli obblighi normativi e aziendali in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
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1.3.1.2 Fase di cantiere sospeso o chiuso

In periodi di cantiere chiuso, ossia a seguito del montaggio del ponteggio ma prima della consegna lavori a ditta
appaltatrice e in periodi di sospensione dei lavori notificata dalla D.L., la Committenza intende organizzare delle visite
guidate con proprio personale. | questi periodi sono individuate le seguenti figure:

Guida: persona individuata dalla Committenza che dovra accompagnare i visitatori in un percorso prestabilito e
concordato con il C.S.E. e la D.L.. La guida dovra far rispettare le regole di comportamento secondo il regolamento
riportato nel presente fascicolo. Ha l'obbligo di prestare attenzione al visitatore e a fargli rispettare gli obblighi
normativi e aziendali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

Visitatore: € colui che intende fruire della visita guidata organizzata dalla Proprieta/committenza

| visitatori possono accedere in cantiere solamente dopo aver preso visione della procedura di ingresso, compilato la
propria anagrafica e visionato il layout di cantiere; l'accesso & consentito solo se accompagnati dalle guide.
E’'obbligatorio per i visitatori I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prima dell’ingresso in cantiere. Ogni
infrazione a tali disposizioni sara trattata a termini di legge e/o con I'immediato allontanamento dal cantiere.

1.3.2 PROCEDURA DI ACCESSO

Il visitatore che intende accedere al cantiere deve chiedere autorizzazione al Direttore di Cantiere ed in sua assenza al
Capo Cantiere.

Il Direttore di Cantiere e/o Capo Cantiere ritenute valide le motivazioni della visita individuano, tra il personale di
cantiere o lo fanno essi stessi, una persona (comunque definita responsabile di cantiere) che fornisce istruzioni
relativamente alla sicurezza rispetto al cantiere, tenendo conto dei luoghi che occorre visitare, delle lavorazioni in
corso e delle modalita di raggiungimento. Nell’'ambito dell’incontro vengono riepilogati i rischi delle lavorazioni in atto,
le zone critiche annesse alle lavorazioni svolte in cantiere, la viabilita, i DPI che & necessario indossare, le misure di
sicurezza e procedure da adottare nell’ambito del cantiere. Nel corso di tale occasione I'addetto consegna la procedura
di ingresso comprensiva di planimetria del cantiere, ne illustra i contenuti e al termine chiede la compilazione e la
firma di una dichiarazione (allegato 5)

Il responsabile di cantiere che accompagna il visitatore nei luoghi oggetto della visita dovra:

1. fornisce istruzioni relativamente alla sicurezza rispetto al cantiere, tenendo conto dei luoghi che occorre
visitare, delle lavorazioni in corso e delle modalita di raggiungimento.

Riepiloga i rischi delle lavorazioni in atto,

Illustra le zone critiche annesse alle lavorazioni svolte in cantiere,

Illustra la viabilita di cantiere;

ricorda i DPI che & necessario indossare, e nel caso li mette a disposizione;

ricorda le misure di sicurezza e procedure da adottare nell'ambito del cantiere;

Consegna la procedura di ingresso comprensiva di planimetria del cantiere, ne illustra i contenuti
Chiede la compilazione e la firma di una dichiarazione (allegato 6)

Accompagna il visitatore nei luoghi oggetto della visita.

10 Si accerta che il visitatore sia uscito dal cantiere.

WoONOU A WN

Per la procedura delle visite guidate si rimanda all’allegato specifico

1.4 LOTTA ANTINCENDIO

Dovranno essere dislocati estintori in numero sufficiente, in prossimita delle baracche e delle aree operative.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere ingombrati, e gli estintori non dovranno essere cambiati
di posto.

Il Responsabile per la sicurezza del cantiere dovra essere avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
Il capo cantiere & l'incaricato che dovra dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Il capo
cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano
nella scheda “numeri utili” inserita nel P.S.C.);

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno
dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (su strada);

Si rimanda alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese ed alle specifiche schede di fase lavorativa
(Allegato 2).

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo 66



Piano di sicurezza e coordinamento

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Cause diincendio

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti

Cause di surriscaldamento Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici

Cause d’autocombustione Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in

contenitori chiusi

Cause di esplosioni o scoppi Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose Dovute all'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo. (mozzicone di sigaretta,

uso scorretto di materiali facilmente inflammabili, noncuranza ecc.)

Tipi di incendio ed estinguenti

Classe A Classe B Classe E-C Classe D
Incendi di materiali Incendi di liquidi Incendi di Incendi di metalli,
combustibili (carta, inflammabili (vernici, apparecchiature potassio, magnesio,
legna, tessuti, gomma, | resine, benzina, ecc...) elettriche e gas sodio, ecc...)
lana, ecc...) metano, acetilene,
propano, ecc...)
ANIDRIDE NO Sl Sl NO
CARBONICA C0O2 OTTIMO OTTIMO
In ambienti chiusi In ambienti chiusi
POLVERE DRY Sl SI Sl Sl
BUONA OTTIMA OTTIMA OTTIMA
Con carica polivalente Anche all’'aperto Anche all'aperto
antibrace
IDRICO Sl NO NO NO
OTTIMO Conduce elettricita
SCHIUMA Sl SI NO NO
MECCANICA OTTIMO BUONO Conduce elettricita
IDROSCHIUMA O Sl NO NO NO
SCHIUMA OTTIMO Conduce elettricita
LEGGERA
ALOGENATI Sl Sl Sl NO
FLUOBRENE BUONO OTTIMO OTTIMO
(halon 1211)
(halon 1301)
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1.5 TELEFONI UTILI
Recapiti telefonici utili:

Polizia 113
Carabinieri 112

Guardia Medica (118) 118

Vigili del Fuoco VV. F. 115

A.S.L. TO1 011 6806802
Ispettorato del lavoro 0115526711
ISPESL territoriale 011 502727
Comune di Torino 011 6401326/405/331
Polizia Municipale di Torino 011 6401204
Protezione civile 011 4321306
Direttore dei lavori

Progettista opere architettoniche 011 8996028
Coordinatore della sicurezza 348 7826199

Responsabile di cantiere

Capo cantiere (preposto)

R.S.P.P.

R.S.L.

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)
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J CRONOPROGRAMMA E DURATA DEL CANTIERE
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 i)

In questo paragrafo sara analizzata la durata prevista delle diverse lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere,
nonché delle singole fasi e sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori. Sara inoltre considerata
I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

)11 INDIVIDUAZIONE DEGLI UOMINI/GIORNI

Di seguito viene definita I'entita presunta del cantiere espressa in uomini/giorni, calcolata in funzione dell'importo dei
lavori, della durata presunta delle lavorazioni, e dell'incidenza stimata della manodopera in relazione al costo
complessivo dell’opera.

Calcolo degli uomini/giorni

A | Importo dei lavori da computo € 354.361,64
B | Incidenza manodopera € 316.565,49
C | Costo giornaliero medio della manodopera € 270,00
Tc | Durata presunta per l'attuazione dell’appalto (desunta dal 240 gg

Cronoprogramma) naturali e consecutivi
Tl | Durata presunta delle lavorazioni (in cantiere)* 170 gg
| Incidenza della manodopera 90,776 %
Ec | Entita presunta del cantiere (A x I):C (€ 354.361,64 x 90,776% ): € 270,00= 1.172 uu/g

*Tl = rappresenta il numero presunto dei giorni effettivamente lavorativi. Pertanto, dalla durata dei lavori desunta dal
Cronoprogramma, vengono detratti i giorni festivi (sabato, domenica, festivita).

J.1.2  PRESENZA MEDIA DI LAVORATORI IN CANTIERE

‘ Lc” \ Operai mediamente presenti ogni giorno in cantiere Ec:Tl \ 1.172 uu/g : 170 gg . = 7 uu. circa

J.1.3 IPOTESI DI CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il seguente diagramma e da considerarsi un’esplicitazione dei criteri utilizzati all'uopo dello studio di un possibile
scenario di cantiere al fine di consentire al progettista della sicurezza di valutare la presenza di sovrapposizioni di fasi
lavorative ed eventualmente di verificare I'attuabilita dell’intera lavorazione nell'ambito di tempi espressamente
richiesti dalla Committenza, dalle scelte tecniche e tecnologiche o dalla peculiarita del contesto.

Pertanto il diagramma stesso deve essere inteso come uno strumento progettuale non strettamente vincolante per
quel che concerne tempi di lavorazione e numero dei lavoratori presenti in cantiere. Le date riportate non si
considerano vincolati in quanto non si conosce con precisione la data d'inizio del cantiere.
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Piano di sicurezza e coordinamento

k  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 |)
Per la stima dei costi della sicurezza si considerano esclusivamente le seguenti voci cosi come riportate nell’Allegato XV,
punto 4.1:
a) degli apprestamenti previsti nel P.S.C.;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
Pertanto non rientrano nei costi della sicurezza da inserire nel presente P.S.C. i cosiddetti “costi generali”, cioe tutto
quanto fa riferimento all’'ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008 delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la
formazione, I'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), salvo il caso in cui non vi siano
ulteriori misure espressamente previste dal P.S.C. rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente.
Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo;
dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di
cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di
evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito
materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
| mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per
primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed
il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.
| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Si & proceduto al computo analitico per singole voci cosi come riportato in Allegato 1, dividendo gli oneri in due insiemi
cosi distinti:
TABELLA RIEPILOGATIVA Stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che dovranno essere compresi
dalle imprese nell’'offerta a corpo:
STIMA TOTALE COSTI SICUREZZA da C.M.E. €94.899,89
STIMA COSTI SICUREZZA ESCLUSO IL PONTEGGIO GIA’ APPALTATO E
GLI APPRESTAMENTI INIZIALMENTE PREVISTI NON NECESSARI PER
ACCORDO D’USO DI LOCALI ALLUINTERNO DELLA STRUTTURA € 5.627,73

Nota:

Per la realizzazione del ponteggio, la scala di servizio e I'elevatore, la spesa in fase di appalto é stata di € 138.800,00
comprensiva di 8 mesi di nolo

La valutazione é stata eseguita sulla scorta dell’Elenco Prezzi della Regione Piemonte 2024.

N.B. Non si ritengono costi di sicurezza le incombenze e gli oneri derivanti dall’applicazione delle normative vigenti e
quelli necessari per I'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie richieste dai singoli manuali d’uso e di
manutenzione delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzati per la realizzazione dell’'opera.

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni
riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo 71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA
SICUREZZA



CME SICUREZZA

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI TORINO
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL TAMBURO E DELLA CUPOLA DELL’AULA
VIA MILANO N. 20

PROGETTO ESECUTIVO
Elenco Prezzi Regione Piemonte — edizione 2024
COSTI DELLA SICUREZZA OTT. 2024
Codice di . costo n e
N e nanE Descrizione u.m. Unitario dim. n Quantita TOTALE
n. addetti medi 3
n. giorni 160
n. mesi 8
01.P25 NOLO ATTREZZATURE
01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
1 |01.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni SVILUPPO H
46,50 17,75 825,38
46,50 8,00 372,00
46,50 6,00 279,00
32,75 4,00 131,00
3,10 11,40 35,34
Totale m? €19,22 1.642,72| €31.572,98
2 |01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo
1.642,72 7 11.499,01
Totale m? €3,29 11.499,01| €37.831,73
01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60
e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani
di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle
opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformita
alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata
in proiezione orizzontale per ogni piano).
3 101.P25.A91.005 Per ogni mese
7,20 1,20 8 69,12
46,50 1,200 5 279,00
46,50 1,200 3 167,40
32,75 1,200 2 78,60
3,10 1,20 5 18,60
mesi
612,72 8 4.901,76
m? €3,04 4.901,76| € 14.901,35
28.A05 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1
lett. a))
28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in
opera compreso ogni onere e magistero per dare la
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo).
4 28.A05.A06.005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori
46,50 17,75 825,38
Totale m? €2,78 825,38| €2.294,54
28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata
incolumita; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione
giornaliera  comprendente  I'eventuale  sostituzione o
reintegrazione; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
5 |28.A05.A08.005 Singolo cad €1,95 50,00 50 €97,50
6 |28.A05.A08.010 Doppio cad €2,62 100,00 100 €262,00




CME SICUREZZA

Codice di
riferimento

Descrizione

U.M.

costo
Unitario

dim.

Quantita

TOTALE

28.A05.E10

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare

28.A05.E10.005

nolo per il primo mese

€3,70

30,00

30,00

€111,00

28.A05.E10.010

nolo per ogni mese successivo al primo

€0,46

30,00

7,00

210,00

€96,60

28.A05.D25

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. || WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni

VOCE STRALCI/

ATA PER ACC

ORDO D’USO DI LOCALI

ALL’INTERNO DELLA S

TRUTTURA

28.A05.D25.005

nolo primo mese o frazione di mese

cad

€234,87

28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

€161,47

28.A05.G05

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI

11

28.A05.G05.010

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30%
il costo fornito.

VOCE STRALCI/

ATA PER ACCORDO D’USO DI LOCALI

ALL’INTE

RNO DELLA S

TRUTTURA

per primo mese

cad

€74,12

mesi successivi

€0,00

0,3

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche:  Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

VOCE STRALCI/

ATA PER ACCORDO D’USO DI LOCALI

ALL’INTE

RNO DELLA S

TRUTTURA

12

28.A05.D05.015

Arrod L o O
rredamento-minimo:armadi; tagvolie e .

Dimensioni esterne massime i,Xé X §,“6ﬁ X 2,50 circa (modello

base) - Costo primo mese o frazione di mese

cad

€442,22

28.A05.D05.020

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

€207,29

28.A05.E25

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico.

28.A05.E25.005

misurato a metro lineare posto in opera

€0,36

200,00

200,00

€72,00

28.A10.C10

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da
possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico,
comprensiva di manutenzione e smontaggio.

28.A10.C10.005

costo primo mese o frazione di mese

tettoia a protezione ingressi nel porticato

m?

€15,75

3,00

16,00

48,00

€756,00

28.A15

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
(D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))

06.A35.A45

Linee ed impianti elettrici




CME SICUREZZA

Codice di . costo A -
N. e Descrizione uU.m. Unitario dim. n Quantita TOTALE
16 impianto elettrico rispondente al Decreto 37/08 comprendente:
quadretto modulare idoneo IP 55; due interruttori magneto-
termici differenziali di idonee caratteristiche (uno quadripolare
per la F.M. e I'altro bipolare per i circuiti luce); presa universale;
3 interruttori mg-th per i circuiti luce separati  (loc. argano,
vano corsa, cabina); relativi conduttori, canalizzazioni e
collegamenti elettrici; collegamento ad impianto di terra
esistente e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta
06.A35.A45.070 regola d'arte, comprensivo di dichiarazioni di conformita. cad €1.166,42 1 €1.166,42
28.A20 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 -
Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
17 |28.A20.A05.005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) cad €9,27 2 €18,54
18 |28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad €11,12 2 €22,24
19 |28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad €13,43 2 € 26,86
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
20 |28.A20.A10.005 posa e nolo fino a Imese cad €8,15 2 €16,30
21 |28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad €1,39 1 €1,39
28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
22 |28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese cad €6,95 1 €6,95
23 |28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo cad €0,55 1 €0,55
28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm
24 |28.A20.A17.010 con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia cad €1,00 2 €2,00
28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni  standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili
da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro
25 |28.A20.A20.005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m cad €0,46 2 €0,92
26 |28.A20.A20.010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. cad €1,39 2 €2,78
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
27 |28.A20.C05.005 con batteria a 6V cad €38,80 6 €52,80
28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
28 |28.A20.C10.005 Durata 1 anno cadauna cad €6,02 3 €18,06
28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere.
29 |28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad €14,08 4 €56,32
28.A35 MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato
XV - punto 4.1.1 lett. g))
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere
|'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali
28.A35.A05 e/o relazioni etc...
RIUNIONE SETTIMANALE ore incontri| resp.
30 |28.A35.A05.005 cad €50,00 1 32 64, €3.200,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA €92.587,83
A DEDURRE IMPORTO STIMATO PONTEGGIO — OPERA GIA’APPALTATA €86.960,10
TOTALE COSTI SICUREZZA €5.627,73
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASE LAVORATIVA



TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

NATURA OPERA

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

NATURA OPERA

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA

RISTRUTTURAZIONI

TIPOLOGIA

RISTRUTTURAZIONI

LAVORAZIONE

INSTALLAZIONE
CANTIERE
PONTEGGI METALLICI

SMANTELLAM.
SOVRASTRUTTURE

DEMOLIZIONI

PARZIALI CON
SCARICO MACERIE

RIPRISTINI
STRUTTURALI

LAVORAZIONE

RIPRISTINI
STRUTTURALI

SOTTOMURAZIONI

MURATURE

IMPIANTI

ATTIVITA

GETTO COPERTUR
A

SCAVO

CARPENTE
RIA

GETTO

CONFEZIO | COSTRUZI
NE MALTA | ONE
MURATUR
E

SCANALATU
REE
FORATURA
MURATURE

CADUTE DALLALTO

1 4

2

SEPPELLIMENTO
SPROFONDAMENTO

ATTIVITA

SMANTELLAMENTO
SOVRASTRUTTURE

MOVIMENTAZIONE E

SCARICO MATERIALE

PICCOLE DEMOLIZIONI

MOVIMENTAZIONE E

SCARICO MATERIALE

CARPENTERIA IN

LEGNO

CARPENTERIA
METALLICA DI
RAFFORZAMENTO

URTI COLPI IMPATTI
COMPRESSIONI

PUNTURE TAGLI ABRASIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A
LIVELLO

CALORE FIAMME

FREDDO

ELETTRICI

CADUTE DALLALTO

5

N

SEPPELLIMENTO
SPROFONDAMENTO

RADIAZIONI (NON
IONIZZANTI)

RUMORE

URTI COLPI IMPATTI
COMPRESSIONI

CESOIAMENTO
STRITOLAMENTO

PUNTURE TAGLI ABRASIONI

VIBRAZIONI

CADUTA MATERIALE
DALLALTO

SCIVOLAMENTI CADUTE A
LIVELLO

ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

CALORE FIAMME

FREDDO

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

ELETTRICI

POLVERI FIBRE

RADIAZIONI (NON
IONIZZANTI)

FUMI

NEBBIE

RUMORE

IMMERSIONI

CESOIAMENTO
STRITOLAMENTO

GETTI SCHIZzZI

GAS VAPORI

CADUTA MATERIALE
DALLALTO

CATRAME E FUMO

ALLERGENI

ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

INFEZIONI DA
MICRORGANISMI

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI

POLVERI FIBRE

FUMI

NEBBIE

IMMERSIONI

GETTI SCHIZZI

GAS VAPORI

CATRAME E FUMO

ALLERGENI

INFEZIONI DA
MICRORGANISMI

AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI
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TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NATURA OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE NATURA OPERA COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI
LAVORAZIONE IMPIANTI INTONACI INTONACI INDUSTRIALI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Z
TRADIZIONALI e z w
< < o w E& <o w x
w 5 5 - S w 3 gs Lz = S I
[ < w < w W w R zZ =] IS S E 220 E w
e | = | gg | 24 |gg8|sE,| © = 3 ey EZ 8 : 2
g o o9 = 022 | guoe o = e Z> 42 z &
i ] z N2 z £ NsE| 222 z 2 Q & ke &
ATTIVITA 5 3 ¥z Z5 Bz | 22z Z 2 ] 8 &
= N ZE N2 ze2 | £59° N a 3
by & Sz 22 gzo | &4g" 2 <
g 2 © £2 | 072 | &3 : 3
o o Q g a w =
© © o z o = z
- 0 o 5 g > s E z
N o —
CADUTE DALLALTO 1 1 2 1 1 = eE_| 2 - = S i E SE
SEPPELLIMENTO s SES | 532 e <2 <z 2 °z
E g2z | 288 83 & & 8z 8 82
SPROFONDAMENTO b3 25s ] & O g & & a =
URTI COLPI IMPATTI 3 3 :
COMPRESSIONI CADUTE DALLALTO 5 5 3 3
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 3 2 2 SEPPELLIMENTO 1
VIBRAZIONI 1 SPROFONDAMENTO
SCIVOLAMENTI CADUTE A 2 2 1 1 1 URTI COLPI IMPATTI 1 1 2 2
LIVELLO COMPRESSIONI
CALORE FIAMME 2 PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 3 3 2 2 2
FREDDO VIBRAZIONI 1
ELETTRICI 2 2 2 1 1 fs\é&gmmﬂ CADUTE A 1 3 5 2 1 2
RADIAZIONI (NON 1
IONIZZANTI) CALORE FIAMME 1
RUMORE 1 1 1 3 1 1 FREDDO
CESOIAMENTO 2 3 3 1 2 ELETTRICI 2 1 2 1
STRITOLAMENTO RADIAZIONI (NON 1
CADUTA MATERIALE 1 2 1 1 1 1 IONIZZANTI)
DALVALTO RUMORE 1 1 1 1
ANNEGAMENTO CESOIAMENTO 1 2 2 2 2 1 1
INVESTIMENTO STRITOLAMENTO
MOVIMENTAZIONE 2 2 1 1 CADUTA MATERIALE 4 5 3 2
MANUALE DEI CARICHI DALLALTO
POLVERI FIBRE 4 3 1 ANNEGAMENTO
FUMI 1 INVESTIMENTO 2
MANUALE DE) CARICH ' ' ’ ’ ' '
IMMERSIONI POLVERI FIBRE 1 1 1 1 1 1
GETTI SCHIzzI 2 1 3 1 =
GAS VAPORI 1 L -
CATRAME E FUMO 1 T
e : : : - ! L GETTI SCHIZZI 2
INFEZIONI DA
MICRORGANISMI GAS VAPORI
AMIANTO CATRAME E FUMO
OLII MINERALI E DERIVATI ALLERGENI 1 1 1
INFEZIONI DA 1 1
MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1
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TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

NATURA OPERA

ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA

DEMOLIZIONI

LAVORAZIONE

INSTALLAZIONE
CANTIERE -
CANTIERE BASE

DEMOLIZIONI

MANUALI

DEMOLIZIONI

MECCANIZZATE

ATTIVITA

DEMOLIZIONI
INTERNE
DEMOLIZIONI
ESTERNE

SCARICO
DETRITI

CARICO

MATERIALE

DEMOLIZIONI

CARICO

MATERIALE

CADUTE DALLALTO

SEPPELLIMENTO
SPROFONDAMENTO

URTI COLPI IMPATTI
COMPRESSIONI

PUNTURE TAGLI ABRASIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A
LIVELLO

CALORE FIAMME

FREDDO

ELETTRICI

RADIAZIONI (NON
IONIZZANTI)

RUMORE

CESOIAMENTO
STRITOLAMENTO

CADUTA MATERIALE
DALLALTO

ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

POLVERI FIBRE

FUMI

NEBBIE

IMMERSIONI

GETTI SCHIZzZI

GAS VAPORI

CATRAME E FUMO

ALLERGENI

INFEZIONI DA
MICRORGANISMI

AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI
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O |VACCINAZIONE ANTITETANICA

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

RUMORE X | CORSO SPECIFICO PER AREA DIRETTIVA

‘ ‘ CORSO SPECIFICO PER... ‘ ‘ ‘

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1] [ o] of s[ o] 7] o ofso]ui[nafsa]se] [ [ [ [ [ | [ |

SCHEDA 50
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Attivita di ufficio 45 68
Installazione cantiere 1 77
Montaggio e smontaggio ponteggi 1 78
Smantellamento sovrastrutture 2 86
Demolizioni parziali 2 88
Movimentazione e scarico materiale 1 83
Ripristini strutturali 10 87
Sottomurazioni 5 86
Murature 5 82
Impianti 7 82
Intonaci 5 81
Pavimenti e rivestimenti 3 87
Copertura con orditura in legno 2 89
Finiture 4 84
Opere esterne 2 76
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
PP PP PP PP L[ [ o amenzone
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1|12 |3|4]|5
1|Cadute dall'alto ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ X
2 | Seppellimento, sprofondamento X
3| Urti, colpi, impatti, compressioni X
4| Punture, tagli, abrasioni ‘ X
6 | Scivolamenti, cadute a livello X
11|Rumore ‘ ‘ ‘ ‘ X
13| Caduta materiale dall'alto X
31 |Polveri, fibre ‘ ‘ ‘ X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
foso [ [ [ [ ] ]
X | CALZATURE DI SICUREZZA
X |GUANTI ‘ ‘ ‘ ‘
X |PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X | PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X |DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 51 SCHEDA 53
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (MURATURE)
% TEMPO % TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq ATTIVITA' DEDICATO Leq
Installazione cantiere 2 77 Murature 80 82
Montaggio e smontaggio ponteggi 2 78 Attivita di ufficio 15 68
Smantellamento sovrastrutture 4 86 Fisiologico 5
Demolizioni parziali 3 88 FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
Movimentazione e scarico materiale 2 83 IND. ATTENZIONE
Ripristini strutturali 18 87 VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5
Sottomurazioni 10 86 1 Cadute dall'alto X
Murature 9 32 3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
Impianti 13 82 6 Scivolamenti, cadute a livello X
Intonaci 10 81 11 Rumore X
Pavimenti e rivestimenti 7 87 13 Caduta materiale dall'alto X
Copertura con orditura in legno 3 89 31 Polveri, fibre X
Finiture 3 84 PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
Opere esterne 4 76 1‘ 3‘ 6‘ 11‘ 13‘ 31‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
Fisiologico 5 —— DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A) X CALZATURE DI SICUREZZA
IND. ATTENZIONE X GUANTI
: VALUTAZIONE RISCH! PRINCIPALI 112 3,45 SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1 Cadute dall'alto X X _PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X_DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
2 Seppellimento, sprofondamento X O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
4 Punture, tagli, abrasioni X X CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE
6 Scivolamenti, cadute a livello X CORSO SPECIFICO PER...
9 Elettrici X SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
14 Rumore 5 T A4 e T T 1 [ 1 [ [ 1 11T T T T T T ]
13 Caduta materiale dall'alto X
31 Polveri, fibre X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 2] o[ af 6] ofmfasfza] | [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ ]
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
X PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1 of 3 4 5| e[ 7[ g ofaofarfa2a3] [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ |
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SCHEDA 54 SCHEDA 55
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (MURATURE, IMPIANTI, GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (INTONACI)
INTONACI)
% TEMPO % TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO | Leq ATTIVITA' DEDICATO | Leq
Murature 35 82 Intonaci 80 81
Impianti 25 82 Attivita di ufficio 15 68
Intonaci 20 81 Fisiologico 5
Attivita di ufficio 15 68 FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
Fisiologico 5 IND. ATTENZIONE
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A) VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112/3/4]| 5
IND. ATTENZIONE 1 Cadute dall'alto X
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1]2(3]4a] s 3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
1 Cadute dall'alto X 6 Scivolamenti, cadute a livello X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X 9 Elettrici X
6 Scivolamenti, cadute a livello X 13 Caduta materiale dall'alto X
9 Elettrici X 31 Polveri, fibre X
11 Rumore X PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
13 Caduta materiale dall'alto X ] 3l e /w33 [ T T T 1T T 1T T T T T T 1T 1] [ |
31 Polveri, fibre X DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE X_CASCO
i 3l e ofmfa3f3] [ [ [ [ [ [ [ [ T T [ T [ [ [ T ] X CALZATURE DI SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE X _GUANTI
X CASCO SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X CALZATURE DI SICUREZZA X_PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X_DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
X GUANT! O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE RUMORE X_CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE X CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE
X _PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X_DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO CORSO SPECIFICO PER...
0 VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO i 2of af 5[ e[ of [ | [ | I I I O R \ |
X

CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE

CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 of 4 o[ e of12f [ [ | [ |

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO
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SCHEDA 56

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,
FINITURE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Pavimenti e rivestimenti 45 87
Finiture 30 84
Attivita di ufficio 20 68
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORESUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 123 4 5
1 Cadute dall'alto
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
9 Elettrici X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
31 Polveri, fibre X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

i 3l e ofufagf3af [ [ [ [ [ [ | | [ [ [ [ [ [ ] |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X_CASCO
X_CALZATURE DI SICUREZZA
X_GUANTI
X_MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
X_PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X_PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X_DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X_DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X_CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X_CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i of 4 s el 8 of1af [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ [ [ ] L]
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SCHEDA 57

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (IMPIANTI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Impianti 75 82
Attivita di ufficio 20 68
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1/2 3|4 5

1 Cadute dall'alto

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X
13 Caduta materiale dall'alto X
31 Polveri, fibre X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
i 3l e ofmsf3a] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER AREA GESTIONALE
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2 of s[ 6] ofmfa2] [ [ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] L
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 60 SCHEDA 62
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI) GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (DEMOLIZIONI PARZIALI, SCARICO
MATERIALE)
% TEMPO % TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO | Leq ATTIVITA' DEDICATO | Leq
Montaggio e smontaggio ponteggi 95 78 Smantellamento sovrastrutture 45 86
Fisiologico 5 Demolizioni parzilali 25 88
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A) Movimentazione e scarico materiale 25 83
IND. ATTENZIONE Fisiologico 5
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 /3|4]| 5 FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)
1 Cadute dall'alto X IND. ATTENZIONE
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 123|445
4 Punture, tagli, abrasioni X 1 Cadute dall'alto X
6 Scivolamenti, cadute a livello X 3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
13 Caduta materiale dall'alto X 4 Punture, tagli, abrasioni X
55 Olii minerali e derivati X 6 Scivolamenti, cadute a livello X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE 9 Elettrici X
U o[ 4 e[m3[ss[ [ [ [T [ T [ [ [ [ T [ T T T T T T | 11 Rumore X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 13 Caduta materiale dall'alto X
X_CASCO 31 Polveri, fibre X
X CALZATURE DI SICUREZZA 52 Amianto X
X GUANTI
X ATTREZZATURE ANTICADUTA PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE A of af ol ofmlssfaafse] | [ [ T [ [ [ [ [ | [ [ [ [ |
X_PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X_DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
0 VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO X_CASCO
X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO X__GUANTI
X CORSO SPECIFICO PER PONTEGGIATORE X_PROTETTORE AURICOLARE
CORSO SPECIFICO PER . SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
1‘ 2‘ 4‘ 5‘ 9‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O RUMORE X_CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
POLVERI, FIBRE CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2f 3[ e ofafa3[ [ | [ [ [ [ [ [ T [ [ [ [ T [ T ]
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SCHEDA 63

NATURA DELL'OPERA: CASTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MURATURE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Murature 95 82
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5
1 Cadute dall'alto X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
9 Elettrici X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
31 Polveri, fibre X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

sl e[ ofmfusfaa] [ [ T [ [ [ T [ [T T T T[T T T |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X CASCO

X _CALZATURE DI SICUREZZA

X _GUANTI

SCHEDA 64

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MURATURE, IMPIANTI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Murature 50 82
Impianti 45 82
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1 o of [ o of12] [ [ [ [ | [ [T [ [ [ [ [ [ [ T [ T ]
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5

1 Cadute dall'alto X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X
10 Radiazioni (non ionizzanti) X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
31 Polveri, fibre X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
i 3] 4] e[ of1ofnafasf3] | [ [ [ [ [ [ [ T [ [ [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2] 4] s[ e[ 79[ ofuafaof | [ [ [ [ [ [ [ T [ [ [ |
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 65

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (INTONACI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Intonaci 95 81
Fisiologico 5

SCHEDA 68

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Impianti 95 82
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(

a)

IND. ATTENZIONE

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5
1 Cadute dall'alto
6 Scivolamenti, cadute a livello X
13 Caduta materiale dall'alto X
35 Getti, schizzi X
52 Allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 e[a33s[s2] [ [ [ [ | [ [ [ [ [ [ | [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X CAscCo
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

O VACCINAZIONE ANTITETANICA

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

RUMORE CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

X |X|X|Xx

CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO

CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

U of 4o o[ e 8f of [ [ | [ [T [ [ [ [ T [ |
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5

1 Cadute dall'alto

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

7 Calore, fiamme X

9 Elettrici X
10 Radiazioni (non ionizzanti) X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
36 Gas, vapori X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 3] af 6f 7] ofofnaf13[ae[31]36 [ | [ | | [ | [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2] 5] e[ 7[ ofmaf12] | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 73

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Utilizzo autocarro 75 78
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

2

3

4

5

3 Urti, colpi, impatti, compressioni

6 Scivolamenti, cadute a livello

16 Movimentazione manuale dei carichi

31 Polveri, fibre

55 Olii minerali e derivati

XXX | X| X[

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

3 6l 16[31] 55| [ | |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X CAsco

X CALZATURE DI SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

O VACCINAZIONE ANTITETANICA

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE

CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

XX |X|Xx

CORSO SPECIFICO PER OPERATORE

MEZZI MECCANICI

CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

U of o of [ [ [ |
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SCHEDA 76
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MEZZI MECCANICI (SOLLEVAMENTO E
TRASPORTO)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Utilizzo dumper 25 88
Utilizzo carrello elevatore 25 88
Elevatore telescopico 25 86
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5
3 Urti, colpi, impatti, compressioni
4 Punture, tagli, abrasioni X
5 Vibrazioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
11 Rumore X
12 Cesoiamento, stritolamento X
31 Pulveri, fibre X
55 Olii minerali e derivati X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
3 af s[ e[ 1] 12[ 31[55] | | [ N N
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X VIBRAZIONI X CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MACCHINE
O RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i of af1pfu3] [ [ | [ | I O O O B
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
VIBRAZIONI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
RUMORE X CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO

POLVERI, FIBRE CORSO SPECIFICO PER...

ALLERGENI

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 2 af | o 8 of12[13] [ | [ [ [ [ [ [ [ [ |

SCHEDA 79

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO POLIVALENTE
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Installazione cantiere 3 77
Montaggio e smontaggio ponteggi 4 78
Rifacimento manti di copertura 5 89
Demolizioni con martello elettrico 1 98
Demolizioni manuali 4 87
Movimentazione e scarico macerie 2 83
Scavi manuali 2 83
Posa blocchi laterizio solai 3 74
Gettiinc.a. 8 88
Sollevamento materiali con gru 5 81
Costruzione e rifacimento murature 18 82
Formazione di intonaco tradizionale 25 81
Pavimenti e rivestimenti 10 87
Opere esterne 5 76
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 12|34 5
1 cadute dall'alto X
2 Seppellimento, sprofondamento X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
5 Vibrazioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
9 Elettrici X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
15 Investimento X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
35 Getti, schizzi X
52 Allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1] 2] 3] 4 5] e o[ 1] 13[ 15[ a6[ 31] 35] 52 [ T T [ ]

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

COPRICAPO

CALZATURE DI SICUREZZA

OCCHIALI

PROTETTORE AURICOLARE

MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

XXX [X|X|X|X

ATTREZZATURA ANTICADUTA

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE

X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO

25

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO

26




SCHEDA 81

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Casserature 57 85
Utilizzo sega circolare 3 93
Getto 30 88
Disarmo 5 85
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 123

4 5

1 Cadute dall'alto X

2 Seppellimento, sprofondamento X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

11

Rumore

12 Cesoiamento, stritolamento X

13 Caduta materiale dall'alto X

16 Movimentazione manuale dei carichi X

35 Getti, schizzi

52 Allergeni

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1

E

4

6l 1] 12[ 13/ 16[ 35[ 52] [ | [ [ | [ [ [ [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

OCCHIALI

XX |[X|X|XxX

PROTETTORE AURICOLARE

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE

X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

VACCINAZIONE ANTITETANICA

X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

0|00 |x

RUMORE

CORSO SPECIFICO PER...

ALLERGENI

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1

2

4]

5|

ofl [ [ [ [ T [ T [ [ T [ T [ [ ]

SCHEDA 83

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: MURATORE (SOLO MURI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Costruzione murature 95 82
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5

1 Cadute dall'alto X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
52 Allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 3] 4] e[ ofmfu3[a6[315o] [ [ [ [ [ [ [ T [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1 2] 4] 5] e 9] 12]
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 84

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: MURATORE (ASSISTENZA FINITURE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Demolizioni con attrezzi manuali 10 87
Posa controtelai, staffe, soglie e copertine 85 81
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(

A)

IND. ATTENZIONE

SCHEDA 85

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: MURATORE (GENERICO)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Costruzioni murature 30 82
Formazione intonaco tradizionale 20 75
Posa controtelai, staffe, soglie e copertine 30 81
Formazione sottofondo, posa pavimenti e battuti 15 87
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(

A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5
1 Cadute dall'alto X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

U o[ af efufus] [ [ [ [ T [ [ [ 1 | [ [ [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CAsCo
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

O VACCINAZIONE ANTITETANICA

X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

| of of [ e of1of [ [ [ | [ [ [ T [ [ [ |
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5

1 Cadute dall'alto X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
35 Getti, schizzi X
52 Allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 3] af e[n[a3[ae[31]3s[sof [ [ [ [ | | [ [ [ [ [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
ALLERGENI CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i of af s[ e[ of12] | [ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ ]
BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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SCHEDA 90
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: FABBRO
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Posa ringhiere (generico) 95 89
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5
1 Cadute dall'alto X
3 Urti, colpi, aimpatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
7 Calore, fiamme X
9 Elettrici X
10 Radiazioni (non ionizzanti) X
11 Rumore X
12 Cesoiamento, stritolamento X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
32 Fumi X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3f of 6 7] ofr0f1af 1213/ 16[32f [ [ [ | [ [ [ | |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA 89
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: SERRAMENTISTA
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Posa serramenti 95 83
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3|4 5
1 Cadute dall'alto X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
11 Rumore X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
52 Allergeni X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 3] 4 elufasfae[39fsof [ [ [ [ | | [ [ [ [ [ [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
ALLERGENI
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i of af sl el oflof [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
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X CAsCo
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X SCHERMO
X PROTETTORE AURICOLARE
X OCCHIALI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
O RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
GAS, VAPORI, FUMI, NEBBIE
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1 of af [ ofaofua] [ [ | [ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ |
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SCHEDA 93

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Movimentazione e posa tubazioni 35 75
Posa cavi, interruttori e prese 60 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

IND. ATTENZIONE

SCHEDA 94

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA (COMPLETO)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Realizzazione di tracce con scanalatrice elettrica 30 97
Scanalature con attrezzi manuali 10 87
Movimentazione e posa tubazioni 15 75
Posa cavi, interruttori e prese 40 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1]/2 34 5

IND. ATTENZIONE

1 Cadute dall'alto

X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni

X

4 Punture, tagli, abrasioni

5 Vibrazioni

6 Scivolamenti, cadute a livello

9 Elettrici

11 Rumore

13 Caduta materiale dall'alto

16 Movimentazione manuale dei carichi

31 Polveri, fibre

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1] 3] 4] 5[ e[ of 11] 13 16] 31]

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1/23 |4 5

1 Cadute dall'alto

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X
13 Caduta materiale dall'alto X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
i of e ofu3] [ [ [ [ [ T T [ [ [ [ T [ 7 [ [ [ T[]
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2] sl e[12] [ [ | [ [ [ [ [ [ T T [ [ [ [ T [ [ 1]
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GUANTI

OCCHIALI

PROTETTORE AURICOLARE

XXX |[X|X|Xx

MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O RUMORE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO |

POLVERI, FIBRE

CORSO SPECIFICO PER... |

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
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Fisiologico

SCHEDA 95

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Movimentazione materiale 60 77
Preassemblaggio elementi ponteggio 35 78
5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5
1 Cadute dall'alto
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
55 Olii minerali e derivati X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3f 4 e[13/ae[ss] [ [ | [ [ [ [ [ [ [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA 96

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ADDETTO ALLE DEMOLIZIONI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Utilizzo martello pneumatico 5 103
Utilizzo martello elettrico 25 99
Utilizzo attrezzi manuali in genere 15 93
Movimentazione macerie e scarico 50 83
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 123

4

5

1 Cadute dall'alto

X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X

5 Vibrazioni

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X

11 Rumore

12 Cesoiamento, stritolamento X

X CAscCo
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CORSO SPECIFICO PER... |
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1 2f 4 9 |
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13 Caduta materiale dall'alto X

16 Movimentazione manuale dei carichi X

31 Polveri, fibre X

54 Amianto X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3 4 o[ f of1fuaf 13 16[31fsa] | | | [ [ [ | [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

OCCHIALI

PROTETTORE AURICOLARE

XX |X|[X|X X

MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

VIBRAZIONI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

0|0 |0 |x

RUMORE CORSO SPECIFICO PER...

POLVERI, FIBRE

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

i of s ef 8 of12lu3[ [ | [ | [ [ [ [ [ [ [ [ |
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SCHEDA 97
NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: CALCINAIO
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Preparazione malta 80 83
Manutenzione e pause tecniche 15 64
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5
1 Cadute dall'alto X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
9 Elettrici X
11 Rumore X
12 Cesoiamento, stritolamento X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
35 Getti, schizzi X
52 Allergeni X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
i 3[ 4] ] o1 12f13[6[31[35[s2f [ | | [ [ [ [ | L
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CORSO SPECIFICO PER...
RUMORE
POLVERI, FIBRE

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

U of o o[ ofof [ [ [ | [ T [ [ [ [ T [ ]

SCHEDA 98

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (CARPENTIERE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Movimentazione materiale (generica) 25 84
Casseratura (aiuto) 17 85
Utilizzo sega circolare 3 93
Getti 10 88
Disarmo e pulizia legname 30 85
Pulizia cantiere 10 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)

IND. ATTENZIONE
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5

1 Cadute dall'alto X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

6 Scivolamenti, cadute a livello X

9 Elettrici X
11 Rumore X
12 Cesoiamento, stritolamento X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
52 Allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1] 3] 4] e[ of 11] 12] 13] 16] 31] 52]
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X PROTETTORE AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
O RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i 2 of [ ofa2f [ [ [ [ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
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SCHEDA 101

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENZA INTONACI TRADIZIONALI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Confezione malta 50 83
Movimentazione materiale 30 75
Pulizia cantiere 15 64
Fisiologico 5

SCHEDA 100

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENZA MURATORE)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Confezione malta 20 83
Movimentazioni manuali 50 82
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 FINO A 90 dB(A)

IND. ATTENZIONE

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 123

4

5

1 Cadute dall'alto

3 Urti, colpi, impatti, compressioni

4 Punture, tagli, abrasioni

6 Scivolamenti, cadute a livello

9 Elettrici

X | X| X | X

11 Rumore

12 Cesoiamento, stritolamento X

13 Caduta materia

le dall'alto X

16 Movimentazion

e manuale dei carichi X

31 Polveri, fibre

35 Getti, schizzi

52 Allergeni

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3 4 s

of 1l 12 13/ 16[ 31[ 35| 52 | [ [ | [ | [ [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

OCCHIALI

PROTETTORE AURICOLARE

XX |X|[X|X|X

MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORV

EGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE

X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

VACCINAZIONE ANTITETANICA

X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

O|0|0|x

RUMORE

CORSO SPECIFICO PER...

POLVERI, FIBRE

ALLERGENI

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 o 4 5

o olwof | [ [ [ [ T [ [ T [ [ [ [ |
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VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11234 5
1 Cadute dall'alto
3 Urti, colpi, impatti, compressioni X
4 Punture, tagli, abrasioni X
6 Scivolamenti, cadute a livello X
9 Elettrici X
11 Rumore X
12 Cesoiamento, stritolamento X
13 Caduta materiale dall'alto X
16 Movimentazione manuale dei carichi X
31 Polveri, fibre X
35 Getti, schizzi X
52 Allergeni X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
i 3[ af ef ofuf1ofa3fae[39f3s[sof [ [ | | [ [ [ [ [ |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
POLVERI, FIBRE
ALLERGENI
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
i of af s ofaa] [ | [ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ ]
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SCHEDA 103

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENZA IMPIANTI)
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq

Demolizioni e scanalature con utensili elettrici 40 97
Demolizioni e scanalature con attrezzi manuali 20 87
Movimentazione manuale materiale di risulta 35 83
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1,23

4

5

1 Cadute dall'alto X

3 Urti, colpi, impatti, compressioni X

4 Punture, tagli, abrasioni X

5 Vibrazioni X

9 Elettrici X

11 Rumore

13 Caduta materiale dall'alto X

16 Movimentazione manuale dei carichi X

31 Polveri, fibre

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3f 4o of ofmfasfae[31] | [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X CAscCo
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X PROTETTORE AURICOLARE
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X _VIBRAZIONI X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
O RUMORE CORSO SPECIFICO PER...
POLVERI, FIBRE

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

i of of [ 6] ofwofs] [ [ | [ [ [ [T [T [ [ [ [ | |
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REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI TORINO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

art. 100 D.Lgs. 81/2008

BASILICA MAURIZIANA
DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
RESTAURO DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO

ALLEGATO -3

SCHEDE DELLE LAVORAZIONI,
ATTIVITA SORGENTI DI RISCHIO, RISCHI
E MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA



Allegato - 3

INDICE

ATTIVITA DI CANTIERE 2
MURATURE, INTONACI, IMPIANTI E FINITURE........cooiiitiiiietiteteeet ettt 3

OPERE PROVVISIONALI 7

ANDATOIE E PASSERELLE
CASTELLI DI TIRO A

PONTEGGI METALLICI o ATTIVITA DI CANTIERE
INTAVOLATI
PARAPETTI
PONTI SU CAVALLETTI
PONTI SU RUOTE
PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO
INSTALLAZIONE CANTIERE
UFFICIO.........
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MACCHINE 36

AUTOCARROD.......cuetitetitet ettt bt a e a bbb b e s e be b b e b e e eae e b e b e Re b e asebe b e s be e eae bt e b e 37
AUTOGRU
GRUPPO ELETTROGENO
COMPRESSORE D'ARIA...
PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

UTENSILI 42

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE).....c.cucuiiiiiiieieiticiieteisi sttt st 43
TRAPANO ELETTRICO.
UTENSILI A MANO
AVVITATORE ELETTRICO.......cootiiiititiiiiiiniie sttt bbb bbbt es 46

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALE 47
CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA..

GUANTIL...
CALZATURE DI SICUREZZA.
CUFFIE E TAPPI AURICOLARI.
MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI..
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CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA................. 54

FONTI DI RISCHIO 55

AGENTI BIOLOGICI...
AGENTI CHIMICI
ELETTRICITA......
ILLUMINAZIONE... ..
ESPLOSIONE - INCENDIO...

MICROCLIMA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI...
RUMORE
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MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE 72

Le presenti schede sono tratte da: Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni - igiene e
ambiente di lavoro di Torino e provincia "Conoscere per prevenire” Voll. Il — 1996
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Allegato - 3
MURATURE, INTONACI, IMPIANTI E FINITURE

ATTIVITA’ CONTEMPLATE

e valutazione ambientale: vegetale, colturale, urbano, geomorfologico
e preparazione, delimitazione e sgombero area

e tracciamenti

e predisposizione letto d’appoggio

e movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento
e formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

e taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e murature

e protezione botole e asole

e approvvigionamento e trasporto interno materiali

e posa laterizi/pietre

e stesura malte, polveri, vernici

e pulizia e movimentazione dei residui

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.P.R.547/55
e D.P.R.303/56
e D.PR.164/56
e D.Lgs277/91
D. L.gs 626/94

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

e punture, tagli, abrasioni

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello
elettrici

rumore

cesoiamento, stritolamento

caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi
polveri, fibre

getti, schizzi

gas, vapori

allergeni

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

1. CADUTE DALLALTO

Le perdite di stabilita dell’'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Qualora
risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali atte ad
arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di
arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale
caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta,
causandogli danni o modificandone la traiettoria.

3. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti
in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
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4. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, etc.).

5. VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell’'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci
per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute
in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere
valutata l'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga pil vicina. Deve altresi provvedersi
per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

9. ELETTRICI

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica. L'impianto
elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla
Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale
qualificato.

11. RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d’uso. Le attrezzature
devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono
essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una
attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la
delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se
la rumorosita non é diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

12. CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere,
strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o
segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

13. CADUTA DI MATERIALE DALLALTO

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
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Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli
addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale.

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso e opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico.
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta
ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

31. POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori
che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI
idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria.

35. GETTI - SCHIzzI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno
luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare
adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

36. GAS - VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono

dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,

devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il

valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pu6 anche essere

ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di

aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve comunque essere

organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la

irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica,

gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre

sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire prontamente

nei casi di emergenza.

52. ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti

allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione

disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va

attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a

contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali

resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI

appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi.
Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle
strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

e evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati
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e evitare di utilizzare tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su cavalletti
e prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi pud non costituire un pericolo
perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione diventa un pericolo
grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati
e quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena
ultimate quelle lavorazioni €& indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di
abbandonare quel luogo di lavoro
e evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per 'andamento del lavoro, non
devono eccedere in altezza la tavola fermapiede
e i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro
e non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un
nuovo scarico
e tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non piu in uso
e eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a
terra convenientemente raccolto o imbragato
e non gettare materiale dall’alto
e per la realizzazione delle murature, degli intonaci e delle finiture esterne, non sono sufficienti i ponti al piano
dei solai; & necessario costruire dei ponti intermedi (mezze pontate), poiché non & consentito utilizzare i
ponti su cavalletti sui ponteggi esterni
e i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con
intavolati e parapetti regolari
e all'interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre
appropriata anche quando, per I'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo € limitato nel tempo (lavoro di
breve durata)
e jtavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero
di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20
e molte volte, specie nei lavori di finitura, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego
non e corretto, pertanto & necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori € limitata a pochi minuti,
bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:
o |altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza I'impiego di sovrastrutture
e e ruote devono essere bloccate
e ['impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi
e i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di
tavole fermapiede
e per l'accesso alle “mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a
mano, non quelle confezionate in cantiere, come é abitudine di molti
e |e scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di
dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso
la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

casco

guanti

otoprotettori

calzature di sicurezza

maschere per la protezione delle vie respiratorie
indumenti protettivi

PROCEDURE DI EMERGENZA

e evacuazione del cantiere in caso di emergenza

e per ogni postazione di lavoro & necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli o
impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. Nel caso
di lavorazioni in edifici su piu scale & opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna)
rimanga comunque percorribile in caso di necessita
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OPERE PROVVISIONALI
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ANDATOIE E PASSERELLE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 164/56 art. 29
Circolare Ministero del Lavoro 15/80

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall'alto

scivolamenti, cadute a livello

caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per
dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per I'intera
durata del lavoro

devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali

la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza),
anche se un rapporto del 25% pare essere piu raccomandabile

nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo

MISURE DI PREVENZIONE

verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, al fine
della protezione per caduta dall’alto di persone e materiale

sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40)

qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto,
vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza (parasassi)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la stabilita e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che
compongono il piano di calpestio

verificare la completezza e I'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al piede)
verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi

verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza
guanti
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CASTELLI DI TIRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.P.R.164/56 artt. 55, 56

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e j castelli di tiro, collegati ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante
elevatori, devono essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed
essere mantenuti in efficienza per I'intera durata dei lavori

e laloro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidita e stabilita

e jcastelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio

e imontanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio

e gliimpalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti

e gliintavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi
sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano

e su tuttiilati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede

MISURE DI PREVENZIONE

e per il passaggio del carico puo lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali
e purché in sua corrispondenza l'altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a cm 30

e dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, che
servano per appoggio e riparo all’addetto

e il parapetto del castello di tiro puo anche essere realizzato a parete piena

e poiché il castello di tiro € a tutti gli effetti assimilabile ad un ponte di servizio, va corredato di un sottoponte

o sul castello di tiro va applicato, in posizione visibile, un cartello con la indicazione della sua portata massima

e & buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante opportuni
accorgimenti, quali robusti tavoloni

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare la stabilita, 'ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro

e controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di portata
massima

e verificare che I'eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato con
barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e elmetto

e calzature di sicurezza

e guanti

e cintura di sicurezza
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PONTEGGI METALLICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.PR. 164/56 artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
e Circolare Ministero del Lavoro 13/82

e Circolare Ministero del Lavoro 149/85

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
cadute dall'alto

punture, tagli, abrasioni

scivolamenti, cadute a livello

elettrici

caduta materiale dall’alto

movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
e i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola
d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza
per I'intera durata del lavoro
e possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale
e possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni
previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilita della struttura é assicurata, vale a dire strutture:
e alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro pili alto
e conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione
e comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-
tipo
e con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq
22
e con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita
e conicollegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza
e i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello
di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una
documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto
all'albo professionale
e nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non & esplicitamente prevista
dalla autorizzazione ministeriale & necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva
e anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della
documentazione di calcolo aggiuntiva
e |e eventuali modifiche al ponteggio devono restare nelllambito dello schema-tipo che giustifica I'esenzione
dall’'obbligo del calcolo
e quando non sussiste I'obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal
responsabile di cantiere
e tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello
indicato nella autorizzazione ministeriale
e tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il
marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE

o il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose,
va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

e in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi
personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori

e costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di
appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una
piena stabilita
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distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni
del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale
gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono
essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per
altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi”)
sopra i ponti di servizio é vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed
il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio
gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte
soprastante in caso di rottura di una tavola
I'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile
il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a
terra
per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno
oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario

verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile

appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione della attivita

procedere ad un controllo pil accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato, con il ponteggio
gia installato o in fase di completamento

accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale
portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una
dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del
ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio

abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative
all'installazione del ponteggio metallico

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal
materiale non piu utilizzabile

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

guanti

calzature di sicurezza
cintura di sicurezza
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INTAVOLATI
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 164/56 artt. 23, 38

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall'alto
scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di
qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualita e mantenute in perfetta efficienza
per I'intera durata dei lavori

devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse

lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non
possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza

non devono presentare nodi passanti che riducano piu del 10% la sezione di resistenza

MISURE DI PREVENZIONE

le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi

non devono presentare parti a sbalzo

nella composizione del piano di calpestio, le loro estremita devono essere sovrapposte per non meno di cm
40 e sempre in corrispondenza di un traverso

un piano di calpestio puo considerarsi utilizzabile a condizione che non disti piu di m 2 dall’ordine piu alto di
ancoraggi

le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all'opera
in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura & consentito un distacco massimo dalla muratura di
cm 20

quando tale distacco risulti superiore puo realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su
traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali

le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano
scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi

nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate

nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti

le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi
superiori al loro grado di resistenza

il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va
mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non piu in uso e se collocato ad una altezza maggiore dim 2,
deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare con attenzione l'integrita e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del
ponteggio

appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo
sicuro, sia che I'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo
deve risultare idonea.

evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori gia sono stati completati

prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze
necessitanti si sono dovute rimuovere delle tavole

eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per
poterlo quindi raccogliere ed eliminare

verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di
materiale

controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio

evitare di correre o saltare sugli intavolati

procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire
con opere provvisionali gia installate o in fase di completamento

le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino piu in perfette condizioni vanno
immediatamente alienate

quelle ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e
ventilati, senza contatto con il terreno

segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto, calzature di sicurezza, guanti, cintura di sicurezza

12



Allegato - 3
PARAPETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.PR.547/55 artt. 10, 16, 23, 26, 27, 193, 213, 242
e D.PR.164/56 artt. 4, 6, 24, 29, 56, 68, 69

e Circolare Ministero del Lavoro 15/80

e Circolare Ministero del Lavoro 13/82

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
e devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati
in efficienza per I'intera durata del lavoro
e il parapetto regolare puo essere costituito da:
e un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola
fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno
spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60
e un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola
fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente
intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore,
maggiore di cm 60

MISURE DI PREVENZIONE

e vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale

e sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli
appoggi sia quando fanno parte dellimpalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso

e piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche
geometriche e dimensionali diverse

e il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla
cosiddetta “intestatura” del ponte

e il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa
superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo,
verso I'opera stessa

e il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a piu di m 2 di altezza

e il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piu di m 2 di altezza

e il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate
nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello

e ¢ considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera,
lastra, grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati
aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario

o verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare
riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle
sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica
funzione

e non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e elmetto

e calzature di sicurezza

e guanti
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PONTI SU CAVALLETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.PR.164/56 art. 51

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per I'intera
durata del lavoro

possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici

non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto
non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di
cemento

MISURE DI PREVENZIONE

e ipiedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto

e |a distanza massima fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale
minima di 30 x 5 cm

e per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro & opportuno che esse poggino
sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma
sempre con 5 cm di spessore)

e lalarghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90

e |e tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare
parti a sbalzo superiori a cm 20

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di
cemento

e verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrita dei cavalletti ed alla
completezza del piano di lavoro; all’integrita, al blocco ed all’accostamento delle tavole

e non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le
componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio

e non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi
necessari per la lavorazione in corso

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter
operare come indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto
e calzature di sicurezza
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Allegato - 3

PONTI SU RUOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 547/55 art. 25
D.P.R. 164/56 artt. 30, 52
Circolare Ministero del Lavoro 24/82

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

caduta dall'alto
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo
ed essere mantenuti in efficienza per I'intera durata del lavoro

la stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il
ponte sia 0 meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per I'uso cui possono essere adibiti

nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - vale a dire non &
necessario disattivare le ruote per garantire I'equilibrio del ponte - rientrano nella disciplina relativa alla
autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi

devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non
possano essere ribaltati

I'altezza massima consentita e di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro

per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione

i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto

MISURE DI PREVENZIONE

i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori

il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato

le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5,
corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due parti
con idonei cunei o con stabilizzatori

il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita

per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali
I'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro
lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20

per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano
una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da
collegare alla cintura di sicurezza

per I'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile

all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione
ministeriale

rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti

montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti

accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno
con tavoloni

verificare I'efficacia del blocco ruote

usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna

predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non pit di m 2,50

verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferioream 5

non installare sul ponte apparecchi di sollevamento

non effettuare spostamenti con persone sopra

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza
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Allegato - 3
PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.P.R.547/55art. 10
e D.P.R.164/56 artt. 68, 69

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo
ed essere conservate in efficienza per I'intera durata del lavoro

e e aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per
le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda
“parapetti”)

MISURE DI PREVENZIONE

e sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto

e vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili

e la necessita della protezione permane e, anzi, si fa tanto piu grande quando, col graduale aumento delle
dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come
avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture
piane

e nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture
resistenti, fino all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario
® non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni

e segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e elmetto

e calzature di sicurezza

e guanti

e cintura di sicurezza
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INSTALLAZIONE CANTIERE

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare & valutare il cantiere in termini di organizzazione generale.
Cio significa, in relazione al tipo ed all’entita, considerare ad esempio: il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la
durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in
modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile
confortevole.

ATTIVITA’ CONTEMPLATE

e caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti e servizi igienico assistenziali
e acqua

e delimitazione dell’area e docce e lavabi

o tabella informativa e gabinetti

e emissioni inquinanti e spogliatoio

e accessi al cantiere e refettorio e locale ricovero

e percorsi interni, rampe e viottoli e dormitori

e parcheggi e presidi sanitari

o uffici e pulizia

e depositi di materiali

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e DPR547/55 e DPR303/56
e DPR 164/56 e D.lgs.277/91
e D.lgs. 626/94

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE

Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti

e & sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a: attraversamenti di
linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo immediati accordi con le
societa ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima di dare
inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali), gallerie, presenza di eventuali servitu a favore
di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale a dire pericolo di frane, smottamenti, rischi di
valanghe, comportamento dei venti dominanti.

Delimitazione dell’area

o al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area dei lavori & necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo
perimetro. La recinzione impedisce |'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei
lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo.
La necessita della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali.

e quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di zone di lavoro elevate di
pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e
materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere
mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.

Tabella informativa

o |'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere & determinato essenzialmente da norma di carattere
urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare
il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e
aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessita dell'apposizione del cartello di cantiere,
facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche
dell'opera che dei soggetti interessati.

Emissioni inquinanti

e qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovra essere valutata al fine
di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessita del rispetto del
D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto,
i cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi
ammissibili, & fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito I'organo tecnico competente
della USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia
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Allegato - 3
stato messo in opera (rispetto D.Lgs. 277) e, se il caso, condizionando le attivita disturbanti in momenti ed
orari prestabiliti.

Accessi al cantiere

e le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da
usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando sono previsti
notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico. Non da trascurare,
quando é il caso, il problema delle modalita di trasporto delle maestranze locali dai centri abitati e il
trasferimento degli operai all’interno dei grandi ed estesi cantieri.

e ladislocazione degli accessi al cantiere & per forza di cose vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita
interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla
vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessita diurne e notturne.

Percorsi interni, rampe e viottoli

e le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi, uffici non
devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il pil possibile lineari. Se nei cantieri piccoli
subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli piu grandi, specie per
quelli che si sviluppano in estensione, i percorsi lunghi richiedono uno studio apposito in cui sono implicati
fattori di economicita, praticita e, per 'appunto, sicurezza.

e le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la
normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di
ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre
limiti di velocita e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si pu0 ricorrere a sbarramenti,
convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di
pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.

e le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito dei
mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi.

o lalarghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei veicoli;
qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo I'altro lato devono essere realizzate
nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.

e jviottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto; le
alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.

e accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti,
deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la costante
sorveglianza di un addetto.

e il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con |'adozione di misure o cautele adeguate.

Parcheqgi

e un‘attenta organizzazione prevede, ove tecnicamente possibile, anche la soluzione del problema dei
parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, motociclette, automobili di
addetti o visitatori autorizzati.

Uffici
e vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale e del
pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative piu intense.

Depositi di materiali

e la individuazione dei depositi &€ subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi di
materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).

o il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli
o cedimenti pericolosi.

e & opportuno allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni - che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Ser gienico assistenziali
e l'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti
contemporaneamente impiegati). Inoltre, & in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze igieniche
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ed alla necessita di realizzare quelle condizioni di benessere e dignita personale indispensabili per ogni
lavoratore.

e poiché |'attivita edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti
o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi,
gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono
essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione
fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

Acqua

e deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte
ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. Lacqua da bere, quindi, deve essere
distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la
distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

Docce e lavabi

e docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena
terminato I'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. |
locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.

e docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime
devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un
criterio orientativo & di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.

Gabinetti

e ilavoratori devono disporre in prossimita dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.

e almeno una latrina & sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria
sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.

Spogliatoio

e |ocali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere
convenientemente arredati, avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro,
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

e devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata
agli indumenti da lavoro, I'altra per quelli privati.

Refettorio e locale ricovero

e deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o piu ambienti a seconda delle necessita, arredato
con sedili e tavoli. Andra illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere
polveroso e le pareti imbiancate.

e deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e
per lavare recipienti e stoviglie.

e ¢ vietato l'uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo I'assunzione di modiche quantita di vino e birra
in refettorio durante l'orario dei pasti.

e il locale refettorio pud anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono
trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero e distinto dal refettorio
deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione
fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.

Dormitori
e quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere efficacemente i
lavoratori contro gli agenti atmosferici.
e idormitori si distinguono in: a) stabili; b) di fortuna; c) temporanei:
a) stabili: devono possedere tutti i requisiti di abitabilita prescritti per le case di abitazione ed avere
I'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene (come nel caso di impianti fissi di
betonaggio, cave e impianti di estrazione, magazzini, ecc.).
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b) di fortuna: nel caso di lavori di breve durata (15 giorni di stagione fredda o 30 nelle altre) il dormitorio

puo anche essere ottenuto con costruzioni di fortuna (baracche di legno o altro) a condizione che siano
ben difese dall’'umidita del suolo e dagli agenti atmosferici.

c) temporanei: per lavori superiori nel tempo a quanto indicato a proposito dei dormitori di fortuna, gli
apprestamenti devono essere realizzati in modo congruo e rispondere alle seguenti condizioni: distacco
dal suolo, onde evitare fenomeni di umidita; costruzione eseguita a regola d’arte; protezione dagli agenti
esterni (coibentazione); riscaldamento durante la stagione fredda: aperture munite di una buona
chiusura e sufficienti per ottenere una valida ventilazione; lampade per I'illuminazione notturna; difesa
delle aperture contro la penetrazione di insetti alati nelle zone acquitrinose.

e a ciascun lavoratore spetta un letto o una branda corredati con materasso o saccone, cuscino, lenzuola,
federe e coperte sufficienti e inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

e lo spazio pro capite a disposizione non deve essere inferiore a mq. 3,50. Non sono consentiti letti
sovrapposti (del tipo a castello).

e in stretta vicinanza del dormitorio, se non addirittura facenti corpo unico con esso, devono installarsi
convenienti locali ad uso di cucina e refettorio, gabinetti, docce e tutto quanto necessario a livello di servizio
al fine della pulizia e dell'igiene personale.

Presidi sanitari

e se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di
medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o
avvelenamento e quando l'impresa occupi piu di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche.

e negli altri casi e sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati pit di 50
addetti; in quelli di modesta entita basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione
devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.

Pulizia

e leinstallazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere
ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e
proprieta i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo

21

UFFICIO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.lgs. 626/94 e D.lgs.277/91
e DPR547/55 e DPR303/56
o NORME CEI e Legge 186/68
e DM 689/59 o Legge 46/90
e DPR412/93

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

e urti, colpi, impatti, compressioni e movimentazione manuale dei carichi
e punture, tagli, abrasioni e cesoiamento

e scivolamenti, cadute a livello e caduta da posti di lavoro sopraelevati
e elettrici e investimento

e radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi) e gas, vapori

e rumore

IMPIANTO ELETTRICO

Requisiti generali

e gli impianti elettrici di nuova costruzione devono rispondere ai requisiti di idoneita previsti dalle norme di
legge e di buona tecnica e devono essere costruiti da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel registro
delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane.

e gli impianti elettrici antecedenti alla Legge 46/90, quando necessario, devono essere adeguati alle norme
vigenti in materia.

e gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto elettrico sono tenuti a rilasciare la
dichiarazione di conformita prevista dalla Legge 46/90 integrata dalla relazione contenente la tipologia dei
materiali e il progetto. Tale documentazione va custodita nell’archivio d’impresa.

e i principali requisiti di sicurezza prevedono: un efficiente impianto di messa a terra, interruttori di protezione
contro le sovratensioni e i sovraccarichi, interruttori e differenziale per la interruzione dell’alimentazione in
caso di dispersione. Quest’ultimo interruttore per proteggere efficacemente le persone deve avere una
sensibilita non inferiore a 0,03 Ampere.

Prese

e le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere
caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante I'inserimento
della spina.

Interruttori

e gli interruttori devono essere dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e devono
raggiungere inequivocabilmente le posizioni di aperto e chiuso mantenendole stabili; devono altresi
impedire eventuali contatti accidentali con le parti in tensione.

Impianto di messa a terra

e i conduttori di terra devono avere sezione adeguata all’intensita di corrente dell'impianto e comunque non
inferiore a 16 mmg.. Sono ammesse dimensioni minori purché non inferiori alla sezione dei conduttori.

e i dispersori devono essere adeguati alla natura del terreno in modo da ottenere una resistenza non
superiore ai 20 Ohm.

e & necessaria la realizzazione di un efficace collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche
dell’edificio (tubi acqua - gas - ferro c.a.). Uimpianto di messa a terra deve essere omologato dall’'ISPESL in
seguito a regolare denuncia effettuata prima della messa in servizio. Le successive verifiche biennali sono
eseguite dalla USL.

e nel caso che lufficio sia ubicato all'interno di un condominio occorre accertare l'esistenza della
documentazione richiesta per I'impianto.

IMPIANTI TERMICI A GAS O GASOLIO
Requisiti generali
e gliimpianti fino a 35 Kw (30.000 Kcal/h) non richiedono progettazione “antincendio”.
e gliimpianti da 35 a 116 Kw (100.000 Kcal/h) richiedono la sola progettazione “antincendio”.
e per gli impianti oltre i 116 Kw oltre al progetto & necessario il “certificato di prevenzione incendi” rilasciato
dal comando dei VVFF e la denuncia all’ISPESL.
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Allegato - 3
e verificare le condizioni dell'impianto termico: adeguarlo, se necessario, alla Legge 46/90; verificare
I'esistenza della “dichiarazione di conformita”, se posteriore all’entrata in vigore di tale Legge.
e richiedere labilitazione all'impresa per effettuare nuove installazioni, trasformazioni, adeguamenti,
ampliamenti e manutenzioni.
e per le nuove installazioni e gli adeguamenti & necessario il progetto redatto da un professionista competente
iscritto all'albo e la dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore.

Libretto d’'uso e manutenzione periodica

e il proprietario dell'impianto termico deve affidare ad un tecnico abilitato la responsabilita dell’esercizio, della
manutenzione e le verifiche periodiche dell'impianto stesso.

e il libretto d’'uso e manutenzione deve contenere:
— il nominativo del tecnico abilitato;
— Il'elenco degli interventi da effettuare (verifiche fumi, rendimenti, stato della canna fumaria, I'efficienza

del dispositivo di intercettazione gas, ecc.).

e la periodicita delle visite per tutti gli impianti & stabilita dal responsabile della manutenzione tramite

apposite tabelle.

Impianto elettrico

e verificare che I'impianto elettrico sia rispondente alle norme di buona tecnica.

o verificare l'esistenza della “dichiarazione di conformita” (se posteriore all'entrata in vigore della Legge
46/90).

Misure di prevenzione e istruzione

e verificare I'adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti.

e verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze dell'impianto.
o affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessita.

Misure di emergenza

e il personale addetto deve essere informato sulla eventuale presenza di situazioni di rischio, sui
comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza.

e nel caso che l'ufficio sia ubicato all’'interno di un condominio, con impianto di riscaldamento centralizzato,
occorre accertare 'esistenza della documentazione richiesta.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO TRASPORTO

Ascensore

e ['impianto ascensore necessita di omologazione da parte dell'ISPESL, che provvedera al rilascio della
targhetta numerata e del libretto.

e ¢ obbligatorio affidare le verifiche semestrali e la manutenzione dell'impianto ad una ditta abilitata.

e tutti i dati relativi al collaudo, alle verifiche semestrali ed agli interventi ordinari e straordinari eseguiti
sull'impianto devono essere annotati sul relativo libretto d’'uso e manutenzione.

e va verificata periodicamente, I'efficienza del sistema di allarme ed eventualmente del sistema citofonico di
comunicazione.

e al vano macchine, rigorosamente chiuso, deve accedere unicamente il personale autorizzato dalla ditta
titolare dell'appalto di manutenzione; le chiavi del vano macchine devono potersi recuperare facilmente
presso una persona incaricata.

e nel caso che ['ufficio sia ubicato all'interno di un condominio occorre accertare l'esistenza della
documentazione richiesta.

AMBIENTE

Pavimenti

e i pavimenti non devono presentare avvallamenti e parti in rilievo; non devono essere scivolosi e devono
essere facilmente lavabili. Le attivita di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con le altre
attivita.

e pavimenti in ceramica:
— devono avere le fughe integre;
— le piastrelle devono essere prive di sbeccature o tagli profondi.

e pavimenti in gomma linoleum e PVC:
—  verificare la corretta saldatura dei teli;
— verificare dalle schede tecniche del materiale I'eventuale presenza di amianto nel qual caso

programmare 'intervento di sostituzione;
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— provvedere in presenza di avvallamenti al rifacimento del sottofondo ed alla sostituzione del telo
interessato.
e pavimento in legno:
— verificare I'assenza di schegge o altre eventuali anomalie;
— verificare dalle schede tecniche le caratteristiche ignifughe (classe 1).
e moquette:
— verificare dalle schede tecniche, le caratteristiche ignifughe e le caratteristiche antistatiche per le aree
destinate all’'uso dei computer;
— provvedere in presenza di avvallamenti al rifacimento del sottofondo ed alla sostituzione del tratto
interessato.

Pareti e soffitti

e devono avere una superficie liscia, integra, non polverosa, lavabile e di colore chiaro (colori pastello). Gli
spigoli devono essere smussati o protetti con idonei paraspigoli; gli zoccolini devono essere integri, privi di
sporgenze e ben fissati alla parete.

gli angoli delle pareti devono essere smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica.
verificare che le pareti siano prive di sporgenze o chiodi.

i rivestimenti dei servizi devono esser uniformi, integri, privi di asperita e facilmente lavabili.

le pareti trasparenti ed in particolare le pareti vetrate devono essere segnalate e costituite da materiali di
sicurezza fino all'altezza di mt. 1. Alternativamente devono essere protette con barriere di sicurezza alte
almeno mt. 1.

Porte

e |apertura di porte non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie I'operazione che per altre
persone. Devono essere mantenute sgombre da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere
facilmente accessibili. Le porte destinate ad uscita di emergenza, oltre ad essere segnalate in maniera
idonea, devono potersi aprire dall’interno con manovra a spinta (maniglione antipanico). Le porte
trasparenti, devono essere segnalare ad altezza occhio (1,5 - 1,8 mt.). Le porte devono inoltre essere
conformi alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del loro utilizzo (porte
d’ingresso, porte interne).

Finestre

e |apertura delle finestre, non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie I'operazione che per
altre persone. Esse vanno dotate di idonei sistemi di schermatura (ad es. tende regolabili di colore chiaro)
per evitare fastidiosi abbagliamenti, inoltre devono garantire un buon ricambio d’aria.

e le cinghie delle persiane avvolgibili devono essere mantenute in buone condizioni e controllate
periodicamente.

e la conformazione delle finestre deve essere tale da consentire le operazioni di pulitura in condizioni di
sicurezza o dotati di dispositivi o attrezzature atte a conseguire il medesimo risultato.

Servizi

e i servizi devono essere separati per uomini e donne; qualora il personale impiegato & di numero ridotto &
consentito I'uso di un unico locale servizi.

e |'impianto idraulico deve erogare acqua fredda e calda e devono essere forniti i detergenti e i mezzi per
asciugarsi. | locali vanno tenuti puliti.

Accessi

e e scale di accesso e di comunicazione degli uffici, devono essere correttamente dimensionate, e dotate di
parapetto o di corrimano se comprese tra due muri.

e |e pedate dei gradini devono essere antisdrucciolevoli. Le scale vanno mantenute sgombre da ostacoli.

e & opportuno corredare gli accessi di idoneo zerbino o griglia per la pulizia delle suole.

Passaggi

e icorridoi e i passaggi in genere devono essere liberi da ostacoli ed avere sempre un livello di illuminamento
sufficiente; eventuali dislivelli o riduzioni in altezza devono essere segnalati e non devono ridurre a meno di
mt. 2 il vano utile percorribile.
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Fattori ambientali

e la temperatura e I'umidita dei locali devono essere mantenuti entro i limiti del benessere. Nel caso che
I'aerazione naturale non sia sufficiente, bisogna adottare un adeguato impianto di aerazione forzata.

e [limpianto di climatizzazione deve essere orientato in maniera tale da non provocare correnti d’aria
fastidiose ai posti di lavoro.

e in generale non vengono svolte attivita rumorose all'interno degli uffici; peraltro & sempre necessario
verificare il livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori in base al D.Lgs. 277/91. Per eventuali
chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 12 relativa al rischio rumore.

ARREDI

Sedie

e le sedie devono essere ergonomicamente valide. | sedili fissi devono essere stabili, i sedili mobili devono
avere cinque razze, i comandi per le regolazioni d’altezza e lombari devono essere facilmente raggiungibili. In
base alle necessita dei lavoratori, il datore di lavoro provvedera a fornire apposito poggiapiedi.

Tavoli
e tavoli e scrivanie non devono presentare spigoli vivi e devono avere una superficie opaca.

Armadi

e la collocazione degli armadi deve essere tale da consentire I'apertura degli sportelli in modo agevole e
sicuro; inoltre ad ante aperte non devono ostruire i passaggi. Le ante scorrevoli su guide devono avere
idonei attacchi di sicurezza che ne impediscano il distacco. Gli sportelli ruotanti su asse orizzontale devono
esser muniti di maniglie e di un sistema di blocco in posizione aperta.

Scaffali

o gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.

e l'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo I'impiego di eventuali accessori (scale,
sgabelli, ecc.).

e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 2.3.3 scaffali.

Passaqqi
e icorridoi di passaggio tra gli arredi devono essere liberi da ostacoli ed avere una larghezza minima di 80 cm.

ILLUMINAZIONE

e bisogna garantire una sufficiente visibilita adottando un sistema di luce naturale od artificiale.

o verificare l'efficienza dei mezzi di illuminazione artificiale e delle vetrate illuminanti mantenendoli in buone
condizioni di pulizia.

e integrare se necessario con sistemi di illuminazione localizzata i singoli posti di lavoro.

e verificare le condizioni dell'impianto di illuminazione. Adeguarlo se necessario. Linstallazione, le eventuali
trasformazioni, gli adeguamenti e gli ampliamenti e comunque devono essere affidati ad un elettricista
abilitato che ne rilascia la dichiarazione di conformita.

e richiedere all'installatore la “dichiarazione di conformita”.

e nei luoghi, locali, ambienti di lavoro, vie di transito e di accesso lilluminazione artificiale deve essere
adeguata per intensita e colore alle norme della buona tecnica (per gli uffici in genere da 150 a 250 lux).

e una illuminazione di emergenza, ove richiesta, deve essere prevista in corrispondenza delle uscite di

sicurezza, negli incroci dei corridoi, nei pianerottoli per illuminare le scale, dove cambia il livello del
pavimento l'intensita dell’illuminazione di sicurezza deve essere adeguata per intensita con valori medi di 5
lux.

o verificare che il materiale elettrico di illuminazione installato o acquistato abbia il marchio di qualita.

PREVENZIONE INCENDI

e negli uffici dove sono presenti pili di 500 persone & necessario avere il certificato di prevenzione incendi
(CPI) rilasciato dai VVFF.

e sostituire dove possibile gli elementi di arredo facilmente infiammabili, con altri costituiti da materiale
ignifugo; per i tendaggi e la moquette € necessario possedere la certificazione comprovante le caratteristiche
di autoestinguenza.

e occorre designare i componenti del servizio di prevenzione incendi e gestione dell’lemergenza interno
dell’azienda, provvedendo ad una loro adeguata formazione ai compiti assegnatigli.
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o gli obblighi di legge prevedono la redazione di un piano di emergenza in caso di incendio che indichi le vie di
fughe, le uscite di emergenza, punti di raccolta del personale, i mezzi di estinzione e le procedure per la
chiamata dei servizi esterni (VVFF).

e i locali devono essere prowvisti della necessaria attrezzatura antincendio per fronteggiare la prima
emergenza. Un’adeguata segnaletica deve supportare i mezzi antincendio a disposizione ed indicare le vie di
fuga.

e il personale impiegato deve essere formato sulle misure predisposte e sul comportamento da tenere in caso
di incendio a cui deve seguire un esercitazione pratica di evacuazione, ripetuta periodicamente a distanza
non superiore ad 1 anno.

o il datore di lavoro organizza inoltre i necessari rapporti con i servizi pubblici di emergenza.

PRONTO SOCCORSO

e & necessario predisporre i presidi sanitari di primo intervento e designare una persona incaricata al primo
soccorso; inoltre nel locale destinato ad ospitare presidi sanitari € opportuno esporre i numeri telefonici dei
servizi esterni di soccorso.

ATTIVITA

Videoterminali

e i lavoratori addetti al VDT per un periodo superiore alle 4h consecutive giornaliere, dedotte le pause, per
I'intera settimana lavorativa, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le apparecchiature e il posto
di lavoro devono rispondere ai requisiti minimi richiesti dal D.Lgs. 626/94. Per ulteriori chiarimenti
consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 14 videoterminali.

Macchine d’ufficio

e le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra
tramite spina di alimentazione o devono possedere un doppio involucro d’isolamento (doppia protezione),
garantito dal marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante.

Fotocopiatrici:

e oltre a rispettare le precedenti indicazioni, particolare attenzione va posta per il caricamento della vaschetta
del toner e per la sostituzione della cartuccia. Il personale addetto deve essere fornito dei DPI necessari
(mascherina e guanti), istruito adeguatamente per I'esecuzione di tali operazioni e per lo smaltimento dei
contenitori di risulta. Nel caso venga incaricato personale esterno per le operazioni sopra descritte, occorre
fornire informazioni sugli eventuali rischi presenti nel’ambiente di lavoro circostante.

e durante l'uso le protezioni non devono in alcun caso essere rimosse; con particolare riferimento a quella
relativa al piano di riproduzione.

Movimentazione manuale dei carichi

e in generale la movimentazione dei carichi deve essere effettuata in forma ausiliata (carrelli), al fine di ridurre
al minimo gli sforzi fisici. Qualora vi siano attivita che presuppongano una movimentazione manuale dei
carichi occorre coordinare il lavoro in maniera tale da non costituire rischio per gli addetti. Gli addetti a tali
operazioni dovranno essere formati sull’attivita che dovranno svolgere e ove del caso essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria. Per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 9 -
Movimentazione manuale dei carichi.

Attivita’ di pulizia

o verificare che le attrezzature di lavoro che vengono utilizzate (scale doppie, utensili elettrici, utensili manuali)
siano a norma e periodicamente controllate.

e fornire ai lavoratori addetti informazioni sulle procedure di lavoro, sulle precauzioni da adottare nell’uso dei
prodotti di pulizia.

e consegnare ai lavoratori addetti i DPI necessari e istruirli sul loro impiego.

e il deposito dei prodotti per la pulizia deve essere situato in un luogo destinato allo scopo e accessibile solo
agli addetti.

e quando lattivita di pulizia & affidata a personale esterno € necessario fornire ai lavoratori addetti
informazioni dettagliate sui rischi presenti nel’ambiente dove dovranno svolgere la loro attivita.
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Allegato - 3

MAGAZZINO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs. 626/94 e DM 689/59
D.Lgs. 277/91 e Legge 46/90
DPR 547/55 e DPR412/93
DPR 303/56 e DPR915/82
NORME CEI e DM 392/96

Legge 186/68

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

caduta dall'alto e cesoiamento

urti, colpi, impatti, compressioni e caduta di materiale dall’alto
punture, tagli, abrasioni e investimento

vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi
scivolamento cadute a livello e polveri, fibre

calore fiamme e gas, vapori

elettrici e allergeni

radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi) e olii minerali e derivati

rumore

IMPIANTO ELETTRICO

gli impianti devono essere costruiti o adeguati secondo le norme di buona tecnica come previsto dalla Legge
46/90, la quale prevede inoltre la dichiarazione di conformita, la descrizione dei materiali ed il progetto.
rispondono alle norme di buona tecnica gli impianti realizzati secondo le norme CEI.

gli adempimenti di Legge prevedono inoltre 'omologazione e le verifiche periodiche per I'impianto di messa
aterra.

ulteriori informazioni e istruzioni per gli addetti sono contenute nella scheda bibliografica di riferimento n. 5
elettricita.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

gli impianti devono essere costruiti o adeguati secondo le norme di buona tecnica come previsto dalla Legge
46/90, la quale prevede inoltre la dichiarazione di conformita, la descrizione dei materiali ed il progetto.

gli adempimenti di legge prevedono le verifiche annuali dell’impianto di riscaldamento da affidare ad una
ditta abilitata.

la ditta incaricata degli interventi di cui sopra provvedera a registrare gli esiti delle operazioni, ordinarie e
straordinarie, sul libretto dell’impianto.

per ulteriori chiarimenti consultare I'analogo capitolo della scheda bibliografica di riferimento n. 1.4.1 ufficio.

AMBIENTE
Circolazione e movimentazione dei mezzi

controllare che le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la
stabilita dei mezzi.

i percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli.

i percorsi vanno mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.

dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti devono essere
raccordati con una pendenza non superiore al 10%.

la circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea segnaletica
(limite velocita, senso di marcia, ecc.).

Circolazione pedonale

i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm., devono essere segnalati con striscia
gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e mantenuti liberi da ostacoli.

gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere
protetti.

le passerelle, le andatoie e le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti.

le scale a pioli che uniscono stabilmente piani diversi devono essere vincolate e devono superare di almeno
1 mt. il piano di arrivo, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.
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le scale a pioli verticali fisse di altezza superiore ai 5 mt. devono essere provviste di gabbia di protezione a
partire dai 2,5 mt. da terra.

non devono essere presenti nelle aree del magazzino aperture nel suolo non protette. Per ulteriori
chiarimenti consultare le schede bibliografiche di riferimento n. 2.3.4 scale a mano e n. 1.2.1 andatoie.

Porte, portoni e cancelli

i portoni ed i cancelli a funzionamento elettromeccanico devono possedere i necessari dispositivi di

sicurezza che ne regolano il movimento ed in particolare:

—  fotocellula interna ed esterna;

—  costole elettropneumatiche;

— limitatore di coppia: tale dispositivo di limitazione di velocita del motore & alternativo alle costole
elettropneumatiche;

— superficie continua liscia o a rete con maglie 10x10 mm. sia sull’anta mobile che nelle eventuali parti fisse
del telaio;

— segnale luminoso giallo;

— dispositivo per I'azionamento manuale d’emergenza;

— dispositivo contro la caduta dell’anta per ante appese a scorrimento orizzontale.

i portoni ed i cancelli a funzionamento manuale devono avere i seguenti requisiti di sicurezza:

— dispositivo contro la fuoriuscita della guida o dispositivo di sospensione di sicurezza per le ante appese;

— dispositivo salvamano in presenza di rientranze o sporgenze lungo lo scorrimento orizzontale dell’anta.

nel locale officina deve esserci almeno 1 porta di larghezza non inferiore a cm. 90 facilmente apribile verso

I'esterno la cui apertura non deve essere impedita da portoni o cancelli. Le eventuali porte a spinta

(attraverso le quali avviene il passaggio di carrelli) devono essere trasparenti; nei pressi di tali aperture corre

I'obbligo di esporre adeguata segnaletica.

Finestre

i dispositivi di apertura delle finestre non devono costituire pericolo per 'operatore. Le ante aperte devono
poter raggiungere una posizione tale da non intralciare i passaggi o costituire pericolo d’altro genere.

il numero e le dimensioni delle aperture deve consentire un sufficiente ricambio d’aria ed una sufficiente
illuminazione naturale.

le superfici vetrate orizzontali (lucernari) devono essere costituite da materiale infrangibile o da vetri di
sicurezza o protetti da reti metalliche a maglia fitta.

Posti di lavoro

i ripiani ed i soppalchi, opportunamente dimensionati devono essere muniti di regolari parapetti verso il
vuoto e di indicazione della portata.
i varchi per I'entrata dei materiali devono essere provvisti di barriere mobili non asportabili.

Ufficio del magazzino

vedere scheda bibliografica di riferimento n. 1.4.1 ufficio.

Servizi magazzino

nei magazzini in cui & impiegato personale fisso occorre: adibire appositi locali ad uso spogliatoio
convenientemente arredati con sedili ed armadietti ed idonei servizi igienici; gli stessi devono essere ben
illuminati aerati e riscaldati nella stagione fredda. | servizi igienici devono essere provvisti di acqua calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

le docce messe a disposizione dei lavoratori devono essere provviste di acqua calda e fredda, mezzi
detergenti e per asciugarsi; le docce devono inoltre poter comunicare agevolmente con lo spogliatoio.

i locali destinati ad uso refettorio devono essere muniti di sedili e tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati
nella stagione fredda; le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

Fattori ambientali

la temperatura e I'umidita dei locali devono essere mantenuti entro i limiti del benessere. Nel caso che
I'aerazione naturale non sia sufficiente, bisogna adottare un adeguato impianto di aerazione forzata.
I'impianto di climatizzazione deve essere orientato in maniera tale da non provocare correnti d’aria
fastidiose ai posti di lavoro.

verificare il livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori in base al D.Lgs. 277/91. Per ulteriori
chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 12 relativa al rischio rumore.

ARREDI
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Allegato - 3
Scaffali
o gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.
o l'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo I'impiego di eventuali accessori (scale,
sgabelli, ecc.).
e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 2.3.3 scaffali.

ILLUMINAZIONE

e garantire una sufficiente visibilita adottando un sistema di luce naturale e/o artificiale

e gli impianti di illuminazione antecedenti alla Legge 46/90, quando necessario devono essere adeguati alle
norme vigenti in materia;

e gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto di illuminazione sono tenuti a rilasciare la
dichiarazione di conformita prevista dalla Legge 46/90;

o verificare l'efficienza dei mezzi di illuminazione artificiale e delle vetrate illuminanti mantenendoli in buone
condizioni di pulizia.

PREVENZIONE INCENDI

o verificare che I'attivita svolta non sia soggetta a certificato prevenzione incendi (CPI) o accertare la presenza
della documentazione prevista

e dislocare nei punti pill opportuni appositi mezzi di estinzione

e attenersi alle indicazioni previste nel piano di emergenza quando é richiesto

e esporre adeguate istruzioni per il personale. Per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di
riferimento n. 7 esplosione-incendio

PRONTO SOCCORSO

e & necessario predisporre i presidi sanitari di primo intervento e designare una persona incaricata al primo
soccorso; inoltre nel locale destinato ad ospitare i presidi sanitari € opportuno esporre i numeri telefonici dei
servizi esterni di soccorso.

DEPOSITO MATERIALI

Deposito bombole di gas compresso, controllo VVFF

e il controllo dei VVFF & necessario per depositi superiori a 2000 It. per i gas compressi (ossigeno, acetilene) e
500 kg. per i gas di petrolio liquefatti (GPL).

o verificare I'esistenza della documentazione prevista (N.O.P. - CPI).

e il deposito deve essere ubicato lontano da fonti di calore

e separare i gruppi di bombole per tipo di gas e le bombole piene da quelle vuote segnalandone le
caratteristiche con appositi cartelli visibili.

e vincolarle in posizione verticale.

e verificare periodicamente il buon funzionamento dei raccordi, delle valvole, dei tubi e dei cannelli,
mantenendoli puliti.

e controllare periodicamente i mezzi di estinzione presenti. Per ulteriori chiarimenti consultare le schede
bibliografiche di riferimento n. 7 esplosione-incendio e n. 2.3.1 deposito bombole di gas compresso.

Deposito e distribuzione di combustibile

o verificare se I'installazione & soggetta a CPI.

e verificare la presenza di regolare denuncia all’UTIF sull’imposta di fabbricazione.

e vietare la presenza di fonti di calore nei pressi del distributore ed esporre un’adeguata segnaletica.

e si possono utilizzare cisterne posizionate all’esterno munite di vasca di contenimento adeguata alla quantita

totale di carburante.

evitare impianti improvvisati.

e controllare periodicamente i mezzi di estinzione presenti.

e per ulteriori chiarimenti consultare le schede bibliografiche di riferimento n. 7 esplosione-incendio e n. 2.3.2
deposito di combustibile olii e liquidi inflammabili.

Deposito olii
e i fusti di olio devono essere ubicati in aree appartate e lontane da fonti di calore; sotto i contenitori occorre
sistemare una vasca di capacita sufficiente a contenere I'eventuale fuoriuscita dell’olio.
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Accatastamento materiali

e |'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio
necessario per i movimenti e dalla necessita di accedere per I'imbraco.

le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

le cataste non devono invadere le vie di transito.

vietare al personale del magazzino di salire direttamente sulle cataste.

nell’eseguire gli accatastamenti accertare la planarita del piano di appoggio.

utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale del materiale (lamiere, lastre o pannelli).

le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.

ATTREZZATURE

Apparecchi di sollevamento

e gli apparecchi di sollevamento di nuova costruzione devono possedere la marcatura CE.

e gli apparecchi di sollevamento, non a mano, di portata superiore ai 200 kg devono essere omologati
dall'ISPESL e verificati annualmente dalla USL.

e verificare la presenza del libretto e della targhetta di omologazione.

e gli apparecchi di sollevamento di portata fino a 200 kg devono rispondere alle norme di legge e di buona
tecnica.

e vanno effettuate le verifiche trimestrale di funi e catene annotando gli esiti sul libretto dell’apparecchio.

e deve essere svolta regolarmente la manutenzione secondo le prescrizioni del fabbricante.

e esporre le norme di sicurezza e le indicazioni per le manovre degli apparecchi; esporre inoltre le indicazioni
per realizzare imbrachi corretti.

o formare adeguatamente gli addetti in merito alle operazioni di sollevamento e, se previsto, sulla
manutenzione degli apparecchi.

e nel caso che la manutenzione degli apparecchi di sollevamento sia affidata ad una ditta esterna corre
I'obbligo di informarla sugli eventuali rischi presenti nell’'ambiente di lavoro.

e conservare le schede di manutenzione compilate dalla ditta esecutrice. Per ulteriori chiarimenti consultare le
schede bibliografiche di riferimento relative agli apparecchi di sollevamento (gruppo 2.1 macchine).

Carrelli elevatori
e jcarrelli elevatori di nuova costruzione devono possedere la marcatura CE.
o jcarrelli elevatori vanno utilizzati da persone autorizzate ed adeguatamente formate sull’'uso del mezzo, sui
percorsi, sui rischi connessi alle operazioni e sugli eventuali DPI da utilizzare.
e le principali misure di sicurezza per i carrelli elevatori sono:
— le leve di comando devono essere protette contro il contatto accidentale e portare una chiara indicazione
delle manovre a cui si riferiscono;
— il posto di manovra deve essere protetto contro il rischio di ribaltamento e di caduta di materiale
dall’alto;
— il posto di manovra deve essere separato con rete o protezione analoga dagli organi in movimento,
contro il rischio di cesoiamento;
— indicare sul mezzo le istruzioni per I'uso e la pressione dei pneumatici.
e per ulteriori chiarimenti consultare le schede bibliografiche di riferimento n. 2.1.8 carrello elevatore e n.
2.1.9 carrello elevatore sviluppabile.

Utensili elettrici portatili

e |e attrezzature elettriche portatili di nuova costruzione devono possedere la marcature CE; inoltre devono
possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica ed essere dotati di spina tipo CEl 23-
12 con grado di protezione minimo |P44.

e va verificato, in ogni caso, che siano munite di collegamento elettrico a terra o che posseggano la doppia
protezione

ATTIVITA

Movimentazione manuale dei carichi

e tali attivita devono essere regolamentate per ridurre al minimo lo sforzo fisico, rispettando le indicazioni del
D.Lgs. 626/94. Per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 9 movimentazione
manuale dei carichi.

Pulizia
e verificare che le attrezzature di lavoro utilizzate (scale doppie, utensili elettrici, utensili manuali) siano a
norma e periodicamente controllate.
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Allegato - 3
fornire ai lavoratori addetti informazioni sulle procedure di lavoro, sulle precauzioni da adottare nell’'uso dei
prodotti di pulizia.
consegnare ai lavoratori addetti i DPI necessari e istruirli sul loro impiego.

il deposito dei prodotti per la pulizia deve essere situato in un luogo destinato allo scopo e accessibile solo
agli addetti.

quando lattivita di pulizia & affidata a personale esterno & necessario fornire ai lavoratori addetti
informazioni dettagliate sui rischi presenti nell'ambiente dove dovranno svolgere la loro attivita.

RIFIUTI

Quando & necessario, i rifiuti prodotti vanno stoccati in appositi contenitori per la raccolta differenziata, in
attesa di regolare smaltimento secondo la normativa vigente. Per ulteriori chiarimenti consultare la scheda
bibliografica di riferimento officine capitolo rifiuti.
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OFFICINA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs. 459/96 e Legge 186/68
D.Lgs. 626/94 e DM 689/59
D.Lgs. 277/91 e Legge 46/90
DPR 547/55 e DPR412/93
DPR 164/56 e DPR915/82
DPR 303/56 e DM 392/96
NORME CElI

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto e cesoiamento
urti, colpi, impatti, compressioni e caduta di materiale dall’alto
punture, tagli, abrasioni e investimento
scivolamenti, cadute a livello e movimentazione manuale dei carichi
elettrici e polveri, fibre
radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi) e gas, vapori
e allergeni
rumore e olii minerali e derivati

IMPIANTO ELETTRICO

gli impianti devono essere costruiti o adeguati secondo le norme di buona tecnica come previsto dalla Legge
46/90, la quale prevede inoltre la dichiarazione di conformita, la descrizione dei materiali ed il progetto.
rispondono alle norme di buona tecnica gli impianti realizzati secondo le norme CEI.

gli adempimenti di Legge prevedono inoltre 'omologazione e le verifiche periodiche per I'impianto di messa
aterra.

ulteriori informazioni e istruzioni per gli addetti sono contenute nella scheda bibliografica di riferimento n. 5
elettricita.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

gli impianti devono essere costruiti o adeguati secondo le norme di buona tecnica come previsto dalla Legge
46/90, la quale prevede inoltre la dichiarazione di conformita, la descrizione dei materiali ed il progetto.

gli adempimenti di legge prevedono le verifiche annuali dell’impianto di riscaldamento da affidare ad una
ditta abilitata.

la ditta incaricata degli interventi di cui sopra provvedera a registrare gli esiti delle operazioni, ordinarie e
straordinarie, sul libretto dell’impianto.

per ulteriori chiarimenti consultare I'analogo capitolo della scheda bibliografica di riferimento n. 1.4.1 ufficio.

AMBIENTE
Porte, portoni, cancelli

i portoni ed i cancelli a funzionamento elettromeccanico devono possedere i necessari dispositivi di

sicurezza che ne regolano il movimento ed in particolare:

—  fotocellula interna ed esterna;

- costole elettropneumatiche;

— limitatore di coppia: tale dispositivo di limitazione di velocita del motore é alternativo alle costole
elettropneumatiche;

— superficie continua liscia o a rete con maglie 10x10 mm. sia sull’anta mobile che nelle eventuali parti fisse
del telaio;

— segnale luminoso giallo;

— dispositivo per I'azionamento manuale d’emergenza.

— dispositivo contro la caduta dell’anta per ante appese a scorrimento orizzontale.

i portoni ed i cancelli a funzionamento manuale devono avere i seguenti requisiti di sicurezza:

— dispositivo contro la fuoriuscita della guida o dispositivo di sospensione di sicurezza per le ante appese;

— dispositivo salvamano in presenza di rientranze o sporgenze lungo lo scorrimento orizzontale dell’anta.

nel locale officina deve esserci almeno 1 porta di larghezza non inferiore a cm. 90 facilmente apribile verso

I'esterno la cui apertura non deve essere impedita da portoni o cancelli. Le eventuali porte a spinta

(attraverso le quali avviene il passaggio di carrelli) devono essere trasparenti; nei pressi di tali aperture corre

I'obbligo di esporre adeguata segnaletica.
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Finestre

e i dispositivi di apertura delle finestre non devono costituire pericolo per I'operatore. Le ante aperte devono
poter raggiungere una posizione tale da non intralciare i passaggi o costituire pericolo d’altro genere.

e il numero e le dimensioni delle aperture deve consentire un sufficiente ricambio d’aria ed una sufficiente
illuminazione naturale.

e le superfici vetrate orizzontali (lucernari) devono essere costituite da materiale infrangibile o da vetri di
sicurezza protetti da reti metalliche a maglia fitta.

Circolazione pedonale

e i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm., devono essere segnalati con striscia
gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e mantenuti liberi da ostacoli . Tali percorsi devono essere
previsti a distanza di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro.

e le fosse d’ispezione devono essere efficacemente segnalate nei momenti in cui non sia possibile proteggerle
adeguatamente. Quando non sono utilizzate occorre munirle di parapetto o coprirle con impalcati robusti.

Deposito materiali

e gli accatastamenti dei materiali devono avvenire in aree previste. La loro altezza deve essere limitata e
proporzionata al tipo di materiale. Il deposito di materiale instabile (materiale tondeggiante) deve essere
contenuto con idonei mezzi.

e i fusti di olio devono essere ubicati in aree appartate e ben aerate lontane da fonti di calore; sotto i
contenitori occorre sistemare una vasca di capacita sufficiente a contenere I'eventuale fuoriuscita dell’olio.

Deposito bombole

e qualora le attivita di saldatura e taglio termico siano saltuarie tanto da limitare al minimo I'impiego di
bombole di gas (ossigeno acetilene propano), & sufficiente posizionarle sull’apposito carrello portabombole;
eventuali bombole di ricambio o bombole vuote, vanno collocate in un’area appositamente destinata,
completa di dispositivi che ne consentano fissaggio in posizione verticale. Per ulteriori chiarimenti consultare
le schede bibliografiche di riferimento: 1.4.2 magazzino voce “deposito materiali”, n. 2.3.1 deposito bombole
di gas compresso, n. 2.2.3 cannello per saldatura ossiacetilenica e n. 7 esplosione-incendio.

Fattori ambientali

e la temperatura e 'umidita dei locali devono essere mantenuti entro i limiti del benessere. Nel caso che
I'aerazione naturale non sia sufficiente, bisogna adottare un adeguato impianto di aerazione forzata.

e limpianto di climatizzazione deve essere orientato in maniera tale da non provocare correnti d’aria
fastidiose ai posti di lavoro.

o verificare il livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori in base al D.Lgs. 277/91. Per ulteriori
chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 12 relativa al rischio rumore.

Ufficio, officina

e nelle officine in cui & presente un ufficio le caratteristiche di sicurezza per quanto riguarda gli impianti, gli
arredi, gli elementi costruttivi e le attrezzature di lavoro, devono rispondere alle indicazioni esaminate nella
scheda bibliografica di riferimento n. 1.4.1 ufficio.

Servizi officina

e nelle officine in cui & impiegato personale fisso occorre adibire appositi locali ad uso spogliatoio
convenientemente arredati con sedili ed armadietti ed idonei servizi igienici; gli stessi devono essere ben
illuminati aerati e riscaldati nella stagione fredda. | servizi igienici devono essere provvisti di acqua calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

e le docce messe a disposizione dei lavoratori devono essere provviste di acqua calda e fredda, mezzi
detergenti e per asciugarsi, le docce devono inoltre poter comunicare agevolmente con lo spogliatoio.

e ilocali destinati ad uso refettorio devono essere muniti di sedili e tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati
nella stagione fredda; le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

ARREDI

Scaffali

e gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.

e l'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo I'impiego di eventuali accessori (scale,
sgabelli, ecc.).

e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 2.3.3 scaffali.

ILLUMINAZIONE
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e |'impianto di illuminazione deve garantire un’adeguata visibilita in tutte le aree dell’officina.

e ¢ necessario installare, presso i posti di lavoro fissi, un’illuminazione localizzata per potenziare I'impianto
generale; presso le macchine occorre raggiungere i 200 lux di illuminamento.

e qualora le attivita svolte siano tali da richiedere una continua illuminazione dell’ambiente, I'impianto va
integrato con un sistema di illuminazione sussidiaria che intervenga automaticamente in caso di mancanza di
energia elettrica, in ogni caso va prevista I'illuminazione di emergenza che garantisca una potenza di 5 lux
presso le vie di fuga e porte di uscita. Per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di
riferimento n. 6 illuminazione.

PREVENZIONE INCENDI

e verificare che Iattivita svolta non sia soggetta a certificato prevenzione incendi (CPI), o accertare la presenza
della documentazione prevista.

e dislocare nei punti pil opportuni gli appositi mezzi di estinzione.

e esporre adeguate istruzioni per il personale.

e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 7 esplosione-incendio.

PRONTO SOCCORSO

e & necessario predisporre i presidi sanitari di primo intervento e designare una persona incaricata al primo
soccorso; inoltre nel locale destinato ad ospitare presidi sanitari € opportuno esporre i numeri telefonici dei
servizi esterni di soccorso

ATTREZZATURA

Apparecchi di sollevamento

e gli apparecchi di sollevamento, non a mano, di portata superiore ai 200 kg. devono essere omologati
dall'ISPESL e verificati annualmente dalla USL.

e devono rispondere alle norme di buona tecnica e possedere il marchio CE (apparecchiature di nuova
costruzione). Per ulteriori chiarimenti consultare le schede bibliografiche di riferimento relative agli
apparecchi di sollevamento e n. 1.4.2 magazzino alla voce apparecchi di sollevamento.

e e attrezzature elettriche portatili di nuova costruzione devono possedere la marcatura CE; inoltre devono
possedere i requisiti di sicurezza specifici previsti dalle norme di buona tecnica ed essere dotati di spina tipo
CEl 23-12 con grado di protezione minimo 1P44.

e verificare che siano munite di collegamento elettrico a terra o che posseggano la doppia protezione.

Impianto aria centralizzato

e il compressore e I'eventuale serbatoio d’aria compressa devono rispondere ai requisiti costruttivi dettati
dalla Legge; per quest’ultimo occorre inoltre accertare ove prevista, 'omologazione da parte dell'ISPESL e le
visite periodiche da parte della USL.

e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 2.3.5 impianto centralizzato aria
compressa.

ATTIVITA

Ovperazioni di saldatura

e le bombole utilizzate per la saldatura o il taglio ossiacetilenico devono essere assicurate contro gli
spostamenti per mezzo di un carrello portabombole o di un dispositivo di ancoraggio fisso.

la saldatrice elettrica deve rispondere ai requisiti delle attrezzature portatili gia descritte.

deve essere installato un idoneo impianto di aspirazione dei fumi.

gli addetti alla saldatura elettrica devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del DPR 303/56.

il personale abilitato a queste lavorazioni deve essere formato anche per mezzo di cartelli, relativamente alle
norme di sicurezza per l'uso delle attrezzature ed all’uso dei necessari DPI. Per ulteriori chiarimenti
consultare le schede bibliografiche di riferimento n. 2.2.3 cannello per saldatura ossiacetilenica e n. 2.2.20
saldatrice elettrica.
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Allegato - 3
Disossidazione e verniciatura di piccole superfici
e consegnare ai lavoratori i D.P.I. necessari ed istruirli sul loro impiego.
o formare adeguatamente gli addetti sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare per queste lavorazioni.
e eseguire le operazioni di disossidazione e verniciatura possibilmente nelle aree esterne; quando cid non
risulti possibile, predisporre un adeguato impianto di aspirazione.

Macchine fisse

e i posti di lavoro presso le macchine fisse devono consentire all'operatore un movimento agevole; le
macchine devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigienti ed essere installate
correttamente. Gli addetti devono ricevere una completa formazione sull’'uso delle stesse.

e adeguati cartelli riguardanti le indicazioni da osservare per 'uso e la manutenzione vanno esposti nei pressi
delle macchine.

o gli addetti devono essere forniti dei necessari DPI ed essere opportunamente formati sull’uso degli stessi.

e per ulteriori chiarimenti consultare le schede bibliografiche di riferimento delle macchine interessate.

Movimentazione manuale dei carichi

o tali attivita devono essere regolamentate per ridurre al minimo lo sforzo fisico, rispettando le indicazioni del
D.Lgs. 626.

e per ulteriori chiarimenti consultare la scheda bibliografica di riferimento n. 9 movimentazione manuale dei
carichi.

Pulizia

e verificare che le attrezzature di lavoro utilizzate (scale doppie, utensili elettrici, utensili manuali) siano a
norma e periodicamente controllate.

e fornire ai lavoratori addetti informazioni sulle procedure di lavoro, sulle precauzioni da adottare nell’'uso dei
prodotti di pulizia.

e consegnare ai lavoratori addetti i DPI necessari e istruirli sul loro impiego.

e il deposito dei prodotti per la pulizia deve essere situato in un luogo destinato allo scopo e accessibile solo
agli addetti.

e quando lattivita di pulizia é affidata a personale esterno & necessario fornire ai lavoratori addetti
informazioni dettagliate sui rischi presenti nell'ambiente dove dovranno svolgere la loro attivita.

RIFIUTI

e jrifiuti prodotti, regolarmente registrati, vanno stoccati in appositi contenitori per la raccolta differenziata in
attesa di regolare trasporto e smaltimento finale in discarica, rispettando la normativa vigente.

e e operazioni di stoccaggio e smaltimento degli olii esausti sono regolamentate dal DPR 915/82 e dal DM

392/96 che prevedono in particolare:

— i depositi adibiti a stoccaggio e alla movimentazione degli olii esausti, delle emulsioni oleose e dei filtri
usati, devono essere ubicati in zone che permettano I'agevole manovra degli automezzi utilizzati per il
prelievo e trasporto; le aree adibite al deposito devono essere delimitate con una recinzione di altezza
minima di 2,50 m..

— i serbatoi fuori terra devono essere fissati efficacemente. Devono essere in acciaio e contenuti in un
bacino delimitato da un muro in calcestruzzo; la capacita di contenimento deve essere pari a quella del
serbatoio.

— se vi sono piu serbatoi in uno stesso bacino & sufficiente che la capacita di contenimento sia pari ad 1/3
della capacita totale dei serbatoi.

— le pavimentazioni dei bacini, dei serbatoi, delle aree di travaso e deposito devono essere in calcestruzzo
trattato superficialmente con prodotti resistenti agli olii minerali. Le pendenze dei pavimenti devono
garantire il deflusso di eventuali colaticci verso canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta.

Il detentore del deposito deve istituire un apposito registro di carico e scarico dove risulti I'iscrizione al
consorzio di smaltimento, I'origine dell’'olio esausto, il quantitativo e i dati relativi alla ditta incaricata della
raccolta e smaltimento.
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Allegato - 3

AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.PR.547/55

e D.L.gs626/94

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni

e olii minerali e derivati

e cesoiamento, stritolamento

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
o verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

e segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e non trasportare persone all’interno del cassone

e adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro

e richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e
incompleta

e non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

e non superare la portata massima

e non superare I'ingombro massimo

e posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto

e non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde

e assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)
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AUTOGRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.PR.547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 626/94

D. L.gs 277/91

Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e contatto con linee elettriche aeree

urti, colpi, impatti, compressioni

punture, tagli, abrasioni

rumore

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti

verificare I'efficienza dei comandi

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale
o delimitare la zona d’intervento

DURANTE L'USO:

segnalare |'operativita del mezzo col girofaro

preavvisare I'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica

attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

e non lasciare nessun carico sospeso

e posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di
stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti

e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)
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Allegato - 3

GRUPPO ELETTROGENO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

Direttiva Macchine CEE 392/89
D. L.gs 277/91

D. L.gs 626/94

Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

elettrici

rumore

gas

olii minerali e derivati
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

non installare in ambienti chiusi e poco ventilati

collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno

distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro

verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
verificare I'efficienza della strumentazione

DURANTE L'USO:

non aprire o rimuovere gli sportelli

per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro
elettrico a norma

eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

staccare l'interruttore e spegnere il motore
eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

calzature di sicurezza
guanti

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)
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COMPRESSORE D’ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.PR.547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D. L.gs 626/94

Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® rumore

e gas

e olii minerali e derivati

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

sistemare in posizione stabile il compressore

allontanare dalla macchina materiali infiammabili

verificare la funzionalita della strumentazione

controllare I'integrita dell’isolamento acustico

verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
verificare I'efficienza del filtro dell’aria aspirata

verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

e aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di

regime del motore

tenere sotto controllo i manometri

non rimuovere gli sportelli del vano motore

effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
e spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)
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Allegato - 3

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.P.R.547/55
e D.P.R.303/56
e D.L.gs626/94

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e allergeni

e nebbie

e gasvapori

e getti e schizzi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola
o verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni

DURANTE L'USO:

e in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di

ventilazione
e interrompere I'afflusso dell’aria nelle pause di lavoro

DOPO L'USO:

e spegnere il compressore e chiudere i rubinetti
e staccare I'utensile dal compressore

e pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e occhiali

e maschera a filtri

e indumenti protettivi (tuta)
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UTENSILI
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Allegato - 3

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D. L.gs 626/94

Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

punture, tagli, abrasioni
rumore

polvere

vibrazioni

elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare che 'utensile sia a doppio isolamento (220V)

controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

controllare il fissaggio del disco

verificare I'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
verificare il funzionamento dell’interruttore

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie

eseguire il lavoro in posizione stabile

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

non manomettere la protezione del disco

interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
verificare 'integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

staccare il collegamento elettrico dell’'utensile

controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione
pulire I'utensile

segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza
mascherina antipolvere
otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)
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TRAPANO ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D. L.gs 277/91

D. L.gs 626/94

Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

e punture, tagli, abrasioni
e polvere
e elettrici
® rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e verificare che |'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza

(50V), comunque non collegato elettricamente a terra
o verificare I'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
e verificare il funzionamento dell’'interruttore
e controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

e staccare il collegamento elettrico dell’'utensile
e pulire accuratamente I'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e mascherina per la polvere

e otoprotettori
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Allegato - 3
UTENSILI A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.P.R.547/55
e D.Lgs626/94

RISCHI EVIDENZIATI DALLUANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni
e punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e controllare che 'utensile non sia deteriorato

e sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

o verificare il corretto fissaggio del manico

e selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego

e per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

e impugnare saldamente I'utensile

e assumere una posizione corretta e stabile

e distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

e non utilizzare in maniera impropria 'utensile

e non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
o utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

e pulire accuratamente l'utensile

e riporre correttamente gli utensili

e controllare lo stato d’uso dell’'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e elmetto

e calzature di sicurezza

e occhiali
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AVVITATORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.PR.547/55

e D.L.gs626/94

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALLANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e elettrici
e urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra

e controllare I'integrita dei cavi e della spina d’alimentazione

e verificare la funzionalita dell’'utensile

e verificare che l'utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L'USO:

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
e scollegare elettricamente I'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti
e calzature di sicurezza
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Allegato - 3

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALE
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CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.PR.303/56

D.P.R. 547/55

L]
e D.L.gs475/92
L]

D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e urti, colpi, impatti
e caduta materiali dall'alto

CARATTERISTICHE DEL DPI
e il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché

possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato
di regginuca per la stabilita in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)

e il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore

anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza

e |'uso del casco deve essere compatibile con I'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro conformazione

permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione

o verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi

della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

e |'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si
eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto

e |'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando
presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie

e segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI
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Allegato - 3

GUANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

punture, tagli, abrasioni
vibrazioni

getti, schizzi

catrame

amianto

olii minerali e derivati
calore

freddo

elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLATTIVITA’ LAVORATIVA
| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A
seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al
grasso e all’olio
e uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria
leggera
guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici,
taglio, abrasione e perforazione
e uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
e uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame
guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni
e uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento
delle vibrazioni e chiusura di velcro
guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
e uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a
quelle indicate)
guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore
e uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
e uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante 'uso
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CALZATURE DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

urti, colpi, impatti e compressioni
punture, tagli e abrasioni

calore, fiamme

freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLUATTIVITA’ LAVORATIVA

scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, lavori
in cls ed elementi prefabbricati

scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o ardenti

scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attivita (scarpa, scarponcino, stivale)
rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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Allegato - 3

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 277/91
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLATTIVITA’ LAVORATIVA

la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per
l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei
pericoli. E” indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima I'entita del rumore

considerato che il livello di rumore é considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del
DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’'uso del DPI

mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI

il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che
comportino il rischio rumore
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MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 320/56
D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 277/91
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

polveri, fibre
fumi

nebbie

gas, vapori
catrame, fumo
amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLUATTIVITA’ LAVORATIVA

i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
o deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
e inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si puo scegliere
fra i seguenti DPI:
e maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
e respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
e respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
e apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, usati
per verniciature a spruzzo o sabbiature
la scelta dell’uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento
presente
verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacita respiratoria
segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso

il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta sara necessario
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Allegato - 3

OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 303/56
D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

radiazioni (non ionizzanti)
getti, schizzi
polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLATTIVITA’ LAVORATIVA

'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre
lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
le lesioni possono essere di tre tipi:

e meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

e ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

e termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comunque di provenienza laterale
per gli addetti all’'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad
arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioé di colore o composizione delle
lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla
cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina
le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni
qualvolta sia necessario

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante 'uso
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CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 547/55
D. L.gs 475/92
D. L.gs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

caduta dall’alto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELLATTIVITA’ LAVORATIVA

ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI

per lavori di breve entita sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio
prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc.

si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di
trattenuta che limiti la caduta a non pitu di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a
moschettone. Luso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate

verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di
conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
periodicamente verificare I'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di
cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso
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Allegato - 3

FONTI DI RISCHIO
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AGENTI BIOLOGICI

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le
principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri quali ad es.:

manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione

manutenzione del verde

attivita in ambito cimiteriale

manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali

In tutte le attivita edili € comunque consigliabile far precedere I'installazione del cantiere da una valutazione
ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da una specifica
attivita di bonifica.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D. L.gs 277/91
D. L.gs 626/94

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA:

prima dell’inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici nocivi
& necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito

il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

DURANTE LATTIVITA":
e fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, etc.)

DOPO LATTIVITA”:
tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

calzature (stivali)

maschere per la protezione delle vie respiratorie

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
in caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre I'interessato al piu vicino
centro di Pronto Soccorso ...

SORVEGLIANZA SANITARIA

tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle eventuali
vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite)
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Allegato - 3
AGENTI CHIMICI
ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata
dall’'uomo, potenzialmente pericolosi per 'uomo stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
Legge 256/74 e successive modificazioni e integrazioni
D. L.gs 277/91
D. L.gs 626/94
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELLATTIVITA":
tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di sostanze chimiche
nocive e a sostituire cio che & nocivo con cio che non lo & o lo & meno
prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per 'uso al fine di
applicare le misure di sicurezza pit opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza sono di seguito riportati)
la quantita dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalita
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in
essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza
DURANTE LATTIVITA":
e fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti
DOPO LATTIVITA:
tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati
deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti
calzature
occhiali protettivi
maschere per la protezione delle vie respiratorie
abbigliamento protettivo
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici e
necessario condurre 'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso
SORVEGLIANZA SANITARIA
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o
che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate
COME RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla
confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le
quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle
regole richiamate nella scheda bibliografica n. 4.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto
pericoloso che e fornita o pu0 essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all’'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.

Al di la del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossi-etano,
TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

dal simbolo;

dal richiamo a rischi specifici;

dai consigli di prudenza.
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1 SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:
esplosivo (E): una bomba che esplode;

comburente (0): una fiamma sopra un cerchio;

facilmente infiammabile (F): una fiamma;

tossico (T): un teschio su tibie incrociate;

nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea;

corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido;
irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea;

altamente o estremamente inflammabile (+F): una fiamma;
altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate.

I RISCHI SPECIFICI
Vengono indicati mediante le cosidette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un
numero, secondo il seguente codice:

R1 Esplosivo allo stato secco

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R7 Puo provocare un incendio

R8 Puo provocare I'accensione di materie combustibili

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R10 Inflammabile

R11 Facilmente infiammabile

R12 Altamente infiammabile

R13 Gas liquefatto altamente infiammabile

R14 Reagisce violentemente con |'acqua

R15 A contatto con I'acqua libera gas facilmente infiammabili

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria

R18 Durante I'uso puo formare con aria miscele esplosive/infiammabili
R19 Puo formare perossidi esplosivi

R20 Nocivo per inalazione

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R22 Nocivo per ingestione

R23 Tossico per inalazione

R24 Tossico a contatto con la pelle

R25 Tossico per ingestione

R26 Altamente tossico per inalazione

R27 Altamente tossico a contatto con la pelle
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R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40
(+)R41
R42

R43
(+)Ra4
(+)R45
(+)R46
(+)R47
(+)R48
R14/15
R15/29
R20/21
R20/22
R20/21/22
R21/22
R23/24
R23/25
R23/24/25
R24/25
R26/27
R26/28
R26/27/28
R27/28
R36/37
R36/38
R36/37/38
R37/38
R42/43

Allegato - 3

Altamente tossico per ingestione

A contatto con l'acqua libera gas tossici

Puo divenire facilmente infiammabile durante 'uso

A contatto con acidi libera gas tossico

A contatto con acidi libera gas altamente tossico

Pericolo di effetti cumulativi

Provoca ustioni

Provoca gravi ustioni

Irritante per gli occhi

Irritante per le vie respiratorie

Irritante per la pelle

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

Possibilita di effetti irreversibili

Rischio di gravi lesioni oculari

Puo provocare sensibilizzazione per inalazione

Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
Puo provocare il cancro

Puo provocare alterazioni genetiche ereditarie

Puo provocare malformazioni congenite

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
Reagisce violentemente con I'acqua liberando gas facilmente infiammabili
A contatto con l'acqua libera gas tossici facilmente infiammabili
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

Nocivo per inalazione e ingestione

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Tossico per inalazione e contatto con la pelle

Tossico per inalazione e ingestione

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle
Altamente tossico per inalazione e per ingestione

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

Irritante per gli occhi e per la pelle

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Irritante per le vie respiratorie e la pelle

Puo provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
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| CONSIGLI DI PRUDENZA
Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:

s1
s2
s3
sa
S5
6
s7
S8
59
s12
s13
s14
s15
s16
s17
518
$20
s21
$22
23

S24
S25
S26

S27
S28

S29
S30
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39

Conservare sotto chiave

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare in luogo fresco

Conservare lontano da locali di abitazione

Conservare sotto .......... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
Conservare sotto .......... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
Conservare il recipiente ben chiuso

Conservare al riparo dell’'umidita

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

Non chiudere ermeticamente il recipiente

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Conservare lontano da .......... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
Conservare lontano dal calore

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

Tenere lontano da sostanze combustibili

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

Non mangiare né bere durante I'impiego

Non fumare durante I'impiego

Non respirare le polveri

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del
produttore)

Evitare il contatto con la pelle
Evitare il contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare il medico

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con .........
(prodotti da indicarsi da parte del fabbricante)

Non gettare i residui nelle fognature

Non versare acqua sul prodotto

Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche

Evitare l'urto e lo sfregamento

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi adatti

Usare guanti adatti

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Proteggersi gli occhi e la faccia
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sS40

S41
542

543

S44
S45

(+)546
(+)547
(+)548
(+)549
(+)S50
(+)s51
(+)552
s53
s1/2
$3/7/9
$3/9
(+)53/9/14

(+)S3/9/14/49

(+)53/9/49
(+)53/14

s7/8

S7/9
$20/21
$24/25
$36/37
$36/37/39
$36/39
$37/39
(+)547/39

Allegato - 3

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...... (da precisare da
parte del produttore)

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da
precisare da parte del produttore)

In caso di incendio usare ......... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se
'acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)

In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli
I'etichetta)

In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)
Mantenere umido con ...... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
Conservare soltanto nel recipiente originale

Non mescolare con ....... (da specificare da parte del fabbricante)

Usare soltanto in luogo ben ventilato

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati

Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’'uso

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato

Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da .... (materiali incompatibili da precisare da
parte del fabbricante)

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ......
(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato

Conservare in luogo fresco lontano da ........... (materiali incompatibili da precisare da parte del
fabbricante)

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’'umidita

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ..... °C (da precisare
da parte del fabbricante)

N.B.: per ulteriori informazioni si veda I'allegato.
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ELETTRICITA

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o
distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 547/55

D.M. 22/12/58

D.M. 12/9/59

Legge 186/68

Legge 791/77

D.P.R. 524/82

Legge 46/90

D. L.gs 626/94

Norme CEl (in particolare 64/8 e 81/1)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA’:

verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire
pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con I'Ente esercente
la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni,
sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni

le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di
notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di probabilita prevista
dalla normativa vigente

gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono
essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute.
Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La dichiarazione di conformita
degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le
scariche atmosferiche sono conservate in cantiere

prima dell’utilizzo € necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneita delle
diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza

DURANTE LATTIVITA:
O tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto
sotto tensione

O qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico & necessario segnalarla immediatamente al
responsabile del cantiere

© il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico

disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che

possano comunque essere danneggiati

O verificare sempre I'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine od utensilil'allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte

non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione

O prima di effettuare I'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello
posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa)

O se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una
protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) & necessario che I'addetto provveda
ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema
autonomamente

DOPO LATTIVITA":

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

62



Allegato - 3
gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso: calzature con suola isolante e
guanti isolanti in lattice

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o interne,
talvolta gravi o addirittura mortali

I'elettricita altresi produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui
intensita puo essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema nervoso
(paralisi)

gli effetti sono diversi a seconda della qualita e della quantita dell’energia elettrica trasmessa

nel caso in cui Iinfortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile che sia
facilmente spostabile, & necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante
(non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il
suolo & bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di
legno asciutta

se non e possibile rimuovere il conduttore & necessario spostare l'infortunato. In questo caso il soccorritore
deve:

controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o
di macchinari bagnati o metallici)

isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca)

prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con
una mano sola

allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa

dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato € indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso piu vicino,
mettendo nel contempo in pratica quanto indicato al riguardo nel “Manuale del Primo Soccorso nel Cantiere
Edile”

SORVEGLIANZA SANITARIA
non espressamente prevista
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ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una sufficiente
visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D.P.R. 320/56

Legge 186/68

Legge 46/90

D. L.gs 626/94

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA:

in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla
lavorazione da eseguire

le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni manuali, i
campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere e
ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una particolare
attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione operativa

se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in caso di
necessita

nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosita, artificiali e non, anche in funzione
delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi

le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia ed efficienza

negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di appositi
mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati con
mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili

DURANTE LATTIVITA':
DOPO LATTIVITA":

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
non espressamente previsti

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA
non espressamente prevista
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Allegato - 3
ESPLOSIONE - INCENDIO

ATTIVITA’ INTERESSATE

attivita sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Tra le altre:

stabilimenti dove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con quantita globali in ciclo e/o deposito
superiori a 0,5 mc

depositi di legname da costruzione e da lavorazione superiore a 50 q.li

attivita che richiedono I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione (attrezzature o sostanze ad
elevate temperature, produzione di scintille). Tra le altre:

taglio termico

saldature

impermeabilizzazioni a caldo

lavori di asfaltatura in genere

attivita in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze infiammabili. Tra le altre:
lavorazioni in sotterraneo

attivita all’'interno di impianti industriali

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 547/55

D.P.R. 302/56

D.P.R. 320/56

D.P.R. 689/59

Legge 966/65

D.M. 16/2/82

D.P.R. 524/82

D.P.R.577/82

D. L.gs 626/94

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA":

in fase di pianificazione del cantiere & necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. Devono essere
individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e deve essere preparato
un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio

in tutti i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco & necessario verificare I'esistenza della
documentazione prevista (N.O.P. - C.P.l.) ed assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di
estinzione presenti (idranti, estintori, etc.)

gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere)

tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati rispettivamente
sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette modalita di
svolgimento dell’attivita, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di necessita

DURANTE LATTIVITA’:

la scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una fonte
di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere effettuata in
maniera da risultare compatibile con 'ambiente nel quale si opera. Le stesse devono essere correttamente
impiegate e mantenute in conformita alle indicazioni del fabbricante

nelle lavorazioni dove é previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione & necessario
allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze
deve essere prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti

in tutte le lavorazioni a rischio di incendio & indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.)

tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica, guanti,
indumenti protettivi, maschera per la protezione del volto)

in tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché I'aria ambiente contenga almeno il
20% di ossigeno
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negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) caratterizzati da presenza di gas inflammabile e
necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, attrezzature, mezzi di segnalazione
del tipo antideflagrante. E fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine a fiamme o
riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di fumare, messa a terra
delle strutture metalliche, etc.)

per il trasporto, il deposito e I'impiego di esplosivi sia all'aperto che in sotterraneo, devono essere seguite
norme e cautele particolari

DOPO LATTIVITA":

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

calzature di sicurezza

guanti

abbigliamento protettivo

elmetto

maschera per la protezione del volto

dispositivi di protezione per le squadre di emergenza (autorespiratori, abbigliamento ignifugo, etc.)

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

O in caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al pil vicino Pronto Soccorso; nell’attesa si deve

scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle, e versare acqua

sull’'ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di

utilizzare olii. Coprire successivamente I'infortunato sdraiato in posizione antishock (vedi manuale “Il primo

soccorso nel cantiere edile”)

O per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per I'evacuazione e la lotta
antincendio. Qualora se ne riscontri la necessita si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione.
Queste ultime devono includere I'attivazione del sistema di emergenza e I'evacuazione di tutte le persone
dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione

O se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori

specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso

SORVEGLIANZA SANITARIA
non espressamente prevista
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Allegato - 3
MICROCLIMA

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici
(temperatura, umidita, ventilazione, etc.) non confortevoli.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 303/56

D.P.R. 320/56

Decreto 23/11/82

Legge 10/91

D.P.R. 412/93

D. L.gs 626/94

Regolamenti di igiene locali

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA":

nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente il piu possibile
confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidita, della ventilazione e degli
altri fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche attivita

DURANTE LATTIVITA":
i lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro,
qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici

DOPO LATTIVITA:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
abbigliamento protettivo

guanti

copricapo

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine
sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di
calore” in caso di intensa attivita fisica durante la stagione estiva

per soccorrere 'infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre:

slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita

disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per assicurarne la
stabilita), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato

in presenza di sintomi di congelamento & necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata,
evitando di sfregarla, e rivolgersi al piu vicino Pronto Soccorso

SORVEGLIANZA SANITARIA
non espressamente prevista
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra I'altro rischi di
lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare).

| carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o piu delle seguenti condizioni (situazioni che
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

caratteristiche del carico

troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

ingombranti o difficili da afferrare

in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una
torsione o inclinazione del tronco

sforzo fisico richiesto

eccessivo

effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

comporta un movimento brusco del carico

compiuto con il corpo in posizione instabile

caratteristiche dell'ambiente di lavoro

spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attivita

pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una
altezza di sicurezza o in buona posizione

pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

pavimento o punto d’appoggio instabili

temperatura, umidita o circolazione dell’aria inadeguate

esigenze connesse all‘attivita

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

ritmo imposto da un processo che il lavoratore non puo modulare

fattori individuali di rischio

inidoneita fisica al compito da svolgere

indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

Legge 977/67

D. L.gs 626/94

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA’:

le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi
anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE LATTIVITA':

per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso
del carico e dei cicli di sollevamento e |a ripartizione del carico tra piu addetti

tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravita o
il lato pil pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza (cfr. opuscolo “Conoscere per
Prevenire - La Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile”)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA

la sorveglianza sanitaria & obbligatoria per tutti gli addetti
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RUMORE

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita che comportano per il lavoratore una esposizione personale superiore ad 80 dB(A).

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 303/56

D.P.R. 1124/65

D.P.R. 524/82

D.M. 588/87

D. L.gs 277/91

D. L.gs 135/92 e 137/92

Regolamenti di igiene locali

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA:

i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D. L.gs. 277/91,
riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, alle analisi riportate nel manuale “Conoscere
per prevenire - La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita
edili”

i rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente
attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte

DURANTE LATTIVITA":

nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature
silenziate

le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate,
mantenute ed utilizzate

le sorgenti rumorose devono essere il piu possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro

le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosita devono essere segnalate

tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e sulle misure di
prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalita di impiego degli otoprotettori)

il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato
sull’'uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature

tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)

la riduzione ulteriore del rischio puo essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della
durata delle lavorazioni rumorose e I'introduzione di turni di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi)

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA

la sorveglianza sanitaria & obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale & superiore ad
85 dB(A)

nei casi in cui il livello di esposizione personale & superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la sorveglianza
sanitaria puo essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione ai livelli ed alla durata
delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo omogeneo di
riferimento

la periodicita delle visite mediche & stabilita dal medico competente (almeno annuale sopra i 90 dB(A) e
biennale sopra gli 85 dB(A))
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VIBRAZIONI

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attivita nelle quali e previsto I'impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa (es. martelli
perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove I'operatore permanga in contatto con una
fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, etc.).

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.P.R. 303/56

D.P.R. 1124/65

D. L.gs 626/94

Direttiva Macchine CEE 392/89

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELLATTIVITA:

valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore

gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per
I'operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in
stato di perfetta efficienza

tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle
attivita e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere analizzata I'opportunita di istituire una
rotazione tra gli addetti

DURANTE LATTIVITA":
DOPO LATTIVITA':

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti imbottiti

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile é quello dei
danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, all'aumentare delle frequenze, possono riscontrarsi
distonie neurovegetative e danni circolatori

SORVEGLIANZA SANITARIA

specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicita annuale se non diversamente disposto dal
medico competente
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Allegato - 3

1. CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali
atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici
di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli
capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

1.1 CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali e di breve durata, possono
essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono possedere i
necessari requisiti di sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone.

2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO

| lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono
essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle
opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e
dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente |'operazione di
scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

3. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti
in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

3.1. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti
in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non
ostacolare la normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono
essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

4. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, etc.).

5. VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche pil efficaci
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per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute
in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere
valutata |'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi
per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

6.1 SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. | pavimenti degli ambienti e
luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio di scivolamento e
inciampo.

| percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee in relazione all'attivita svolta. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e
quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

* |e attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

* le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute
inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

* non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né
introdotte fiamme libere o corpi caldi;

* gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche o
la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

* nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

* all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali
ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio;
ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi
di protezione individuali.

7.1 CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE

In presenza di materiali, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate a
seconda dei casi, le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

* |e attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

* non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né
introdotte fiamme libere o corpi caldi;

* gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche o
la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

* nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

* all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali
ricordanti il pericolo.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli

8. FREDDO

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli
addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere con tecniche
alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione
individuale.

9. ELETTRICI
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Allegato - 3
Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.
L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi
previsti dalla Legge; |'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da
personale qualificato.
9.1 ELETTRICI
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita deve essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.
Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; |'esecuzione, la
manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare il
certificato di conformita.
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o
attivita lavorativa e da non essere danneggiate.
Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine,
attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione.
| percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o
essere danneggiati.
E opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per I'uso degli impianti elettrici.
10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI
| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano I'emissione
di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle
aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni
suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
10.1 RADIAZIONI NON IONIZZANTI
| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano I'emissione
di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle
aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni
suddette. L'utilizzo delle fotocopiatrici, eliocopiatrici e videoterminali puod comportare malattie agli occhi, anche
solo per affaticamento: pertanto & necessario richiamare con avvisi le disposizioni d'uso delle suddette
attrezzature. Gli addetti devono essere adeguatamente informati, dotati di DPI idonei e, ove del caso, essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
11. RUMORE
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le attrezzature
devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono
essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una
attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la
delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se
la rumorosita non & diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.
12. CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere,
strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o
segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
13. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
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Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli
addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.

15. INVESTIMENTO

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.
Deve essere comunque sempre impedito |'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con
norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico.
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta
ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

31. POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori
che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI
idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria.

32. FUMI 33. NEBBIE 36. GAS - VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono
dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il
valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere
ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di
aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica,
gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre
sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente
nei casi di emergenza.

35. GETTI - SCHIzZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno
luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare
adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

36.1 GAS - VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono
dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il
valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere
ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.
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Allegato - 3
Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie. Deve inoltre
sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire prontamente nei
casi di emergenza.
52. ALLERGENI
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti
allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va
attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a
contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali
resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI
appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).
53. INFEZIONI DA MICRORGANISMI
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e |'entita dei rischi presenti nell'ambiente e I'esistenza di eventuali malattie
endemiche.
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell'ambito delle attivita di informazione e formazione.
Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata
deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di
tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti
protettivi e DPI appropriati.
54. AMIANTO
Per le attivita edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es. rimozione di
manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 277/91. Tra le altre:
misurazione del livello di concentrazione dell'agente, valutazione del livello di esposizione personale, notifica
eventuale all'Organo di Vigilanza, tenuta del registro degli esposti, delimitazione e protezione delle aree a
rischio, pulizia e protezione di attrezzature e impianti, sorveglianza sanitaria, informazione/formazione per gli
addetti, impiego di idonei DPI, etc..
55. OLII MINERALI E DERIVATI
Nelle attivita che richiedono I'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme,
attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il
contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosoli
durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare
indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo
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A PREMESSA

Il presente fascicolo e stato redatto per l'accesso dei visitatori non addetti ai lavori presso il cantiere dei lavori di
restauro e messa in sicurezza della cupola e del tamburo dell’aula della Basilica Magistrale dei SS. Maurizio e Lazzaro
sita in via Milano 20 — Torino

La presente stesura recepisce inoltre la possibilita da parte della Committenza di organizzare delle visite guidate in
periodi di fermo cantiere o prima della consegna lavori all'impresa affidataria.

A.1  SCOPO DELLA PROCEDURA E DEFINIZIONI

Scopo della presente procedura € quello di individuare le risorse e le modalita mediante cui & consentito l'accesso in
cantiere di eventuali altre ditte estranee ai lavori o di gruppi o singoli in visita guidata. Le visite dovranno essere svolte
nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza per cui si dovranno rispettare le misure minime riportate nel
presente documento.

Il visitatore che intende accedere al cantiere deve chiedere autorizzazione al Direttore di Cantiere ed in sua assenza al
Capo Cantiere.

Il Direttore di Cantiere e/o Capo Cantiere ritenute valide le motivazioni della visita individuano, tra il personale di
cantiere o lo fanno essi stessi, una persona (comunque definita responsabile di cantiere) che fornisce istruzioni
relativamente alla sicurezza rispetto al cantiere, tenendo conto dei luoghi che occorre visitare, delle lavorazioni in
corso e delle modalita di raggiungimento. Nell'ambito dell’incontro vengono riepilogati i rischi delle lavorazioni in atto,
le zone critiche annesse alle lavorazioni svolte in cantiere, la viabilita, i DPI che & necessario indossare, le misure di
sicurezza e procedure da adottare nell’ambito del cantiere. Nel corso di tale occasione I'addetto consegna la procedura
di ingresso comprensiva di planimetria del cantiere, ne illustra i contenuti e al termine chiede la compilazione e la
firma di una dichiarazione (allegato 2)

Il responsabile di cantiere accompagna il visitatore nei luoghi oggetto della visita.

A.2  IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE E LORO OBBLIGHI

La presente stesura del P.S.C. individua due differenti situazioni per I'accesso di persone non addette ai lavori all’area di
cantiere e in particolare al ponteggio.
© La prima riguarda le visite di persone non addette ai lavori durante la fase delle lavorazioni e considera
visite di: operatori, funzionari della Soprintendenza, rappresentanti, consulenti, ecc...
© La seconda situazione prevede l'organizzazione di visite guidate da parte della Committenza in periodi in
cui il cantiere & formalmente sospeso

A.2.1 FASE DI CANTIERE APERTO

In periodi di apertura di cantiere, ossia a seguito della consegna lavori a ditta appaltatrice e per tutta la durata del
cantiere a meno di sospensione dei lavori, sono individuate le seguenti figure:

Addetto visitatore: persona individuata dal direttore di cantiere e/o capo cantiere che dovra riportare su un apposito
registro conservato presso gli uffici di cantiere (a disposizione del CSE) le seguenti informazioni e svolgere le seguenti
attivita:

e Registrare data e ora di ingresso ed effettuare la consegna del cartellino;

e Far prendere visione dei rischi a cui e esposto il visitatore attraverso il layout di cantiere;

e Far compilare e firmare, previa lettura e comprensione della procedura inoggetto, 'anagrafica del visitatore;

e Attendere la venuta di un responsabile per I'accompagnamento del visitatore in cantiere o attendere

istruzione da parte del Direttore di Cantiere e/o Capo Cantiere prima di procedere in modo autonomo;

e Registrare Nome e Cognome dell'accompagnatore;

e  Registrare ora di uscita.
Visitatore: e colui che intende accedere in cantiere ma non & presente nell’'elenco personale autorizzato (detto anche
Ospite). | visitatori possono essere identificati come:

e Rappresentanti

e Tecnici
e Controllo qualita
e  Progettisti

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo
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| visitatori possono accedere in cantiere solamente dopo aver preso visione della procedura di ingresso, compilato la
propria anagrafica e visionato il layout di cantiere; l'accesso & consentito solo se accompagnati da responsabili di
cantiere.E'obbligatorio per i visitatori I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prima dell’ingresso in cantiere.
Ogni infrazione a tali disposizioni sara trattata a termini di legge e/o con 'immediato allontanamento dal cantiere.
Responsabili di cantiere: sono le persone che possono accompagnare il visitatore all’interno del cantiere; vengono
identificato nelle seguenti figure:

e Direttore di cantiere

e Capo cantiere/Assistente di cantiere

e Ass. capo cantiere

e  Ufficio Sicurezza

Hanno l'obbligo di prestare attenzione al visitatore e a fargli rispettare gli obblighi normativi e aziendali in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

A.2.2  FASE DI CANTIERE SOSPESO O CHIUSO

In periodi di cantiere chiuso, ossia a seguito del montaggio del ponteggio ma prima della consegna lavori a ditta
appaltatrice e in periodi di sospensione dei lavori notificata dalla D.L., la Committenza intende organizzare delle visite
guidate con proprio personale. | questi periodi sono individuate le seguenti figure:

Guida: persona individuata dalla Committenza che dovra accompagnare i visitatori in un percorso prestabilito e
concordato con il C.S.E. e la D.L.. La guida dovra far rispettare le regole di comportamento secondo il regolamento
riportato nel presente fascicolo. Ha l'obbligo di prestare attenzione al visitatore e a fargli rispettare gli obblighi
normativi e aziendali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

Visitatore: & colui che intende fruire della visita guidata organizzata dalla Proprieta/committenza

| visitatori possono accedere in cantiere solamente dopo aver preso visione della procedura di ingresso, compilato la
propria anagrafica e visionato il layout di cantiere; l'accesso & consentito solo se accompagnati dalle guide.
E’obbligatorio per i visitatori 'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prima dell’ingresso in cantiere. Ogni
infrazione a tali disposizioni sara trattata a termini di legge e/o con I'immediato allontanamento dal cantiere.

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo
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B  IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 a)

B.1  GENERALITA.

B.1.1  RIFERIMENTO OPERA.

Natura dell'opera (descrizione sintetica) Restauro della cupola e del tamburo della Basilica
Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro

Indirizzo del cantiere: via Milano angolo via della Basilica - Torino

Data presunta di inizio lavori: da definire

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi): 435 giorni

Ammontare complessivo dei lavori: €486.789,04

Valore uomini/giorni previsto: 1.250 - uu/g

B.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTESTO DEL CANTIERE.

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 a) 2)

Premessa.
Lintervento riguarda le opere di restauro della cupola e del tamburo della Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e
Lazzaro sita nel centro storico di Torino all’'angolo tra via Milano e via della Basilica.

B.3

B.3.1

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

DOCUMENTI DI PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto i seguenti documenti:
e Progetto esecutivo di restauro
e Pratica presentata presso la Soprintendenza.

B.3.2

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA DA REALIZZARE.

La Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro & di proprieta della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino ed &
oggetto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Arciconfraternita dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Operazioni preliminari

Documentazione fotografica del prima, del durante e dopo in formato digitale.

Protezione di tutti gli arredi fissi.

Eventuale realizzazione della protezione continua delle pavimentazioni con pannelli truciolati trattati con
vernice ignifuga

Rimozione degli arredi mobili in accordo con la Soprintendenza;

Montaggio del ponteggio secondo normativa vigente, con particolare attenzione ai carichi in considerazione
della presenza della sottostante cripta e infernotto;

Formazione degli impianti di illuminazione dei luoghi di lavoro secondo normativa vigente;

Campagna fotografica, mappatura del degrado, delle tecniche esecutive, da aggiornare in corso dopera
secondo quanto indicato e concordato con la Soprintendenza;

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo
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e Mappatura stratigrafica atta allo scoprimento di eventuali strati cromatici manutentivi quanto di quelli
originali che compongono le opere;
e Eventuale analisi agli X.R.F. e Gascromotografia per individuare pigmenti e leganti utilizzati negli strati di
policromia riscontrati;
e Eventuale analisi al SEM degli strati che compongono le superfici decorate.
Intonaci e stucchi esistenti affrescati o decorati
si procedera con i seguenti interventi successivi:
eventuale preconsolidamento, pulitura, consolidamento, reintegrazioni
Serramenti
Restauro legno, sostituzione dei vetri, finitura e protezione
Impianto elettrico e di illuminazione
e \Verifica dell'impianto elettrico esistente
e Sostituzione o integrazione per la messa a regola d’arte e a norma dell’impianto
e Posa in opera di corpi illuminanti con la tecnologia LED
A fine lavori
e Smontaggio ponteggio.

e Sistemazione in loco degli arredi secondo richieste della Committenza e in accordo con la Soprintendenza.
e Rimozione delle protezioni sia degli arredi che della pavimentazione.

B.3.3  CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE

Nel presente paragrafo vengono analizzate le diverse categorie di lavori previsti per la realizzazione delle opere. Le
opere da eseguire risultano specificate nei documenti di progetto (Relazione generale, elaborati grafici, preventivo
dettagliato dell'Impresa ecc.)

Le lavorazioni previste dal progetto possono essere cosi riassunte:

e Opere da ponteggista e  QOpere da lattoniere
e Opere da restauratore e Opere da falegname, serramentista
e Opere da muratore e Opere da elettricista

Basilica Mauriziana dei SS. Maurizio e Lazzaro — Restauro della cupola e del tamburo
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C  FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 b)

C.1  SOGGETTI RESPONSABILI

| Committente:

Fondazione Ordine Mauriziano

Indirizzo:

Telefono:
PEC:
P.IVA

sede legale - via Magellano n. 1 — 10128 Torino
sede operativa - ¢/o Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Piazza Principe Amedeo n. 7 - Nichelino (TO)
0116200611

fondazione@pec.ordinemauriziano.it
09007180012

Responsabile dei Lavori:

Arch. Luigi Valdemarin

Indirizzo:

Telefono:

Fondazione Ordine Mauriziano

sede operativa - ¢/o Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Piazza Principe Amedeo n. 7 - Nichelino (TO)
0116200611

Progettista opere architettoniche:

Arch. Giovanni Milone

Indirizzo:

Telefono:
Fax:
Email:

DE.ARCH Studio Associato

c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
011 8996028

011 8996029
giovanni.milone@studiodearch.it

D.L. opere architettoniche:

Arch. Giovanni Milone

Indirizzo:

Telefono:
Fax:
Email:

DE.ARCH Studio Associato

c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
011 8996028

011 8996029
giovanni.milone@studiodearch.it

Coordinatore sicurezza per la progettazione

Arch. Francesco Fenoglio

Indirizzo:

Telefono:
Fax:
Email:

DE.ARCH Studio Associato

c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
011 8996028

011 8996029
francesco.fenoglio@studiodearch.it

Coordinatore sicurezza per l'esecuzione

Arch. Francesco Fenoglio

Indirizzo:

Telefono:
Fax:
Email:

DE.ARCH Studio Associato

c.so Belgio n. 130 - 10153 Torino
011 8996028

011 8996029
francesco.fenoglio@studiodearch.it
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D  RISCHI CONCRETI

D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.3 come aggiornato con D.Lgs.106/2009

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con
riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.

D.1.1

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELLAREA DI CANTIERE

Rischio investimenti

durante 'intero periodo di cantiere

Cantiere su sagrato

Valutazione

BASSO

Principali prescrizioni

o Prestare attenzione alle fasi di accesso ed uscita all’'area destinata a carico e scarico
macerie e materiali delimitata dallo steccato su strada e dal cortile del complesso
religioso.

Mezzi a passo d’'uomo.

Assistere lo spostamento dei mezzi con personale a terra per segnalare spazi di
manovra durante le fasi di accesso e uscita dallo steccato o dal cortile.

L'area di cantiere su strada e protetta dal parcheggio e dalla pista ciclabile, non &
quindi direttamente esposta a rischi del traffico veicolare di via Nizza.

@]

@]

@]

D.1.2  RISCHIO SEPPELLIMENTO
Rischio seppellimento mai
Valutazione ASSENTE
Principali prescrizioni nessuna

D.1.3  RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

Rischio di urti, colpi, | durante I'intero periodo di cantiere

impatti, compressioni

Valutazione MEDIO

Principali prescrizioni o Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili,
gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in
condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di
materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli
o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

D.1.4 RISCHIO DI CADUTE A LIVELLO

Rischio di scivolamenti - |durante |'intero periodo di cantiere

cadute a livello

Nell’area di cantiere per la presenza di materiali o attrezzature di cantiere su cui e facile
inciampare.

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

e Durante l'intero periodo dei lavori le aree di cantiere dovranno sempre essere
sgombere o prive di asperita. Eventuali incongruenze dovranno essere livellate o
protette con passatoie o0 camminamenti protetti.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono
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essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

e | percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli
operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Deve altresi
provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e in elevazione. Le vie
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

D.1.5 RISCHIO DI INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

Rischio polveri — fibre

durante le fasi di pulizia, demolizione e di scarico delle macerie al livello terreno

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

e Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in
polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre
dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.l. idonei alle
attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Bagnare le superfici prima della demolizione. Irrorare le macerie per evitare la
dispersione delle polveri.

Delimitare I'area di raccolta delle macerie con teli contenitivi della dispersione
delle polveri

D.1.6  RISCHIO DI INVESTIMENTO

Rischio di investimento

durante l'intero periodo di cantiere

Durante I'ingresso e 'uscita dall’area di cantiere in sagrato.

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni

e  Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono
essere predisposti percorsi sicuri separati da quelli dei mezzi meccanici. Deve
essere comunque sempre impedito |'accesso di estranei alle zone di lavoro.

e Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono
essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti.

e Assistere lo spostamento dei mezzi con personale a terra (movieri)

e Segnalare il cantiere su strada con opportune luci poste agli angoli dello
steccato.

D.1.7  RISCHIO DI CADUTA DALLALTO

Rischio di caduta dall’alto

durante le lavorazioni relative al montaggio e smontaggio del ponteggio e in tutte le

lavorazioni in quota. Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi

principali
Valutazione ALTO
Principali prescrizioni: e |l montaggio e smontaggio del ponteggio dovra essere effettuato da personale

specializzato in possesso delle abilitazioni di norma.

e In considerazione dell’altezza delle fronti del presbiterio e della cupola oggetto
di intervento, il ponteggio dovra essere realizzato sulla base di progetto di
professionista abilitato.
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e Llimpresa dovra fornire regolare Pimus, e disegno esecutivo del ponteggio,
nonché il libretto di montaggio con autorizzazione ministeriale.

e Non sara possibile iniziare altre lavorazioni prima del completamento del
ponteggio.

D.1.8

RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALLALTO

Rischio di caduta dall’alto

durante le lavorazioni relative allo smontaggio del ponteggio e in tutte le lavorazioni in
quota. Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi principali

Valutazione

ALTO

Principali prescrizioni:

e Delimitare area di cantiere con opportuna recinzione come da lay-out allegato

e Indicare il pericolo di caduta di oggetti dall’alto con opportuna cartellonistica

e All'interno del cantiere durante le lavorazioni pil pericolose delimitare con
bande bicrome l'area a rischio caduta di oggetti dall’alto

e Non sovrapporre lavorazioni a piani diversi dello stesso ponteggio

e Allestire il ponteggio con teli anti polvere e mantovana para sassi.

D.1.9

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Rischio di incendio
o esplosione

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

Non usare fiamme libere in cantiere.

Stoccare e proteggere eventuali bombole del gas in apposita posizione lontane
da fonti di calore o fiamme libere.

e Scaricare le eventuali tubazioni di gas prima di operare.

In cantiere dovra essere presente una serie di estintori posti in aree facilmente
accessibili, anche ai piani di ponteggio.

D.1.10 RISCHI DA SBALZI TERMICI

Rischi derivanti da sbalzi
eccessivi di temperatura

durante le lavorazioni in periodo estivo

Valutazione

BASSA

Principali prescrizioni:

e  Prestare attenzione a casi di insolazione
e Nei periodi estivi, i lavoratori esposi ai raggi del sole in particolare sul tetto

piano, dovranno essere dotati di adeguati D.P.l.;

D.1.11 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Rischio di elettrocuzione

durante le lavorazioni di allacciamento alla rete elettrica
durante I'uso di verricello montacarichi o betoniera

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

e Le lavorazioni dovranno essere effettuate solamente attaccando i mezzi e gli
impianti al Q.E. di cantiere o a quadretti di zona.

e Del quadro elettrico di cantiere sara rilasciata opportuna certificazione da
impiantista abilitato

e | cavi elettrici di alimentazione delle macchine saranno opportunamente protetti
e segnalati.

D.1.12 RISCHIO RUMORE

Rischio rumore

Non sono previste lavorazioni particolarmente rumorose

Valutazione

BASSO

Principali prescrizioni:

e Qualora fossero superati i limiti di legge i lavoratori dovranno fare uso di
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appropriati P.D.I.

D.1.13 RISCHIO DA USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Rischio dall’'uso di sostanze
chimiche

Non e previsto |'uso di sostanze chimiche particolari

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

e Qualora I'impresa, per determinate lavorazioni, dovesse fare uso di particolari
sostanze chimiche, dovra preventivamente avvertire il C.S.E. e fornire adeguata
scheda tecnica del prodotto;

e || C.S.E. dovra valutare eventuali rischi di interferenza dell’'uso di tale sostanza,

e |l C.S.E. dovra istituire opportune azioni di coordinamento affinche non vi sia
una sovrapposizione di imprese nell’area in cui si fara uso di tale sostanza.

Prima dell’attivita

e Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare
I'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire cid che & nocivo con cid che
non lo & o lo € meno;

e prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le
istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza piu opportune (il
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito
riportati);

e la quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo
richiesto dalla lavorazione;

e tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente
informati e formati sulle modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui
rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e
sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attivita

e E’ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

e ¢ indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature,
maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in
funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo I'attivita

e Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve
comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri
indumenti indossati;

e deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento
degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di
agenti chimici & necessario condurre l'interessato al pil vicino centro di Pronto Soccorso.
Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico
competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti
chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni contenute nell’etichetta delle
sostanze impiegate.

D.1.14 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Rischio movimentazione
manuale dei carichi

durante le fasi di montaggio e smontaggio ponteggio

Per il tipo di lavorazioni previste & considerato uno dei rischi principali

Valutazione

ALTO

Principali prescrizioni

= Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere
valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), occorrera calcolare sia
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o

i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di
questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela.

La movimentazione manuale (la rimozione e la posa di elementi pesanti) & da
attuarsi per carichi inferiori ai 30 Kg per individui maschi e di 20 Kg per individui
femmine.

Se un carico & ingombrante, difficile da afferrare o la sua collocazione o la sua forma
costringe ad una torsione o inclinazione del tronco, la movimentazione dei carichi
deve avvenire invece, attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il
trasporto ed il sollevamento.

Onde ridurre il rischio in precedenza indicato si prescrive che la movimentazione e la
posa dei materiali lapidei dovra essere eseguita con utilizzo di pinze meccaniche
impugnabili da due persone o con apparecchi dotati di ventosa a turbina.

Per ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione con mezzi ed accessori di
sollevamento si prescrivono le seguenti regole comportamentali relative ai vari
accessori ed alle procedure da seguire per il corretto sollevamento di materiali.

Si riportano le principali indicazioni normate per gli accessori di sollevamento a cui si
rimanda:
I

gli accessori di sollevamento devono essere scelti e manovrati da personale
qualificato, che abbia ricevuto una formazione adeguata;

Il. i ganci di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura con

sicurezza a molla, in modo da impedire lo sganciamento delle funi

Ill. igancida utilizzare dovranno recare ben visibile I'indicazione del valore del carico

e dovranno essere scelti tenendo conto della riduzione di portata che pud
verificarsi in caso di eccentricita del carico;

IV. il fissaggio del gancio deve avvenire posizionando la braca centralmente rispetto

al gancio, devono essere evitati carichi laterali;

V. dovranno essere utilizzate brache in fune di acciaio con asole alle estremita e

gancio scorrevole;

VI. le caratteristiche tecniche delle brache e dei ganci dovranno essere conformi alle

norme UNI ISO;
esaminare sempre lo stato delle brache prima del sollevamento.

D.1.15 RISCHIO TAGLI, ABRAS

IONI,

Rischio di tagli e abrasioni

Durante l'intero periodo di cantiere

Valutazione

MEDIO

Principali prescrizioni:

e |lavoratori dovranno adottare appositi d.p.i.

e Benché non siano previste lavorazioni con rischio specifico di taglio o abrasioni
come per esempio I'uso di seghe a nastro o altre attrezzature per la lavorazione
del legno e delle piastrelle, si raccomanda I'uso di d.p.i. come scarpe protettive e
guanti, durante la fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio e degli
allestimenti di cantiere.
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E PROCEDURE DI ACCESSO

Il visitatore che intende accedere al cantiere deve chiedere autorizzazione al Direttore di Cantiere ed in sua assenza al
Capo Cantiere.
Il Direttore di Cantiere e/o Capo Cantiere ritenute valide le motivazioni della visita individuano, tra il personale di
cantiere o lo fanno essi stessi, una persona (comunque definita responsabile di cantiere) che fornisce istruzioni
relativamente alla sicurezza rispetto al cantiere, tenendo conto dei luoghi che occorre visitare, delle lavorazioni in
corso e delle modalita di raggiungimento. Nell’'ambito dell’incontro vengono riepilogati i rischi delle lavorazioni in atto,
le zone critiche annesse alle lavorazioni svolte in cantiere, la viabilita, i DPI che & necessario indossare, le misure di
sicurezza e procedure da adottare nell’ambito del cantiere. Nel corso di tale occasione I'addetto consegna la procedura
di ingresso comprensiva di planimetria del cantiere, ne illustra i contenuti e al termine chiede la compilazione e la
firma di una dichiarazione (allegato 5)
Il responsabile di cantiere che accompagna il visitatore nei luoghi oggetto della visita dovra:

e fornisce istruzioni relativamente alla sicurezza rispetto al cantiere, tenendo conto dei luoghi che occorre

visitare, delle lavorazioni in corso e delle modalita di raggiungimento.

e Riepilogairischi delle lavorazioni in atto,

e |llustra le zone critiche annesse alle lavorazioni svolte in cantiere,

e |llustra la viabilita di cantiere;

e ricorda i DPI che & necessario indossare, e nel caso li mette a disposizione;

e ricorda le misure di sicurezza e procedure da adottare nell’ambito del cantiere;

e Consegna la procedura di ingresso comprensiva di planimetria del cantiere, ne illustra i contenuti

e Chiede la compilazione e la firma di una dichiarazione (allegato 5)

e Accompagna il visitatore nei luoghi oggetto della visita.

e Sjaccerta che il visitatore sia uscito dal cantiere.

E.1 MODULO DA FIRMARE

Segue copia del modulo da far firmare ai visitatori e custodire in cantiere.

F PROCEDURA DI ACCESSO VISITE GUIDATE

Per consentire le analisi del degrado e i rilievi sul tamburo e la cupola della Basilica, necessari alla predisposizione del
progetto esecutivo d’appalto, il montaggio del ponteggio € stato anticipato e affidato separatamente al resto dei lavori
di restauro. Attualmente il ponteggio risulta completato e dotato delle necessarie dichiarazioni di corretto montaggio
dell'impresa esecutrice. In questa fase, ossia fino alla consegna dei lavori all'impresa affidataria o in caso di
sospensione delle lavorazioni potranno essere organizzate dalla proprieta / committenza visite guidate.

Di seguito si riporta la procedura da seguire per le suddette visite.

Calendario

Le visite saranno organizzate con largo preavviso. La Committenza informera i tecnici incaricati (D.L. e C.S.E.) con
anticipo tale da poter organizzare la procedura. | tecnici dovranno approvare il calendario delle visite nel rispetto
dell’landamento dei lavori.

Gruppi
Per ogni orario di visita saranno organizzati due micro gruppi costituiti da 4 persone piu la guida.
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Guide

Saranno presenti due guide, una per gruppo. Le guide accompagneranno i visitatori dall’inizio alla fine del percorso. Si

occuperanno di dare le informazioni di sicurezza di seguito riportate e di controllare che le regole siano rispettate.

Ingresso

Lingresso dei visitatori avverra dal portone principale della chiesa in via Milano angolo via della Basilica. Il portone sara

aperto agli orari indicati per consentire 'accesso e |'uscita del gruppi.

A seguito dell’arrivo di tutti i partecipanti prenotati per l'orario di visita, il portone sara nuovamente chiuso per ragioni

di sicurezza.

Arci confraternita

Gli arciconfratelli garantiranno I'apertura e la chiusura della Basilica, con orari consoni alle visite.

La visita tipo

Ritrovo e ingresso dei visitatori prenotati, all'ingresso della chiesa negli orari previsti.

Formazione di due gruppi distinti che partiranno sfalsati di circa 15 minuti (tempo di salita e discesa

dell’elevatore piu tempi tecnici di imbarco).

Le visite dei due gruppi verranno effettuate in contemporanea con sfasamento di circa 15 minuti per

consentire di non sostare sullo stesso piano di ponte.

Disbrigo formalita:

o firma modulo;

© consegna caschetto;

o istruzioni e regole da seguire durante la visita.

Visita

o |l primo gruppo salira subito.

o Il secondo gruppo attendera 15 minuti circa al piano terreno, ove, oltre alle formalita, iniziera la visita a
cura della guida.

salita con elevatore accompagnati da guida;

sbarco all’'ultimo piano accessibile;

inizio visita sul ponteggio accompagnati da guida per tutta la visita;

la visita procedera scendendo dalla scala di servizio del ponteggio, man mano verso il “Campo base” ossia il

primo piano di ponte a quota 18 m.

Raggiunta il “Campo base” si scendera con elevatore.

Accompagnamento all’uscita

Piani di visita

La vista iniziera dall’ultimo piano di sbarco a quota 34 m di altezza — affreschi cupola
visita a 32 m — giro completo e discesa al piano inferiore — affreschi cupola

visita a 30 m — giro completo e discesa al piano inferiore — affreschi cupola

visita a 28 m — area visita di fronte a scala e discesa al piano inferiore — rilevati cupola
discesa tamburo — piani 26 e 24 m di passaggio

visita a 22 m — giro completo e discesa al piano interiore - vista sulla citta

discesa al “Campo base” 18 m —imbarco e discesa con elevatore.

Movimentazione elevatore

La movimentazione del montacarichi sara effettuata da operatore abilitato secondo la seguente procedura:

attivazione quadro elettrico dedicato all’interno della scatola contatori presso la sagrestia;
attivazione dell’elevatore sul quadro di bordo (manopola rossa);
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*  apertura cancelletto al piano;

e imbarco visitatori;

*  chiusura cancelletto al piano;

e chiusura portellone tramite catena, assicurandosi il corretto aggancio del fermo

* Inserimento chiave di sblocco,

* Attivazione della movimentazione a salire o scendere dal quadro di bordo.

*  Atre metri di quota ¢’ un fermo automatico di sicurezza, ripartire per scendere a quota zero.

* Obbligare i visitatori a non sporgersi, tenere le braccia all’interno dell’elevatore, no zaini e borse ingombranti

* Lo sbarco al piano di arrivo a quota 36 m & automatico;

* Lo sbarco al “Campo base (quota 18 m) & manuale, si deve valutare a occhio la quota di fermo per poter aprire
il portellone.

* Lo sbarco intermedio a quota 30 m non verra utilizzato durante le visite.

* Sara compito dell’operatore verificare sempre la corretta chiusura del cancelletto di piano prima della
ripartenza.

* Afine giornata spegnere la manopola rossa sul quadro di comando a bordo dell’elevatore e spegnere il quadro
elettrico dedicato nell’armadietto dei contatori.

* In caso di mal funzionamento o di blocco, avvisare immediatamente
o limpresa esecutrice GNP Ponteggi s.r.l. al cel.: 335 7071827 o al 3455913380
© il C.S.E. al cel: 348 7826199

llluminazione

Per I'illuminazione dei piani di sbarco dell’elevatore a quota 36 m (inizio visita) e 30 m (piano di visita raggiungibile a
piedi da scala), la Proprieta ha previsto un sistema a batterie ricaricabili che alimentera un faretto led piuttosto potente
per illuminare correttamente le aree piu critiche degli sbarchi. La lampada sara azionata da sistema volumetrico al
passaggio delle persone. Dopo un tempo limitato si spegnera automaticamente. Le batterie garantiranno il corretto
funzionamento per una giornata intera di visite e dovranno essere ricaricate a fine giornata per essere di nuovo
operative per il giorno successivo.

Sono state individuate le posizioni di installazione delle due lampade previste, ai piani 36 e 30 m in area segnalata non
accessibile. | faretti saranno posati su treppiede e alimentati da batterie riposte in cassetta stagna, dotata di pulsante
di sgancio e presa di alimentazione per la ricarica.

L'area di accoglienza al piano terreno sara illuminata con faretto omologo ai precedenti, ma collegato al quadretto di
cantiere via cavo.

Le visite nei piani pit bui della cupola, saranno condotte con faretti portatili a led con batterie ricaricabili in dotazione
alle guide.

Le batterie di torce e faretti dovranno essere ricaricate a cura delle guide allacciando le batterie al quadretto elettrico
di canteire. | giorni successivi di visita, i faretti dovranno essere riposizionati dalle guide nelle due aree dedicate.

Allestimento visita

Il ponteggio dovra essere allestito per le visite guidate con la delimitazione delle aree non accessibili e la delimitazione
di sicurezza ad ogni piano di visita. Si stabilisce di delimitare il percorso di ogni piano di visita in modo da allontanare i
visitatori dagli angoli di ponteggio completati da assito fuori spessore che possa costituire inciampo. Prima di ogni ciclo
di visite il C.S.E effettuera un sopralluogo con le guide per la verifica dello stato del percorso di cui verra redatto
verbale. Sara cura delle guide integrare eventuali delimitazioni che si dovessero rompere durante le visite.

Regole di sicurezza
All’'inizio della visita le guide dovranno ritagliare un momento di formazione/informazione sulle regole di sicurezza de
seguire da parte dei visitatori.
Dovra essere spiegato loro che:
* La visita si tiene in un cantiere. Pertanto in un luogo con rischi propri, che sono stati limitati al massimo e
saranno minimi se si seguono le seguenti regole;
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Piano di sicurezza e coordinamento

Si dovranno pertanto osservare e rispettare le seguenti misure di sicurezza:
e Uso discarpe chiuse con suola in gomma;
*  Verra consegnato un caschetto fornito dalla committenza che dovra essere indossato per tutta la visita;
* Il gruppo dovra seguire sempre la guida, i partecipanti non potranno allontanarsi dal gruppo;
* Siaccedera a spazi poco illuminati, sara pertanto fatto uso di torcia in dotazione alla guida.
* Non oltrepassare le delimitazioni costituite dalle bande bianche e rosse;
* Avvertimento di prestare attenzione a dove si mettono i piedi;
* Avvertimento di non sporgersi dal ponteggio, e dall’elevatore o dalla scala;
* Non salire con zaini e borse ingombranti; saranno custoditi a terra in area sicura;
* Non lanciare nulla tra piani di ponte, qualsiasi cosa cada potrebbe ferire altri visitatori;
* Non fumare;
* Non toccare gli affreschi, le dorature, i resti dei vetri e delle tende sulla trabeazione del tamburo.

F.1.1. MODULO VISITE GUIDATE

Segue copia del modulo da far firmare ai visitatori e custodire in cantiere.
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Piano di sicurezza e coordinamento

F.1.2 SCHEMA DI VISITA

Si riporta lo schema di visita prevista
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FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZAROVIA
MILANO 20 - TORINO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELLAULA

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO E DI MANLEVA

La presente liberatoria ha lo scopo di regolamentare I'accesso all'area di cantiere da parte dei non addetti ai lavori.
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DICHIARA

a) di partecipare spontaneamente, al sopralluogo o visita didattica nell’area del cantiere dei lavori di restauro e
messa in sicurezza della cupola e del tamburo dell’aula della Basilica Magistrale dei SS. Maurizio e Lazzaro
sita in via Milano 20 — Torino

b) di essere stato/a edotto/a del fatto che l'attivita in oggetto & un’attivita pericolosa ed in particolare di essere
pienamente consapevole della potenziale pericolosita, per se e per gli altri, insita nelle attivita di cantiere, e di
tutti i rischi cui si € esposti in esecuzione della stessa;

c) di manlevare: l'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza da qualsiasi
responsabilita civile e penale per eventuali danni fisici e materiali alla propria persona e/o alle proprie cose
che dovessero derivare dalla presenza del sottoscritto in cantiere.

RICONOSCE
Che la committenza ha adottato tutti i presidi di sicurezza idonei, secondo la miglior scienza, esperienza e tecnica, alla
corretta esecuzione della ponteggio, ed ha altresi provveduto a rendermi edotto ed informato in merito a tutti i
dispositivi di sicurezza che disciplinano I'accesso al cantiere come visitatore, dal momento dell'ingresso fino all'uscita
dall'area delimitata e segnalata dalla cartellonistica, ed al rispetto delle seguenti regole di sicurezza finalizzate a
tutelare I'incolumita del visitatore e del personale che lavora nell'area:

e Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto

e Durante gli spostamenti assicurarsi la completa visibilita.

e Fare attenzione alla segnaletica di pericolo e di informazione presente, rispettare i divieti e gli obblighi.

e Vietato arrampicarsi su ponteggi. Se ultimati, chiedere permesso al capo cantiere o all'laccompagnatore;

e Vietato sporgersi da parapetti di qualsiasi genere, fissi o mobili;

e Vietato sostare sotto i carichi sospesi ed in prossimita dei mezzi di manovra;

e Vietato interferire con le attivita in corso, compreso il divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura e/ sostanza
presente nell'area;

e Vietata qualsiasi manovra sull'impianto elettrico;

e Segnalare qualsiasi situazione anomala dalla quale potrebbe derivare nocumento ed astenersi dal proseguire
la visita;

e Incaso di emergenza, attenersi a quanto indicato dal personale che vi sta accompagnando;

A rispettare tutto quanto sopra indicato



ACCETTA
Che qualsiasi violazione al presente regolamento sara da considerarsi arbitraria, volontaria e contraria a quanto
stabilito dalla Committenza e quindi tale da esonerare lo stesso da qualsiasi responsabilita civile e o penale per danni a

persone E/O cose.

SI IMPEGNA

a) anon intraprendere nei confronti della Committenza qualsiasi azione (civile e penale) a tutela dei miei diritti
ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti, patrimoniali, non patrimoniali, morali, ecc.) patiti in conseguenza
od occasione dell’accesso al cantiere;

b) a manlevare e tenere indenne la Committenza, senza diritto a rimborsi, rivalse o regressi, da ogni pretesa e
richiesta relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a terzi e/o occorsi a qualsiasi oggetto o bene,
nonché a rimborsarla — a semplice richiesta e senza diritto ad opporre eccezioni — di qualsiasi somma che
questi fossero chiamati a corrispondere a terzi in dipendenza dei fatti, delle situazioni o dell’esercizio dei diritti

e delle pretese di cui e detto sopra.

AUTORIZZA

espressamente la committenza a conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELLAULA

DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLA VISITA GUIDATA
Il presente documento a ha lo scopo di regolamentare I'accesso all'area di cantiere da parte dei non addetti ai lavori.
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DICHIARA
a) di partecipare spontaneamente alla visita didattica nell’area del cantiere dei lavori di restauro e messa in
sicurezza della cupola e del tamburo dell’aula della Basilica Magistrale dei SS. Maurizio e Lazzaro sita in via
Milano 20 — Torino
b) di essere stato/a informato/a del fatto che la visita si svolge in un cantiere e di essere pienamente
consapevole dei potenziali rischi in esso presenti, per se e per gli altri;
c) diessere in buona salute e di non soffrire di patologie cardiache o comunque gravemente invalidanti;
RICONOSCE
che l'organizzazione della Fondazione Ordine Mauriziano ha adottato tutti i presidi di sicurezza idonei, secondo la
miglior scienza, esperienza e tecnica, alla corretta esecuzione della ponteggio, ed ha altresi provveduto a rendermi
edotto ed informato in merito a tutti i dispositivi di sicurezza che disciplinano l'accesso al cantiere come visitatore, dal
momento dell'ingresso fino all'uscita dall'area delimitata e segnalata dalla cartellonistica, ed al rispetto delle seguenti
regole di sicurezza finalizzate a tutelare l'incolumita del visitatore e del personale che lavora nell'area:

e Obbligo di indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o da trekking leggero;

e Obbligo di indossare I'elmetto che verra consegnato dall’'organizzazione all’inizio della visita;
e |l gruppo dovra seguire sempre la guida, i partecipanti non potranno allontanarsi dal gruppo;
e Siaccedera a spazi poco illuminati, sara pertanto fatto uso di torcia in dotazione alla guida.

e Non oltrepassare le delimitazioni costituite dalle bande bianche e rosse;

e Avvertimento di prestare attenzione a dove si mettono i piedi;

e Avvertimento di non sporgersi dal ponteggio, e dall’elevatore o dalla scala;

e Non salire con zaini e borse ingombranti; saranno custoditi a terra in area sicura;

e Non lanciare nulla tra piani di ponte, qualsiasi cosa cada potrebbe ferire altri visitatori;

e Non fumare;

e Non toccare gli affreschi, le dorature, i resti dei vetri e delle tende sulla trabeazione del tamburo.

AUTORIZZA

espressamente la committenza a conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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