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REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI TORINO
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

Via Milano angolo via della Basilica

CRONOPROGRAMMA
anno
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
N. |LAVORAZIONI mesi da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire da definire
giorni 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238
ALLESTIMENTO CANTIERE
Allestimento apprestamenti -
Quadro elettrico - impianto di illuminazione di cantiere -
Modifiche al ponteggio smontaggio
RESTAURO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 Jpuii I O O
6 |Opere di restauro cupola e lanternino 100
7" |Opere diestauro tambura 0 I O O
8 |Opere di restauro tamburo — stucchi
9 |[Serramenti 15
Calcolo gg consecutivi 240 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238
Calcolo gg lavorativi complessivi 170 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170
Calcolo gg lavorativi settimana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
uu/g 7 0 7 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Calcolo totale uu/g 1172 35 35 35 35 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45 45 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 25
LEGENDA
IMPRESA AFFIDATARIA PONTEGGI
IMPRESA AFFIDATARIA RESTAURI |
SERRAMENTISTA
ELETTRICISTA

BASILICA MAURIZIANA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO — CUPOLA E TAMBURO
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